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134 §
Pohjois-Haagan ala-asteen laajennus ja perusparannuksen kiireelli-
siä valmistelevia töitä koskeva suorahankinta

HEL 2020-002993 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti

A 
tilata Pohjois-Haagan ala-asteen laajennus- ja perusparannuksen kii-
reelliset valmistelevat työt Peab Oy:ltä enintään 400 000 euron arvonli-
säverottomaan hintaan sekä  

B 
oikeuttaa Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan Raken-
nukset ja yleiset alueen Tilat-palvelun Hankeyksikkö 1:n Projektitiimi 
3:n tiimipäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Perustelut

Pohjois-Haagan ala-asteelle on suunniteltu laajaa tekninen ja toimin-
nallinen perusparannus sekä opetustila- ja liikuntasiipilaajennus. Hank-
keessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uu-
sitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiataloutta, korjataan 
julkisivut, ikkunat ja vesikatto sekä parannetaan salaojitusta.

Tekninen johtaja päätti 5.1.2021 purkaa kaupunkiympäristön toimialan 
Rakennuttaminen -palvelun ja Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:n välil-
lä 23.06.2020 allekirjoitetun urakkasopimuksen Pohjois-Haagan ala-
asteen laajennus ja perusparannuksen kokonaisurakan töistä. Helsin-
gin kaupunki otti työmaan haltuunsa 8.1.2021 pidetyssä työmaan hal-
tuunotto-katselmuksessa. Urakkasopimuksen purkamisen jälkeen ura-
koitsija asetettiin konkurssiin. Tällä hetkellä töiden valmiusaste on noin 
15 prosenttia.

Helsingin kaupungin tilat-palvelujen hankeyksikkö on neuvotellut   kii-
reellisten valmistelevien töiden suorahankinnasta Peab Oy:n kanssa, 
joka aikaisemmassa kilpailutuksessa tuli toiseksi. 

Hanke oli jäljessä suunnitellusta aikataulusta urakoitsijan ajauduttua ti-
laan, jossa se ei pystynyt jatkamaan rakennustöitä.  Tämän lisäksi 
myös väistötilajärjestelyt edellyttävät sopimuksen kiireellistä tekemistä. 
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Väistötilatarve koskee isoa oppilasmäärää ja tällä hetkellä käytössä 
olevat väistötilat ovat elinkaarensa päässä ja niiden käyttö pidempiai-
kaisesti ei ole mahdollista. Alkuperäisen aikataulun mukaan koulun piti 
olla valmis marraskuussa 2021.  Uusien väistötilojen hankinta hank-
keen venyessä aiheuttaisi merkittävät lisäkustannukset. Perusopetuk-
sen järjestäminen on kaupungin lakisääteinen velvollisuus. 

Näin ollen sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä 
säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumat-
tomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen 
kiireen vuoksi.

Konkurssipesän toteutuneiden rakennustöiden ja uuden urakoitsijan ra-
japinta ei ole selkeä, vaan limittyvä ja sen määrittely on usean kuukau-
den työ. Aloittamalla työt laskutyömaisesti vältytään väistötilakatastrofil-
ta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman 
välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankin-
tayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheu-
tuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 
kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen 11.5.2021 § 248 mukaisesti teknisellä johtajalla on hankintaval-
tuudet enintään 3 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tekninen joh-
taja on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857

jari.rosanti(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano

Otteet

Ote
Tilat-palvelu

.


