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150 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, ko-
konaisurakka, muutostyötilaus 122 692,99 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jat-
keen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan muutostyöt Louhintahiek-
ka Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 31, 33, 37 ja 40 mukaisesti 
122 692,99 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johta-
ja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan 
edellä mainitut muutostyöt. 

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti hyväksyä 28.6.2019 § 114 Louhintahiekka Oy:n 
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhonvuorenka-
dun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 529 292,29 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 15 408 242,29 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 21 000 000 euroa.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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