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66 §
Laakson terveysaseman, neuvolan ja avofysioterapian korvaavat 
tilat, lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2022-004763 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Laakson terveysaseman, neuvolan ja 
avofysioterapian korvaavien tilojen Kivelän sairaalan rakennuksiin 25 ja 
27 lisä- ja muutostyövarausta 230 000 eurolla. Yhteensä toteutuksen 
aikainen lisä- ja muutostyövaraus on tämän jälkeen 330 000 euroa

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Kaupunkiympäristön hankkeet yksi-
köiden tiimipäälliköt allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut 
velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma pvm 6.3.2020 on hyväksytty Kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksellä 
14.5.2020 § 68 Asia/14 siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4390 
brm² ja, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 4 350 559 euroa syyskuun 2020 hintatasossa.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu UKA 25.11.2020 enimmäishinta on 4 350 559 
euroa arvonlisäverottomana (THI 9/2020). 

Hankkeelle päätetty indeksikorjattu enimmäishinta ei ylity lisä- ja muu-
tostyövarauksen korotuksen johdosta.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa (100 000 euroa) on varauduttu tavan-
omaisiin esiintyviin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt suu-
ria rakenteiden ja talotekniikan puutteita ja uusimistarpeita, joita ei voi-
nut suunnitelmissa ottaa huomioon. 
Tällaisia tarpeita on ollut mm. vanhojen palokatkojen korjaukset palo-
osastojen rajoilla, vanhojen läpivientien akustiikkatiivistys ja sähkö- ja 
LVIA töihin liittyvät lisä- ja muutostyöt.

Aikataulu
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Rakentaminen on alkanut vuoden 2020 joulukuussa ja valmistunut 
käyttöönotettavaksi tammikuussa 2022.

Rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvion talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmaan vuosiksi 2019 -2028.

Lisätiedot
Heikki Turunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39731

heikki.turunen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 25.11.2020 LYS korvaavat tilat RAK 25 ja 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hankeyksikkö 2/Projektitiimi 5

.


