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124 §

Teknisen johtajan paatoksen 21.6.2022 § 114 kumoaminen ja uusi
paatos koskien Pyoraily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansa-
laistorilta Kaisaniemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyoti-
laus.

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00
Paatos

Tekninen johtaja paatti kumota tekemansa paatoksen 21.6.2022 § 114
muutostydtilauksessa olleen yhteenlaskuvirheen vuoksi ja tehda uuden
paatoksen seuraavasti:

Tekninen johtaja paatti hyvaksya Kaisantunnelin STk-urakan Destia
Oy:n muutostyotarjouksien nro:t 32D.6 — 32D.22 mukaisesti 381 915,73
euron arvonlisaverottomaan hintaan. Lisaksi tekninen johtaja paatti oi-
keuttaa projektirakennuttamisen yksikon paallikdn tilaamaan edella
mainitut muutostyot.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 11.6.2020 § 82 hyvaksya Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyoraily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan tdista
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 654 853,28 euroa (summa sisaltaa HKL:n pyoraparkin laa-
jentamisen lisatyon 937 000 euroa).
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Tyon kokonaiskustannukset 27 500 889,88 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 27 000 000 euroa ja HKL:n lisatilauksen 937 000 euroa,
yhteensa 27 937 000 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy tarjoukset
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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