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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Lemmilän lastenkodin laajennus, uudisrakennus ”Linnanmäki” 2821U51022
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinkää -

Sijainti Kiinteistöobjekti

Lemmilä, Hyvinkää 4181-Lemmilän vastaanottokotl
Käyttäjä/toiminta Asiakaspaikat
Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelu, lastenkotitoiminta 7
Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3

483 393 292 1839

Hankkeen tarpeellisuus
Lastenkotitoiminta on lakisääteinen palvelu. Helsingin lastensuojelu kotiuttaa ostoja laajentaen olemassa olevaa
toimintaansa. Olemassa olevan lastenkodin yhteyteen lisäpaikkojen rakentaminen kannattaa, sillä lastenkotiyhteisö ja
osaaminen ovat jo keskitetty samaan paikkaan. Lemmilä tarjoaa perustason koulullista lastenkotihoitoa. Perusopetusta
tarjoava Lemmilän koulu sijaitsee lastenkodin kanssa samalla alueella. Palvelun paikkoja on toistaiseksi ollut riittämätön
määrä suhteessa palvelua tarvitseviin asiakkaisiin.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset Kust.taso 4/2022; RI 106,8 THI 199,7
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

uudisrakennus 483 393 292 2 640 000 €
Yhteensä - - - - €
Investointikustannusten jakautuminen:

- investointikustannukset sisältävät tienrakentamisesta ja maansiirtotöiden
arvioidun kustannuksen 310 000 €.

5466 € / brm²
6718 € / htm²

377 143 € /
asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (393 htm2) 29,87 7,07 36,94 14 517 174 209
Nykyinen vuokra (- htm2) - - - - -

Toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokalustehankinnat 100 000 €.

Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 08/2022 – 12/2022, rakentamisen valmistelu 11/2022 – 03/2023, rakentaminen 04/2023 – 03/2024
Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 1,5 milj.€ siten, että hanke
toteutettaisiin vuosina 2022-2023. Hankkeen edellyttämä 2,64 milj.€ rahoitustarve huomioidaan tulevassa
rakentamisohjelmassa.

Väistötilat
Väistötiloja ei tarvita. Uudisrakennuksella kasvatetaan nykyisen lastenkodin paikkamäärää.

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön
toimialalla.
Lisätiedot
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Lemmilän lastenkodin laajennus, uudisrakennus
Osoite: Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinkää
Sijainti: Ridasjärvi
Laajuus: 393 htm², 483 brm², 1839 m³

Kiinteistön pinta- ala: 72 756 m2

Kiinteistötunnus 106-408-5-159
Hankenumero: 2821U51022
Kiinteistöobjekti: 4181-Lemmilä lastenkoti
Rakennustunnus (RATU): -

Tämä hankesuunnitelma koskee Lemmilän lastenkodin laajennuksen uudisrakennusta
”Linnanmäkeä”. Kiinteistön rakennuksineen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön
toimiala. Käyttäjänä on sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun lastenkotitoiminta.
Lemmilän lastenkodin yhteyteen rakennetaan erillinen uudisrakennus, johon sijoitetaan yksi
seitsemänpaikkainen ympärivuorokautisesti toimiva lastensuojelun osasto, yksi omalla
sisäänkäynnillä oleva makuuhuone itsenäistyvälle nuorelle sekä yhteiskäyttötiloja
(eristyshuone, saunatilat, neuvottelutila).
Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä on hyväksynyt hankkeen 26.10.2020 päivätyn
tarvekuvauksen 15.03.2021.
Hankesuunnitelma on laadittu Helsingin kaupunkiympäristön toimesta yhteistyössä sosiaali-
ja terveystoimialan kanssa. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina
rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä Soten
turvallisuusasiantuntijaa ja lastenkodin johtajaa.
Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta

Lemmilän lastenkoti sijaitsee Hyvinkäällä Ridasjärven rannalla taajaman ulkopuolella.
Kokonaisuudessa Lemmilässä on kuusi rakennusta lastenkodin ja koulun käytössä.
Lemmilän lastenkodin rakennukset ovat teknisesti varsin hyvässä kunnossa ja ne on liitetty
kunnallistekniikkaan.
Alueella on voimassa Palopuron-Ridasjärven osayleiskaava, jonka mukaan rakennuspaikalle
sijoitettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala (rakennusoikeus) saa olla enintään 5 %
rakennuspaikan pinta-alasta. Uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen rakennusoikeutta on
käytetty n. 3,5 %.
Alue on vanhaa maatalousvaltaista maastoa sekä jääkaudenaikaista harjumaisemaa.
Ridasjärvi kuluu Natura 2000 –alueeseen ja sillä on vaikutuksia toimintaan yleisesti.
Ridasjärvellä on rikas linnusto ja se on lintubongareiden suosiossa.
Kiinteistö on rinnevaltaista ja uudisrakennuksen sijoituspaikaksi valikoitui koulurakennuksen
eteläpuolella oleva loiva rinne (Linnanmäki-harju), jolloin uudisrakennusta ei tarvitse toteuttaa
ns. rinneratkaisuna. Rinneratkaisut ovat rakennusfysikaalisesti riskirakenteita. Sijaintipaikka
on vanhoja puita sijaitsevassa metsikössä ja uudisrakennukselle täytyy tämän hankkeen
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yhteydessä rakentaa oma tieyhteys Lemmiläntieltä koulurakennuksen ja metsän väliin.
Tieyhteyden sijainnin ja rakennuksen korkeusaseman valinnassa huomioitiin sekä palo- ja
pelastustoiminta että maansiirtotöiden ja maamassojen paikalla hyödyntämisen optimointi.
Runkomateriaalien toimittaminen rakennuspaikalle ja ahdas rakennuspaikka vaikuttivat siten,
että rakennusmateriaaleiksi valikoitui paikallavaletut teräsbetonirakenteet, muuratut ulko- ja
väliseinät sekä paikalla rakennettavat kattotuolit. Kivirakenteiset materiaalit kestävät
käyttötarkoituksen paremmin kuin puurakenteiset materiaalit.
Kiinteistöllä olemassa olevat rakennukset ovat pääsääntöisesti puuverhoiltuja. Ridasjärven
mikroilmasto on lyhentänyt julkisivujen maalausten pitkäaikaiskestävyyttä. Uudisrakennus
sijaitsee lähempänä rantaa ja sen vuoksi päädyttiin rapattuun kivirakenteiseen
ulkoseinämateriaaliin pienentämään ylläpitokustannuksia.

Kiinteistöllä ei ole väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta.

Kiinteistöllä sijaitsevat muut rakennukset ja toiminta
Lemmilän piha-alueella on koulun välituntipiha, pallokenttä, kaukalo, pulkkamäki,
järvenrannan kalastusalue, motocrossrata, grillikatos ja palju. Piha- ja tiealueet ovat
kunnossa. Pihavalaistuksessa on puutteita, jotka korjataan erillisessä hankkeessa.
Lemmilän lastenkoti ja sen pihapiiri muodostuvat seuraavista rakennuksista:
- Päätalo, jossa on lastenkodin hallinto ja keittiö. Päärakennus on rakennettu 1940-luvun

puolivälissä ja sitä on korjattu vuosittain.
- Koulurakennus on vanha 1920-luvun huvila. Koulurakennuksessa toimii Lemmilän

koulu ja siinä on kaksi luokkaa ja aputilat. Koulua on korjattu viime vuosien aikana mm.
julkisivun ja alapohjan osalta.

- Osasto Jukolan rakennus on 221 m2 2-kerroksinen osastorakennus, joka on
rakennettu vuonna 1986. Osastolla on neljä asiakashuonetta yläkerrassa ja kolme
alakerrassa. Osastoa on remontoitu vuosittain ja vuonna 2017 osaston alakertaan
tehtiin peruskorjaus.

- Osasto Kestilän rakennus on rakennettu vuonna 2003. Osastolla on kahdeksan
asiakashuonetta, kuusi yläkerrassa ja kaksi alakerrassa. Osaston pinta-ala on 320 m2.
Osasto Kestilän rakennuksessa ovat myös Lemmilän lastenkodin yhteinen sauna ja
eritystila.

- Sipilä, toinen koulun rakennuksista on rakennettu 1999 ja on n. 200 m2.
Rakennuksessa sijaitsee musiikin ja teknisen työn luokat, lasten käytössä oleva
pajatila ja talonmiehen tila.

- Liikuntasalirakennus on rakennettu 1986 ja se on 186 m2 suuruinen.
- Lisäksi Lemmilässä on erillisissä rakennuksissa rantasauna, biljardihuone,

varastorakennus ja vanha 1821 rakennettu luhtiaitta.
Rakennusten kuntoa ei ole tutkittu tätä uudisrakennushanketta varten.
Sähköliittymien osalta joudutaan puuttumaan nykyisen liikuntasalin ja Jukolan alakeskuksiin.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Soten toimialan palveluverkkoa kehitetään siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista
ja toimivista toimintayksiköistä. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla
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ja olemassa oleva tilakapasiteetti sekä rakennuspaikan turvallisuus ja toimivuus sekä koko
palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys.

Lemmilän lastenkodin palvelu on lakisääteistä. Lemmilän lastenkotiin sijoitetaan lapsia
lastensuojelulain kahdella eri perusteella, huostaanotto lsl 40§ ja joissain tapauksissa
kiireellinen sijoitus lsl 38§.

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Lemmilän tarjoamaa lastenkotihoitoa. Lemmilä tarjoaa
tällä hetkellä perustason koulullista lastenkotihoitoa. Lastenkodin kanssa samalla tontilla
toimii Lemmilän koulu, jota lastenkotiin sijoitetut lapset käyvät sijoituksen ajan.
Opetuksesta Lemmilän koulussa vastaa Hyvinkään kaupunki, sillä perusopetuslaki
määrittää opetuksen järjestäjäksi lasten asuinkunnan. Lemmilän lastenkodissa on tällä
hetkellä kaksi seitsemän paikkaista osastoa.

Lemmilä on uuden osaston rakentamisen jälkeen 21-paikkainen lastenkoti. Uudelle
osastolle tulee 7 asiakaspaikkaa ja yksi omalla sisäänkäynillä oleva makuuhuone on
käytettävissä itsenäistyvälle nuorelle. Tarvittaessa ylimääräistä makuuhuonetta voidaan
käyttää myös läheisten majoittamiseen vierailujen yhteydessä.

Alueellinen tarkastelu
Uuden osaston sijoittuminen Lemmilän pihapiiriin on perusteltua, sillä jo olemassa olevan
lastenkodin yhteyteen uusien asiakaspaikkojen avaaminen helpottaa oman toimnnan
laajentamista. Muut toiminnan tarvitsemat tilat ja toiminnat ovat jo Lemmilän pihapiirissä
valmiina.

Toiminnalliset perustelut
Lemmilän koulullinen lastenkoti on osa Helsingin lastenkotitoimintaa. Lemmilän lastenkotiin
sijoitetaan asiakkaita eri puolelta Helsinkiä. Helsingille on olennaista, että omaa
lastenkotipalvelua on mahdollista toteuttaa myös Helsingin ulkopuolella, sillä osa
asiakkaista tarvitsee sijaishuoltopaikan, joka ei sijaitse Helsingissä. Kaikki Lemmilään
sijoitettavat lapset tarvitsevat koulullisen sijaishuoltopaikan Helsingin ulkopuolelta.

Lemmilän lastenkodin uuden osaston avaamisella ja 7 oman uuden asiakaspaikan
avaamisella pyritään lastenkotihoitoon, jolla tavoitellaan kestävän kasvun ja väistöryhmien
välisten hyvinvointierojen tasaamista sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä.

Omana toimintana toteutettu laitoshoito ja sen kehittäminen on tasalaatuista ja sen valvonta
helpompaa. Omana palveluna toteutettu perustason laitoshoito on lähtökohtaisesti
edullisempaa, kuin ostopalveluna toteuttu toiminta.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Lähtötiedoiksi on laadittu seuraavat selvitykset:
 rakennuksen optimoitu sijoituspaikka
 geo-tekniset selvitykset
 puustokartoitus ja pintavaaitus
 energiaselvitykset
 turvallisuus- ja kulunvalvontaselvitys
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 esteettömyystarkastelu

Toiminta edellyttää tiloilta kovaa kulutusta kestäviä materiaali- ja rakenneratkaisuja sekä
vahingonkestävyyttä rakennusosilta, asennuksilta ja varusteilta. Lisäksi asiakkaiden itsensä
ja toistensa sekä henkilökuntaan kohdistuvat vahingoittamismahdollisuudet pitää olla
poissuljettu.

Tilat varustetaan kattavilla tila- ja henkilöturvallisuusjärjestelmillä.
Rinneratkaisua on tutkittu yhtenä vaihtoehtona, mutta tilaohjelman kannalta yksitasoinen
ratkaisu on todettu toimavammaksi ratkaisuksi.

Liite 2 Käyttäjän laatima tarvekuvaus

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Osastolle tulee 7 lasta ja 8 työntekijää. Työtä tehdään kolmessa vuorossa.

Uuden lastensuojelulain mukaan velvoitetaan kiinnittämään erityistä huomiota myös lasten
ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksiin hoidon ollessa merkittävän suljettua.

Hankesuunnitelman liitteenä on tarkempi kuvaus rakennukseen tulevista tiloista.

Hankkeen laajuus
Hankkeen laajuus on 483 brm2, 393 htm2, 292 hym2.

Laatutaso
Hanke toteutetaan tämän päivän normaalia laatutasoa noudattaen, voimassa olevien
rakennusmääräysten sekä Hyvinkään rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti. Tilat
suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa
kiinnitetään erityistä huomiota sekä nuorten että työntekijöiden turvallisuuteen. Hanke
toteutetaan noudattaen puhtaustasoa P1 ja tilaajan kosteudenhallintaohjeita. Hankkeen
sisäilmasto-olosuhteet ovat sisäilmastoluokaltaan tasoa S2 (ei jäähdytystä).
Rakennusmateriaalien päästöluokitus on M1.
Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma ja käytetään ulkopuolista
kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaa henkilöä.

Arkkitehtisuunnittelu
Uudisrakennuksen yhteydessä olevat piha-alueet ja liittymät uusitaan suunnitelmien
mukaisesti. Kohde toteutetaan pääkäyttötarkoitusryhmään majoitustilat.
Asiakkaiden makuuhuoneet, oleskelu- ja ruokailutila, keittiö ja pesu- ja wc-tilat sekä kanslia
muodostavat oman toiminnallisesti eriytetyn tilavyöhykkeen. Henkilökunnan tilavyöhyke
koostuu toimisto-, vastaanotto- ja neuvottelutiloista ryhmiteltynä oman sisäänkäyntiaulan
ympärille, toimistotilasta on kulkuyhteys myös valvottuun eristyshuoneeseen.
Uudet rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kovaa kulutusta kestäviä ja
helposti puhdistettavia.
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Keittiö suunnitellaan omakotitalotyyppiseksi valmistuskeittiöksi.

Perustamisolosuhteet
Rakennusalueelle on tehty pohjatutkimuksia helmikuussa 2022. Tutkimukset käsittivät
pintavaaituksen, 6 puristinheijarikairausta sekä 2 porakonekairausta. Yhteen
tutkimuspisteeseen asennettiin pohjavesiputki. Kahdesta tutkimuspisteestä otettiin sarja
maanäytteitä.
Tutkitun alueen maanpinta oli tutkimushetkellä noin tasovälillä +88,5...+95. Maanpinta
viettää länteen ja lounaaseen. Maanpintaa peittää metsämaan humuskerros, jonka alla on
tiivis hiekkainen moreenikerrostuma.
Kairaukset pysähtyivät tiiviiseen moreenikerrokseen/kiveen/lohkareeseen noin 1,0...2,6 m
syvyydellä maanpinnasta. Porakonekairaukset päätettiin 20 m määräsyvyyteen.
Pohjaveden pintaa ei havaittu noin 4 m syvyydellä maanpinnasta.
Rakennus ja rakenteet voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin kitkamaakerroksen päälle
tehtävän murskekerroksen varaan. Rakennuksen alapohja tehdään kantavana,
ryömintätilaisena rakenteena.

Pilaantuneet maa-ainekset
Kohteessa ei ole tehty PIMA-tutkimuksia. Rakennuspaikka on rakentamatonta
metsämaata, joten sen maaperä voidaan olettaa puhtaaksi.

Rakenteet
Rakennus on pääosin yksikerroksin, IV-konehuone sijoitetaan vesikatolle ja kulkuyhteys on
rakennuksen sisätiloista. Rakennuksen alapohja on tuulettuva. Rakennuksen pystyrunko on
pääosin muottiharkkorakenteinen ja välipohjat paikallavalettua teräsbetonia. IV-
konehuoneen seinät ja katto ovat puurakenteisia. Vesikatto on pääosin puurakenteinen
harjakattoa ja vesikatteena on pelti.

Akustiikka
Kohteessa noudatetaan akustiikan osalta ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 ja
siihen liittyvän ohjeen mukaisia vaatimuksia. Asuinhuoneiden välillä ilmaääneneristävyys-
vaatimuksena on DnTw 48 dB. Kohde ei sijaitse liikennemelualueella eikä tärinä- ja
runkomelualueella.

Paloturvallisuus
Rakennus on P2- paloluokan yksikerroksinen rakennus, joka varustetaan automaattisella
paloilmoittimella Lastensuojelun laitostilojen laatuvaatimuksien mukaisesti. Rakennus
tulkitaan pääkäyttötarkoitukseltaan hoitolaitokseksi.  Rakennuksen osastoivat rakenteet
toteutetaan EI30 luokkaan. Lisäksi majoitushuoneet 8 kpl jaetaan osiin EI15 luokan
rakentein.
Rakennus varustetaan painovoimaisella savunpoistolla, joka toteutetaan pääsääntöisesti
käsin avattavien ikkunoiden ja ovien kautta pelastuslaitoksen toimenpitein. Rakennus
varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella. Rakennuksen alkusammutuskalustona toimivat
käsisammuttimet.
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Suunnittelussa noudatetaan Ympäristöministeriön paloturvallisuusasetusta YM 848/2017
sekä paloturvallisuusasetuksen päivitystä YM 927/2020. Kohteesta on laadittu palotekninen
suunnitelma hankesuunnitelmaa varten.

Lämmitysjärjestelmät
           Lämpö kehitetään LVI-konehuoneeseen hankittavalla ilma-/vesilämpöpumppulaitoksella,
           jolla lämmitetään lattialämmityspiirin neste ja käyttövesivaraajan käyttövesi. Ulkoyksikkö
           asennetaan rakennuksen ulkoseinälle. Rakennuksen lämmitys toteutetaan nestekiertoisella
          (20 % glykoli-vesiseos) lattialämmityksellä.

Vesi- ja viemärijärjestelmät
Rakennus liitetään tontilla oleviin nykyisiin vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Sadevedet
johdetaan kivipesän kautta maastoon.

Lämmin käyttövesi valmistetaan ilmalämpöjärjestelmään liitetyllä varaajalla.

Ilmanvaihtojärjestelmät
IV-konehuone rakennetaan vesikatolle. Rakennukseen tulee koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihtolaitos varustettuna lämmöntalteeottolaitteella ja sisäisellä lämpöpumpulla.

WC-tiloille ja alapohjan tuuletukselle hankitaan omat poistopuhaltimet.

Rakennusautomaatiojärjestelmät
Rakennukseen hankitaan kosketusnäytöllä varustettu valvonta-alakeskus, joka liitetään
Helsingin kaupungin raunet-verkon kautta etävalvomoon.

Sähkö
Uudisrakennuksen sähköverkko sekä muut järjestelmät liitetään nykyisiin järjestelmiin.
Rakennukseen toteutetaan henkilö- ja omaisuusturvajärjestelmiksi avunpyyntö-,
palovaroitin-, kameravalvonta-, sähkölukitus-, kulunvalvonta-, sekä merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmät.
Nykyinen pääkeskus In=400 A säilyy nykyisellään. Uudisrakennus liitetään nykyisen
liikuntarakennuksen nousujohtoon lisäämällä liikuntarakennukseen uusi nousukeskus, josta
lähdöt liikuntarakennukseen ja uudisrakennukseen.
Uudet autopaikat 4 kpl sekä autokatos 1 kpl varustetaan autonlämmityspistorasioilla
suunnitelmien mukaisesti.

Jokainen lämmityspistorasia on muutettavissa sähkökäyttöisen ajoneuvon hitaan latauksen
latauspisteeksi.

Ajoneuvojen lämmitysjärjestelmää syöttävät keskuslähdöt varustetaan sähköenergian
kulutusmittauksilla.
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ATK- ja puhelintoimintoja varten suunnitellaan yleiskaapelointiverkko noudattaen Helsingin
kaupungin suunnitteluohjeita. Järjestelmä liitetään valokuitukaapeleilla kiinteistön nykyiseen
teleoperaattorin verkostoon, liitäntäpiste rakennuksessa Jukola.
Yhteistiloihin sijoitetaan induktiosilmukkajärjestelmä huonokuuloisia varten. Induktio-
silmukka liitetään vahvistimen kautta TV:seen.
Rakennus varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä ja lukitusjärjestelmällä.
Nykyisissä rakennuksissa oleva henkilöhälytysjärjestelmä laajennetaan uudisrakennukseen.
Rakennukseen asennetaan palovaroitinjärjestelmä, joka suunnitellaan kuten
paloilmoitinjärjestelmä.
Palovaroitinjärjestelmä liitetään nykyisten rakennusten järjestelmään.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Uusilla tiloilla mahdollistetaan turvallinen ja terveellinen asuminen sekä työskenteleminen.
Uudisrakennuksessa suositaan avaria, helposti valvottavia tiloja. Tiloissa varaudutaan myös
vaativampaan laitoshoitoon tarpeiden mahdollisesti muuttuessa. Tilasuunnittelussa on
kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että tiloihin ei synny katvealueita.
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus huomioidaan kokonaisvaltaisesti tilojen
järjestelyissä, suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kohteeseen toteutetaan yksi eristyshuone.
Tilat varustetaan kovaa käyttöä ja ilkivaltaa kestävillä materiaaleilla, varusteilla ja
asennuksilla. Uudisrakennuksen tilasuunnittelussa on kuultu henkilökuntaa.

6 Ekologisesti kestävä rakentaminen

Elinkaaritavoitteet
Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat hankkeelle asetetut elinkaaritavoitteet, joilla
pyritään energiatehokkaaseen, elinkaarikestävään sekä resurssiviisaaseen rakentamiseen.
Hankkeelle on asetettu elinkaaritavoitteita liittyen seuraaviin aihealueisiin:
 Käyttöikä
 Kiinteistön jätehuollon suunnittelu
 Energiatehokkuus
 Uusiutuva energia
 Energiamittarointi

Hankkeelle asetetut elinkaaritavoitteet on esitetty liitteessä 17.

Energiatavoitteet
Suunnittelun lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin energiatehokkuus- sekä Hiilineutraali
Helsinki 2035 –tavoitteiden kautta määräystasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla
tuotettu uusiutuva energia.
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Rakennusosien lämmöneristävyyden, tiiveyden ja valaistuksen tehotiheyden osalta
noudatetaan Energiatehokkaan palvelurakennuksen suunnitteluohjeessa esitettyjä arvoja,
joilla pyritään hyvään energiatehokkuuteen.

Hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtu erilaisia energiantuotantoratkaisuja
elinkaarikustannusten, päästövaikutuksen sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisen
näkökulmasta. Tarkastelujen perusteella jatkosuunnittelun pohjaksi on valittu vaihtoehto,
jossa pääosa lämmitystarpeesta katetaan ulkoilmavesilämpöpumpulla ja loput
sähkökattilalla. Lisäksi ilmanvaihdon lämmityksessä on käytössä IV-koneen sisäinen
lämpöpumppu. Aurinkosähköpaneelien asentamista rakennuksen katolle tutkittiin, mutta se
todettiin kannattamattomaksi katon epäedullisen suuntauksen sekä ympäristön varjostusten
takia.

Rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-luku2018 on 110 kWhE/m²,a ja se
alittaa vaatimukseksi asetetun 112 kWhE/m²,a. Rakennukselle laskettu E-luku alittaa
määräystason (160 kWhE/m²,a.) 31 %.

Rakennuksen laskennallinen tavoite-energiankulutus (ostoenergia) on hankesuunnitteluvai-
heen laskelmien perusteella noin 56.5 MWh sähköä vuodessa.

Tarkemmat laskelmat lähtötietoineen on esitetty hankesuunnitteluvaiheen tavoitekulutuksen
energiaselvityksessä liitteessä 17 - Lemmilän Energiasuunnittelu.

Jätehuolto
Suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerättävien jätteiden tehokas
syntypaikkalajittelu.

Kohteen autokatokseen rakennetaan erillinen jätekatos jätteiden välivarastoksi, josta jätteet
viedään kauemmas kiinteistön pääjätekeräykseen. Jätekatoksessa kerätään jäteastioissa
sekajäte, biojäte, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pahvi, lasipakkaukset, pienmetalli
ja keräyspaperi.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Lainmukaiset lastensuojelun palvelut pystytään järjestämään tavoiteaikataulussa.
Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 ta-
voitteet. Hankkeessa pyritään tehostamaan tilankäyttöä mm. varustamalla tiloja monikäyttöi-
siksi

 Ilmastomuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja varautuminen

Helsingin kaupungin kiinteistöstrategian keskeiset linjaukset ovat:
 Ennakoiva tilaprosessi
 Terveelliset ja turvalliset toimitilat
 Rakenusten energiatehokkuus ja ilmastomuutoksen hillintä
 Läpinäkyvät ja ymmärrettävät tilakustannukset
 Omistajapoliittiset linjaukset
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Hankkeen riskit
 Rakentaminen toiminnassa olevassa lastenkodissa (työmaan eristäminen ja valvonta)
 Rakennuspaikka (jyrkkä rinne, logistiset vaikeudet)
 Rakennuspaikka Natura-alueella (mahdolliset valitukset)
 Tavoitteiden yhteensovitus (budjetti, käyttöikä, muuntojoustavuus, ääneneristys,

kestävyys jne.)
 Materiaalien saatavuus ja materiaalikustannusten nouseminen
 Työmaa toteutetaan siten, että vältetään lastenkodin toiminnalle työstä aiheutuvat

pöly- ja meluhaitat.
 Rakennuksen sijainti tiiviissä piharakenteessa tulee ottaa huomioon suunniteltaessa

työmaan materiaalikuljetuksia. Liikenteelliseen turvallisuuteen sekä työstä
aiheutuvan häiriön, pölyn ja melun ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 Vesikattotöiden toteutuksen yhteydessä on huolehdittava riittävästä sääsuojauksesta.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta-arvio kustannustasossa
4/2022 RI 106,8 THI 199,7 on arvonlisäverottomana yht. 2,64 milj.€ (5 466 €/brm², 6718
€/htm2, 9 041 €/hym2 alv 0%).

Kustannuksia nostavat mm. uuden tien rakentaminen ja autokatos sekä tavanomaista
kestävämmät materiaalit.

Kustannusarvioon sisältyvät erillishintoina uusi tie, pysäköintipaikat, autokatos
varastoineen, rakennuksen maatyöt, tukimuurit ja liittymien kaivutyöt (rannan suuntainen
kaivanto) yhteensä n. 310 000 €.
Kustannuksiin ei sisälly määräraha taidehankinnalle.

9 Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs
14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 14 655 €/kk. Vuosivuokra on n. 175
900 €. Vuokra on n. 35,55 €/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 28,48 €/htm²/kk ja yllä-
pitovuokran osuus on 7,07 €/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 393 htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra
tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu.

Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite- ja
irtokalustehankinnoista. Kalustamisen kustannukset ovat sosiaali- ja terveystoimialan
ilmoituksen mukaan 100 000 € (alv 0%).
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11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
 Hankesuunnittelu 10/2021 – 07/2022
 Toteutussuunnittelu 08/2022 – 12/2022
 Rakentamisen valmistelu 11/2022 – 03/2023
 Rakentaminen 04/2023 – 03/2024

Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 08.12.2021 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmassa vuosiksi 2022 - 31 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa
vuosille 2022 - 23. Hankkeen edellyttämä 2,64 milj.€ rahoitustarve huomioidaan tulevassa
rakentamisohjelmassa.

13 Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita, sillä uudisrakennuksen myötä lastenkodin paikkamäärä kasvaa.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennus tulee Helsingin kaupunki/kaupunkiympäristön toimialan omistukseen, jolla on
hankkeen toteutusvastuu.


