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142 §
Lpk Isoniitty (uusi nimi Lpk Kumpupilvi) lisä- ja muutostyövarauk-
sen korottaminen

HEL 2022-009810 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Lpk Isoniityn lisä- ja muutostyövaraus-
ta 250 000 eurolla. Yhteensä toteutuksen aikainen lisä- ja muutostyö-
varaus on tämän jälkeen 950 000 euroa

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Kaupunkiympäristön hankeyksikön 
tiimipäällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut vel-
voitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma pvm. 13.12.2018 on hyväksytty Kaupunginhallituk-
sen päätöksellä 4.2.2019 § 102 siten, että hankkeen enimmäislaajuus 
on 1540 brm² ja, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvon-
lisäverottomana  7 095 000 euroa toukokuun 2020 hintatasossa 

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu UKA 29.6.2020 enimmäishinta on 7 290 349 
euroa arvonlisäverottomana (THI 5/2020). 

Hankkeelle päätetty indeksikorjattu enimmäishinta ei ylity lisä- ja muu-
tostyövarauksen korotuksen johdosta

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa (700 000 euroa) on varauduttu tavan-
omaisiin esiintyviin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt uusia 
muutostarpeita, suunnitelmapuutteita, työn keskeytys kustannuksia va-
litusprosessin johdosta (3 kk) ja töiden valmistumisen viivästys kustan-
nuksia (1 kk) ilmenneiden suunnitelmapuutteiden johdosta. 

Tällaisia tarpeita on aiheuttanut mm. rakennesuunnitelmissa ilmenneet 
suunnitelmapuutteet ja epätarkkuudet, arkkitehtisuunnitelmissa ilmen-
neet suunnitelmapuutteet ja epätarkkuudet, suunnitelmien yhteensovit-
tamisen puutteet, käyttäjän muutostarpeet iltakäytön osalta ja vaati-
mukset ulkokatosten palonsuojakäsittelyiden lisääntymisestä.
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Aikataulu

Rakentaminen on alkanut vuoden 2020 syyskuussa ja valmistuu käyt-
töönotettavaksi elokuussa 2022. 

Rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvion talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmaan vuosiksi 2019 -2028.

Lisätiedot
Heikki Turunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39731

heikki.turunen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 29.6.2020 Lpk Isoniitty

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hankeyksikkö 2/projektitiimi 5
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 142 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.08.2022.


