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143 §
Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisa-
niemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 91 008,67 
euroa

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti kumota tekemänsä päätöksen 15.8.2022 § 141 
muutostyötilauksessa olleen yhteenlaskuvirheen vuoksi ja tehdä uuden 
päätöksen seuraavasti:

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia 
Oy:n muutostyötarjouksien nrot 20.5, 20.6, 21.5, 21.6, 27.3.a, 33A.1 ja 
33A.2 mukaisesti 91 008,67 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Li-
säksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palve-
lujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulku-
tunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 745 461,95 euroa (summa sisältää HKL:n pyöräparkin laa-
jentamisen lisätyön 937 000 euroa). 

Työn kokonaiskustannukset 27 591 498,55 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 27 000 000 euroa ja HKL:n lisätilauksen 937 000 euroa, 
yhteensä 27 937 000 euroa.
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