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203 §
Myllypuron peruskoulun laajennuksen lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen

HEL 2022-014009 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Myllypuron peruskoulun laajennuksen 
lisä- ja muutostyövarausta 480 000 eurolla. Yhteensä toteutuksen ai-
kainen lisä- ja muutostyövaraus on tämän jälkeen 2 380 000 euroa

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Kaupunkiympäristön hankkeet yksi-
köiden tiimipäälliköiden allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja 
muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan ura-
kan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma pvm. 19.10.2017 on hyväksytty Kaupunginvaltuus-
ton päätöksellä 31.1.2018 § 125 siten, että hankkeen enimmäislaajuus 
on 7222 brm² ja, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvon-
lisäverottomana 14 100 000 euroa helmikuun 2017 hintatasossa

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu UKA 25.6.2020 enimmäishinta on 15 977 219 
euroa arvonlisäverottomana (THI 5/2020). 

Hankkeelle päätetty indeksikorjattu enimmäishinta ei ylity lisä- ja muu-
tostyövarauksen korotuksen johdosta

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa (1 900 000 euroa) on varauduttu ta-
vanomaisiin esiintyviin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt 
uusia muutostarpeita, suunnitelmapuutteita, kiirehtimiskustannuksia ja 
töiden valmistumisen viivästyskustannuksia (1 kk).

Tällaisia tarpeita ovat aiheuttaneet mm. rakennesuunnitelmissa ilmen-
neet suunnitelmapuutteet ja epätarkkuudet, arkkitehtisuunnitelmissa il-
menneet suunnitelmapuutteet ja epätarkkuudet, suunnitelmien yhteen-
sovittamisen puutteet, tiukan vaiheistusaikataulun aiheuttamat kiirehti-
mistoimenpiteet ja viivästyskustannukset väistötilapaviljonkien purku-
töiden viivästymisen johdosta.
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Aikataulu

Rakentaminen on alkanut vuoden 2020 syyskuussa ja on valmistunut 
käyttöönotettavaksi syyskuussa 2022

Rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvion talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmaan vuosiksi 2019 - 2028.

Lisätiedot
Heikki Turunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39731

heikki.turunen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 25.6.2022 Myllypuron PK, laajennus yhtenäiseksi 
PK

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hankeyksikkö 2/projektitiimi 5

.


