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27 §
Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan muutostyöti-
lauksien ATP 20.12.2022 90§, ATP 21.12.2022 91§ ja Tekninen johta-
ja 21.12.2022 222§ oikaisu

HEL 2022-011962 T 02 08 03 01

Att 2825004046

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpolun ko-
konaisurakan päätösluettelon ATP 20.12.2022 90§ ilmoitettujen lisä- ja 
muutostöiden yhteismäärän kumulatiivisen kertymän 2.464.591,38 eu-
roa (sis. alv 24 %), tällä oikaisulla korjataan kumulatiivisten kertymien 
yhteismääräksi 2.446.539,52 euroa (sis. alv 24 %) sekä ATP 
21.12.2022 91§ ilmoitettujen lisä- ja muutostöiden yhteismäärän kumu-
latiivisen kertymän 2.469.789,79 euroa (sis. alv 24 %), tällä oikaisulla 
korjataan kumulatiivisten kertymien yhteismääräksi 2.451.737,94 euroa 
(sis. alv 24 %).

Lisäksi päätösluettelon Tekninen johtaja 21.12.2022 222§ ilmoitettujen 
lisä- ja muutostöiden yhteismäärän kumulatiivisen kertymän 
2.485.072,69 euroa (sis. alv 24 %), tällä oikaisulla korjataan kumulatii-
visen kertymien yhteismääräksi 2.467.020,84 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (Talinranta), osoitteessa Muusanpol-
ku 1 00350 Helsinki (tontti 30145/6). Urakkasopimus on laadittu 
8.4.2021.

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja hankkeen hankinta-arvo on 
23.822.996,00 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen ATP 20.12.2022 90§ mukainen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärän kumulatiivinen kertymä 2.464.591,38 euroa (sis. alv 24 %) 
muutetaan 2.446.539,52 euroksi (sis. alv 24 %). Oikaisun arvo on 
18.051,85 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen ATP 20.12.2022 90§ lisä- ja muutostyötarjous LMT 23 kor-
jataan tarjousliitteen LMT 53 mukaisesti paalumetrien vähentymisestä 
johtuen 101.770,15 eurosta (sis. alv 24 %) 83.718,30 euroksi (sis. alv 
24 %). 
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Lisäksi päätöksen ATP 20.12.2022 90§ mukainen Makan osuus lisä- ja 
muutostyön kustannuksista 53.534,00 euroa (sis. alv 24 %) muutetaan 
41.859,15 euroksi (sis. alv 24 %). 

Päätöksen ATP 21.12.2022 91§ mukainen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärän kumulatiivinen kertymä 2.469.789,79 euroa (sis. alv 24 %) 
muutetaan 2.451.737,94 euroksi (sis. alv 24 %).

Päätöksen Tekninen johtaja 21.12.2022 222§ mukainen lisä- ja muu-
tostöiden yhteismäärän kumulatiivinen kertymä 2.485.072,69 euroa 
(sis. alv 24 %) muutetaan 2.467.020,84 euroksi (sis. alv 24 %).

Lisäksi päätöksen Tekninen johtaja 21.12.2022 222§ mukainen lisä- ja 
muutostöiden yhteismäärän kumulatiivinen kertymä 2.004.090,88 eu-
roa (alv 0 %) muutetaan 1.989.532,94 euroa (alv 0 %).

Tämän jälkeen päätösten korjattu kumulatiivinen lisä- ja muutostöiden 
summa on yhteensä 2.467.020,84 euroa (sis. alv 24 %) ja 10,36 % 
hankinta-arvosta, joka on huomioitu 31.1.2023 päivätyssä lisä- ja muu-
tostyöpäätösehdotuksessa.

Tämän jälkeen päätösten korjattu kumulatiivinen lisä- ja muutostöiden 
arvonlisäveroton summa on yhteensä 1.989.532,94 euroa (sis. alv 0 
%), joka on huomioitu 31.1.2023 päivätyssä lisä- ja muutostyöpäätö-
sehdotuksessa.

Teknisellä johtajalla on oikeus päättää Kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksen 20.9.2022/507 § perusteella kaupunkiympäristön toimialalla 
hankintojen tekemisestä, kun hankinnan määrä ylittää 2.000.000,00 eu-
roa (sis. alv 0 %) ja on enintään 3.000.000,00 euroa (sis. alv 0 %).

Lisätiedot
Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37805

tommi.mukkala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Asuntotuotanto
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.02.2023.


