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72 §
Finlandia-talon perusparannuksen urakkavaiheen kustannusarvion 
tarkistaminen

HEL 2020-008722 T 02 08 03 00

Mannerheimintie 13e, 00260 Helsinki, hankenumero 2821P61296

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Finlandia-talon perusparannuksen 
urakkavaiheen kustannusarvion siten, että hankkeen enimmäishinta 
arvonlisäverottomana on 136 500 000 euroa kustannustasossa helmi-
kuu 2023 (THI 201,4)

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäälli-
kön käyttämään hankkeessa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin, ta-
voitehintamuutoksiin sekä sopimuksien perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisävelvoitteisiin 17.3.2023 allekirjoitetun ja hyväksytyn 
urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat -palvelun tiimipäällikön allekirjoit-
tamaan lisä- ja muutostyötilaukset, tavoitehintamuutokset ja muut vel-
voitteet.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma Finlandia-talon perusparannus hankkeesta 
25.1.2019 laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 10.4.2019 (7 §) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 30 738 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 119 000 000 euroa marraskuun 2018 hintatasossa. 

Finlandia-talon perusparannushankkeen toteutusmuoto on projektinjoh-
tourakka. Tilaaja vastaa kustannuksista kattohintaan asti. Suhdanne-
vaihtelut vaikuttavat suoraan hankkeen kustannuksiin. Suurimmat han-
kinnat ovat aikataulusidonnaisia ja ne on jouduttu tekemään vuoden 
2022 aikana merkittävästi kohonneilla hankintahinnoilla.  Työkustan-
nusten nousu on ollut jatkuvaa tarjoushintaindeksin laskun jälkeenkin. 
Hankkeen hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta on ennusteen 
mukaan ylittymässä.

Nopeasti muuttuneen suhdanteen vaikutusta hankintojen hintoihin ei 
ole ollut ennustettavissa sopimusta tehtäessä. Rakennusosien ja työn 
hankintakustannukset ovat nousseet merkittävästi ja nousuriski sisältyy 
sopimuksen mukaisesti tilaajan enimmäismaksuvelvollisuuteen.
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Lisäksi kohteessa on huomattavasti enemmän haitta-aineita kuin mitä 
on voitu todeta rakennuksen julkisesta käytöstä johtuen suunnitteluvai-
heessa rajoitetusti tehdyissä haitta-ainetutkimuksissa. Haitta-aineiden 
purusta on syntynyt lisäkustannuksia. Haitta-aineiden määrän lisään-
tyminen vaikuttaa rakentamisaikatauluun lisäten hankkeen kustannuk-
sia. 

Suunnittelukustannusten yksikköhinnat ovat nousseet ja nousevat elin-
kustannusindeksin mukaisesti hankkeen aikana. Suunnittelumäärä to-
teutuu hankesuunnitteluvaiheessa arvioitua suurempana. 

Finlandia-talon perusparannuksen sisältöä on tarkistettu hankintavai-
heessa rinnakkaistarjouspyynnössä, eikä hankkeesta voida jättää enää 
pois kustannuksiltaan merkittäviä kokonaisuuksia. Perusparannustoi-
met kohdistuvat pääasiallisesti päärakennukseen ja ulkovaippaan.

Kustannukset

Hankkeen tarkistettu urakkavaiheen enimmäishinta on helmikuun 2023 
hintatasossa arvonlisäverottomana 136 500 000 euroa (4 438 eu-
roa/brm²). 

Hankepäätöksen kaupunginvaltuusto 10.4.2019 (7 §) mukainen raken-
tamiskustannusten enimmäishinta oli arvonlisäverottomana 
119 000 000 euroa marraskuun 2018 hintatasossa. Hankkeen urakka-
vaiheen kokonaiskustannus oli hankintapäätöksessä (teknisen johtajan 
päätös 1.6.2021 § 122) 121 812 030 euroa (3 960 euroa/brm²) kustan-
nustasossa huhtikuu 2021. Helmikuun 2023 kustannustasossa hanke-
päätöksen mukainen kustannus on 128 723 774 euroa.

Hankkeen enimmäishinnan nosto on kaupunginvaltuuston päätöksen 
22.6.2022 (193 §) määrittelemän kustannusrajan mukainen.

Lisätiedot
Mika Heimala, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 42049

mika.heimala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA  17.3.2023 Finlandiatalo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
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Hankeyksikkö 1/projektitiimi 4
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 72 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Sari Hilden
vs. tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.03.2023.


