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101 §
Vahingonkorvaus urakkasopimuksen viivästymisestä oikaisu pää-
tökseen 23.5.2023 § 97

HEL 2023-006572 T 03 01 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikaista päätöksen (23.5.2023 § 97) NCC Suo-
mi Oy:lle vahingonkorvauksena urakkasopimuksen viivästymisestä ai-
heutuneista kuluista 98 476,61 euroa (alv. 0 %). Tällä oikaisulla korja-
taan vahingonkorvaussummaksi 79 416,62 euroa (alv. 0 %). Korvaus 
maksetaan asuntotuotantorahastosta.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantopalvelu on rakennuttajana Asunto Oy Helsingin Muu-
sanpolun rakennushankkeessa. Kohteen pääurakoitsijana on NCC 
Suomi Oy. Kohteen maaperästä on löytynyt urakan aikana puretuksi 
luultu jätevedenpuhdistamo, jolloin rakennustyöt ensin keskeytyivät ja 
sen jälkeen muuttuivat alkuperäiseen urakkaan kuulumattomiksi maa-
nalaisten rakenteiden purkutöiksi. Tämän vuoksi hanke viivästyy urak-
kasopimuksen mukaisesta valmistumisajasta. NCC Suomi Oy:lle on ai-
heutunut viivästyksestä lisäkustannuksia, jotka Helsingin kaupunki on 
velvollinen korvaamaan.

NCC Suomi Oy on esittänyt asuntotuotantopalvelulle aliurakoitsijoilleen 
ja NCC Suomi Oy:lle lisäviiveestä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat 
syntyneet tammikuussa 2022 ennen urakkasuorituksen mukaisten töi-
den uudelleen aloitusta 27.1.2022, yhteensä 79 416,62 euroa (alv. 0 
%). Laskujen liitteenä ovat osoitukset kustannusten perusteista ja mää-
ristä. Osa tammikuussa 2022 syntyneistä kustannuksista on esitetty ja 
maksettu jo aikaisemmin.

Tämä lasku mukaan lukien tähän mennessä NCC:lle on korvattu viiväs-
tymisestä aiheutuneita kuluja 568 991,71 euroa (alv. 0 %).

Make korvaa poikkeuksellisesti ATT:lle tontin kunnostuskustannukset. 
Korvaus perustuu erittäin poikkeukselliseen tilanteeseen, jonka johdos-
ta tontti ei ole ollut rakentamiskelpoinen useaan kuukauteen oletetusta 
rakentamisen aloittamisesta.

Asuntotuotantopäälliköllä on oikeus päättää kaupunkiympäristön toi-
mialajohtajan päätöksen 30.12.2020/53 § perusteella kaupungin 
omaan asuntotuotantoon kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkor-
vauksesta asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla silloin, kun vahin-
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gonkorvauksen määrä on enintään 500 000,00 euroa (alv. 0 %) ja tek-
nisellä johtajalla on oikeus päättää rakennus- ja infraurakkasopimusten 
osalta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvauksen määrä 
on yli 500 000,00 euroa (alv. %).
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