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171 §
Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan lisä- ja muutos-
työt

HEL 2022-011962 T 02 08 03 01

Att 2825004046

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Asunto Oy Helsingin Muusanpolun koko-
naisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 72 400,44 
euroa (sis. alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 8.4.2021.

Hyväksytty hankinta-arvo on 23 822 996,00 euroa (alv. 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 2 680 047,20 euroa (alv. 
24 %).

Nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 72 400,44 euroa 
(alv. 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 2 752 447,64 euroa (alv. 24 %) ja 11,55 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden arvonli-
säveroton yhteismäärä on 2 219 715,84 euroa.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Julkisivumuurauksen nurkkaliitokset ja tiilijakoon liittyvät selvitykset 
(42)
- B-talon yksiöiden sähköasennusten muutokset (56)
- Rakennusten sisäpihan puoleiset vesikourut toteutettu ulkokierron ta-
paan tuplakourulla (58A)
- Lukitusmuutokset (64)
- Piharakennuksen sokkeleiden kermitys ja pellitys (77A)
- Autohallin kannen lisätyt pilareiden pohjat (82A1)
- Autohallin lattian lisätty liikuntasauma (83)
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- Ullakkotilojen maalaus C-, B- ja A-talossa (93)
- Pihakannen ulko-ovien kermiliitos (95A)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Teknisellä johtajalla on oikeus päättää Kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksen 20.9.2022/507 § perusteella kaupunkiympäristön toimialalla 
hankintojen tekemisestä, kun hankinnan määrä ylittää 2 000 000,00 eu-
roa (sis. alv. 0 %) ja on enintään 3 000 000,00 euroa (sis. alv. 0 %).

Lisätiedot
Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 73805

tommi.mukkala(a)hel.fi
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