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37 §
Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan lisä- ja muutos-
työtilauksen 1.3.2024 36 § oikaisu

HEL 2022-011962 T 02 08 03 01

Att 2825004046

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpolun ko-
konaisurakan 01.03.2024 36 § ilmoitetun lisä- ja muutostyön työsuori-
tuksen osalta.
Tällä oikaisulla muutetaan autohallin rapattujen sisäänkäynti-
syvennysten pellitys autohallin rapattujen sisäänkäyntisyvennysten 
sokkelin hionnaksi.

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 8.4.2021.

Hyväksytty hankinta-arvo on 23 822 996,00 euroa (alv. 24 %).

Tällä päätöksellä korjattu lisä- ja muutostöiden työsuorituksen muutos 
kokonaisuudessaan:

- Autohallin sisäänkäyntisyvennyksen rapattujen seinien sokkelin hionta 
sekä vastaanoton jälkeiset työnjohtotehtävät lisä- ja muutostöiden osal-
ta (139A)

Tämä korjaus ei vaikuta päätöksen 01.03.2024 36 § summiin. Vanha 
työsuorite oli jäänyt tarjoukseen ja päätösesitykseen, mutta summa oli 
laskettu esitetyn hionnan mukaisesti.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 3 045 740,82 euroa (alv. 
24 %).

Nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 14 083,30 euroa 
(alv. 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 3 059 824,12 euroa (alv. 24 %) ja 12,84 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.
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Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden arvonli-
säveroton yhteismäärä on 2 467 600,10 euroa.

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Teknisellä johtajalla on oikeus päättää Kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksen 20.9.2022/507 § perusteella kaupunkiympäristön toimialalla 
hankintojen tekemisestä, kun hankinnan määrä ylittää 2 000 000,00 eu-
roa (sis. alv. 0 %) ja on enintään 3 000 000,00 euroa (sis. alv. 0 %).
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Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 73805

tommi.mukkala(a)hel.fi
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