
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Tilat -palvelu 16.02.2022
Projektitiimi 2
Tiimipäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

2 §
Käpylän peruskoulun väistötilat, hankinnan keskeyttäminen

HEL 2020-006676 T 02 08 03 00

Kalervonkatu 6A, Hankenumero 6888

Päätös

Tilat-palvelun tiimipäällikkö päätti keskeyttää hankinnan, joka koskee 
Käpylän peruskoulun väistötilojen tilaelementtirakennuksen toimitusta, 
asennusta käyttökuntoon ja vuokrausta, koska tilojen toimitus on viiväs-
tynyt kohtuuttomasti ja tarvetta hankinnan kohteelle ei enää ole.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön tilat –palvelu on julkaissut 
Käpylän peruskoulun väistötilojen hankintaa koskevan kansallisen han-
kintailmoituksen 8.5.2020 HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouksien viimeinen jättöpäivä oli 
5.6.2020. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Halvim-
man tarjouksen antoi ryhmittymä Expandia (Expandia Moduulit Oy & 
Expandia Moduler Ab) 5.6.2020 päivätyn tarjouksen tilaelementtiraken-
nuksen toimituksesta, asennuksesta käyttökuntoon, vuokrauksesta ja 
tilojen käytön koulutuksesta 16 953,00 euron kuukausivuokralla 
1.1.2021 - 31.12.2025 väliseksi ajaksi (60 kk) eli yhteensä 1 017 180,00 
euron (11,32 euroa/brm²/kk) arvonlisäverottomalla kokonaisvuokrahin-
nalla. Sopimusta ei ole allekirjoitettu.

Tilojen valmistuminen ja luovutus oli sovittu tapahtuvaksi 31.12.2020 
mennessä, mutta toimittajan viimeisimmän ilmoituksen mukaan arvioitu 
muuttoaika olisi ollut aikaisintaan heinäkuussa 2022. Näin ollen väistö-
tilojen valmistuminen on viivästymässä 18 kuukautta. Toimituksen vii-
västymisen johdosta väistötilat on jouduttu järjestämään muulla tavoin, 
eikä tarvetta enää kyseisille väistötiloille ole.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan 
keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. 

Oikeuskäytännössä on hyväksytty hankinnan keskeyttämiseen oikeut-
tavana syynä hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttuminen 
hankintamenettelyn aikana.  Kun hankinnan kohteena olleita tiloja ei 
saatu valmiiksi aikataulussa toimituksen viivästyttyä merkittävästi, ovat 
hankinnan kohteena olleet vuokratilat käyneet tarpeettomiksi. Viivästy-
minen olisi myös ollut peruste vuokrasopimuksen purkuun ennakolta, 
mikäli vuokrasopimus olisi jo allekirjoitettu. Näin ollen hankinnan kes-
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keyttämiselle on hankintalain mukainen todellinen ja perusteltu syy. 
Hankin-talaissa ei ole asetettu määräaikaa hankinnan keskeyttämiselle.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.5.2021 § 248 siirtää toimivaltaa 
keskeyttää hankinta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti kaupunkiympäristön toi-
mialan viranhaltijoille, joilla on päätöksen liitteen 1 perusteella hankinta-
valtuus. Projektitiimi 1-5 tiimipäälliköt (viranhaltijat) on liitteen 1 mukaan 
hankintavaltuus  ja siten toimivalta päättää hankintamenettelyn kes-
keyttämisestä.
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