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3 §
Lpk Longinojan ja Lp Filpuksen uudishankkeen (päiväkoti ja leikki-
puisto) urakoiden hankinnan keskeyttäminen

HEL 2021-014892 T 02 08 03 00

Osoite: Ampujantie 3, Pysyvä rakennustunnus: 91-38-76-3, Hankenumero 2821P20057

Päätös

Tilat-palvelun tiimipäällikkö päätti keskeyttää lasten päiväkoti Longino-
jan ja leikkipuisto Filpuksen uudishankkeen rakennusteknisiä töitä 
(pääurakka), sähkötöitä, putkitöitä sekä Ilmanvaihto-ja automaatiotöitä 
(IVA) koskevan hankintamenettelyn.

Päätöksen perustelut

Rakennusteknisten töiden (pääurakka), sähkötöiden, putkitöiden sekä 
ilmanvaihto-ja automaatiotöiden (IVA) hankinta on kilpailutettu EU-
menettelyn mukaisesti avoimella menettelyllä jaettuna urakkana. Jaet-
tuun urakkaan kuuluvista töistä on julkaistu yhteinen hankintailmoitus 
hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 17.9.2021.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.3.2020 § 82 Lpk Lon-
ginojan ja Lp Filpuksen uudishankkeen 17.7.2019 päivätyn hanke-
suunnitelman sekä vahvistanut hankkeelle enimmäishinnan.

Kilpailutuksen tulosten perusteella kaikkien urakoiden halvimpien tar-
jousten yhteenlaskettu summa ylittää merkittävästi edellä mainitussa 
hankesuunnitelmaa koskevassa päätöksessä urakoille varatun indeksi-
korjatun enimmäishinnan. Ylityksen johdosta hankkeen määrärahat ei-
vät riitä, jonka vuoksi rakennusteknisten töiden (pääurakka), sähkötöi-
den, putkitöiden sekä ilmanvaihto-ja automaatiotöiden (IVA) hankinta 
joudutaan keskeyttämään.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 125 §:n 1 mom. mukaan hankintamenettely voidaan kes-
keyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä 
todellisena ja perusteltuna syynä on pidetty muun muassa sitä, että 
hankintaan varattu määräraha ei ole riittänyt hankinnan toteuttamiseen.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.5.2021 § 248 siirtää toimivaltaa 
keskeyttää hankinta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti kaupunkiympäristön toi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Tilat -palvelu 30.12.2021
Projektitiimi 4
Tiimipäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

mialan viranhaltijoille, joilla on päätöksen liitteen 1 perusteella hankinta-
valtuus. Projektitiimi 1-5 tiimipäälliköt (viranhaltijat) on liitteen 1 mukaan 
hankintavaltuus  ja siten toimivalta päättää hankintamenettelyn kes-
keyttämisestä.
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Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308
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