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3 §
Hankinta, sopimusmuutos, perusparannuksen pää- ja arkkitehti-
suunnittelu, Pihlajiston ala-aste Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-007937 T 02 08 02 00

Päätös

Tilat-palvelun hankeyksikkö 2 tiimipäällikkö päätti hyväksyä Tilat-
palvelun hankeyksikön esityksen Pihlajiston ala-asteen perusparan-
nuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelua koskevan hankintasopimuksen 
muuttamisesta hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella. 
Sopimusmuutos johtuu tilaajan tarpeesta tilata nykyiseltä sopimus-
kumppanilta sellaista lisätyötä, joka ei ole sisältynyt alkuperäiseen ti-
laukseen. 

Hankinnan arvioiduksi arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi on han-
kintaa koskevassa tilauksessa 19.12.2017, ilmoitettu 370 000 euroa 
(alv 0 %). Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo on enintään 
119 140,50 euroa (alv 0 %). Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisävero-
ton kokonaisarvo on siten alle 50 % alkuperäisen hankinnan ennakoi-
dusta arvosta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala on päättänyt pää- ja 
arkkitehtisuunnittelua koskevasta puitejärjestelystä pää- ja arkkitehti-
suunnittelupalvelujen puitesopimus 2016 - 2017, Klk 12.11.2015 § 497 
tehdyllä hankintapäätöksellä HEL 2015-007844. Kirsti Siven & Asko 
Takala Arkkitehdit Oy on hyväksytty toimittajaksi kyseiseen puitejärjes-
telyyn 12.11.2015 tehdyllä päätöksellä.

Rakennuttaminen-yksikkö on osoittanut Kirsti Siven & Asko Takala 
Arkkitehdit Oy:lle kyseisen puitejärjestelyn sisällä tehtävän pää- ja ark-
kitehtisuunnittelua koskevan tilauksen koskien Pihlajiston ala-asteen 
perusparannuksen hankesuunnitteluvaihetta ja myöhemmin toteutus-
suunnittelu – ja rakentamisvaihetta. Toteutussuunnittelu- ja rakenta-
misvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnasta on tehty Kirsti 
Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy:ltä 19.12.2017 päivätty tilaus (jäl-
jempänä myös sopimus).

Hankinnan kohteena olevan Pihlajiston ala-asteen perusparannus-
hankkeen toteutussuunnitteluvaiheen ja rakentamisen aikaisten pää- ja 
arkkitehtisuunnittelun arvioitu arvonlisäveroton hinta on ollut hankinta-
päätöksen mukaan yhteensä enintään 370 000 euroa arvonlisäverot-
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tamana siten, että työn laajuudeksi on arvioitu noin 4200 henkilötyötun-
tia. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes perusparannushanke 
on valmistunut ja sopimuksen mukaiset pää- ja arkkitehtisuunnittelun 
työt on suoritettu hyväksytysti. Sopimukseen perustuvat työt ovat tois-
taiseksi kesken.

Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hanke- ja toteutussuunnittelu 
on tehty 2017 - 2020. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa rakennukses-
sa kattava talo- ja rakennustekninen perusparannus, jonka yhteydessä 
ajanmukaistetaan opetustiloja ja uudistetaan tilojen varustusta uuden 
oppimisympäristön tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen rakentamisen 
aloittaminen on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, koska 
vuonna 2020 kaupunki ei saanut hankkeelle yhtään urakkatarjousta. 
Alkuperäisen aikataulun mukaisesti perusparannettava Pihlajiston ala-
asteen rakennus on tällä hetkellä tyhjä, ja koulu toimii väistötiloissa 
osoitteessa Salpausseläntie 1C ja päiväkoti toimii väistötiloissa osoit-
teessa Salpausseläntie 1. Lisäksi Raide-Jokeriin liittyvän tulevan alue-
rakentamisen myötä lähialueiden väestöennusteet edellyttivät alueellis-
ta tarkastelua, jonka myötä rakennuksen toiminnasta vastaava Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala päivitti oppilaspaikkamäärät, esitti kou-
lun yhteyteen päiväkotitoimintaa sekä arvioi varautumista mahdollisen 
laajennuksen toteuttamiseen koulun tontilla 2030-luvulla. Päiväkotitoi-
minnan sijoittaminen koulurakennuksen yhteyteen ei sisältynyt vuoden 
2017 hankesuunnitelmaan. Edellä mainituista syistä johtuen tilaajalla 
on tarve tilata päiväkotitoiminnan tilamuutossuunnitteluun liittyvää lisä-
työtä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 136 §:n 1 momentin mukaan han-
kintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä 
hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisis-
sa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti 
muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta han-
kintamenettelyä. Kyseisen pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan sen 
estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja pui-
tejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, 
jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -
palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei 
ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja tämä aiheuttaisi 
merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä han-
kintayksikölle. Lisäksi 136 §:n 4 momentin mukaan edellytetään, että 
2 momentin 2 kohdan perusteella tehtävän sopimusmuutoksen arvo ei 
saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvos-
ta.
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Hankintayksikkö katsoo, että edellytykset hankintalain 136 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaiselle poikkeusperusteelle täyttyvät tässä ta-
pauksessa. Hankintayksikön näkökulmasta on välttämätöntä turvata 
Pihlajiston ala-asteen perusparannushankkeen valmiiksi saattaminen 
edellä mainitussa aikataulussa ja kustannusraamissa. Sopimustoimitta-
jan vaihtaminen aiheuttaisi hankintayksikölle merkittävää taloudellista 
ja toiminnallista haittaa, ottaen huomioon erityisesti, että nykyisen toi-
mittajan suorittama pää- ja arkkitehtisuunnittelu on lähes valmis, minkä 
johdosta nykyisellä toimittajalla on parhaimmat edellytykset päivittää 
suunnitelmat päiväkotitoiminnan osalta. Sopimuskumppanin vaihtami-
nen keskeyttäisi myös meneillään olevan pää- ja arkkitehtisuunnittelu-
työn, mikä haittaisi myös siihen kytköksissä olevien rakenne-, LVIA-, 
sähkö- ja muiden suunnittelualojen koordinoinnin ja yhteensovittamisen 
toteutumista, sekä vaikeuttaisi merkittävästi rakennuslupakäsittelyä. 
Sopimuskumppanin vaihtumisesta koituisi hankkeelle huomattavia lisä-
suunnittelukustannuksia, jolloin kilpailuttamisesta aiheutuvat kustan-
nukset ylittäisivät siitä saatavan hyödyn. Myös hankkeen aikataululle 
koituisi toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen myöhästymistä, min-
kä takia hankkeen väistötilakustannukset kasvaisivat entisestään.

Hankintayksikkö on arvioinut, että sopimusmuutoksen kohteena olevien 
lisätöiden arvo olisi yhteensä enintään 119 140,50 euroa (alv 0 %). Ky-
seessä oleva sopimusmuutos on siten arvoltaan alle 50 prosenttia al-
kuperäisen sopimuksen arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita  
(10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa 
sopimusmuutoksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten 
yhteenlasketun arvon perusteella (alkuperäinen hankinta ja siihen liitty-
vät tilaukset yhteensä). Kyseisen kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden 
Tilat-palvelun tiimipäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 
500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Näin ollen Tilat-palvelun tiimi-
päällikkö on toimintavaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.

Lisätiedot
Teemu Metsälä, projektijohtaja, puhelin: 09 310 24396

teemu.metsala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Hankintapalvelut
Tilat -palvelu


