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4 §
Hankinta, sopimusmuutos, perusparannuksen sähkösuunnittelu, 
Pihlajiston ala-aste, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-008816 T 02 08 03 00

Päätös

Tilat-palvelun tiimipäällikkö päätti hyväksyä Tilat-palvelun hankeyksikön 
esityksen Pihlajiston ala-asteen sähkösuunnittelua koskevan hankinta-
sopimuksen muuttamisesta hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan 
perusteella. Sopimusmuutos johtuu tilaajan tarpeesta tilata nykyiseltä 
sopimuskumppanilta sellaista lisätyötä, joka ei ole sisältynyt alkuperäi-
seen tilaukseen.

Hankinnan arvioiduksi arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi on han-
kintaa koskevassa tilauksessa 21.3.2018, ilmoitettu 90 000 euroa (alv. 
0 %). Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo on enintään 32 600 euroa 
(alv. 0 %). Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo 
on siten alle 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan ennakoidusta arvos-
ta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala on päättänyt sähkö-
suunnittelua koskevasta puitejärjestelystä sähkösuunnittelun puiteso-
pimus 2014 - 2016, Klk 27.5.2014 § 295 tehdyllä hankintapäätöksellä 
HEL 2014-000986. Yhtyneet Insinöörit Oy on hyväksytty toimittajaksi 
kyseiseen puitejärjestelyyn 27.5.2014 tehdyllä päätöksellä. 

Rakennuttaminen-yksikkö on osoittanut Yhtyneet Insinöörit Oy:lle ky-
seisen puitejärjestelyn sisällä tehtävän sähkösuunnittelua koskevan ti-
lauksen koskien Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hankesuun-
nitteluvaihetta ja myöhemmin toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaihet-
ta. Toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen sähkösuunnittelun han-
kinnasta on tehty Yhtyneet Insinöörit Oy:ltä 21.3.2018 päivätty tilaus 
(jäljempänä myös sopimus). 1.3.2019 Sitowise Oy osti Yhtyneet Insi-
nöörit Oy koko osakekannan, jolloin edellä mainittu puitejärjestely ja 
Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen sopimus siirtyivät Sitowise 
Oy:lle, joka oli myös hyväksytty toimittajaksi (tällöin yrityksen nimi oli 
Wise Group Finland Oy) sähkösuunnittelun puitesopimukseen 2014 - 
2016, Klk 27.5.2014 § 295.

Hankinnan kohteena olevan Pihlajiston ala-asteen perusparannus-
hankkeen toteutussuunnitteluvaiheen ja rakentamisen aikaisten sähkö-
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suunnittelun arvioitu arvonlisäveroton hinta on ollut hankintapäätöksen 
mukaan yhteensä enintään 90 000 euroa arvonlisäverottomana siten, 
että työn laajuudeksi on arvioitu noin 1320 henkilötyötuntia. Sopimus 
on voimassa siihen saakka, kunnes perusparannushanke on valmistu-
nut ja sopimuksen mukaiset sähkösuunnittelun työt on suoritettu hy-
väksytysti. Sopimukseen perustuvat työt ovat toistaiseksi kesken. Tä-
män lisäksi toimittajalta on tilattu muutossuunnittelua 6 000 euroa ar-
vonlisäverottomana (30.9.2020 päivätty tilaus) ja 3 100 euroa arvonli-
säverottomana (10.3.2021 päivätty tilaus), jotka perustuvat silloiseen 
puitejärjestelyyn Sähkösuunnittelupalveluiden puitesopimus 
2018 - 2020, Ryja 15.5.2021 § 72 ja optio 2020 - 2021 Tekn. joht. 
20.2.2020  § 42, Kylk 26.5.2020 § 332, johon Sitowise Oy on hyväksyt-
ty toimittajaksi.

Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hanke- ja toteutussuunnittelu 
on tehty 2017 - 2020. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa rakennukses-
sa kattava talo- ja rakennustekninen perusparannus, jonka yhteydessä 
ajanmukaistetaan opetustiloja ja uudistetaan tilojen varustusta uuden 
oppimisympäristön tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen rakentamisen 
aloittaminen on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, koska 
vuonna 2020 kaupunki ei saanut hankkeelle yhtään urakkatarjousta. 
Alkuperäisen aikataulun mukaisesti perusparannettava Pihlajiston ala-
asteen rakennus on tällä hetkellä tyhjä, ja koulu toimii väistötiloissa 
osoitteessa Salpausseläntie 1C ja päiväkoti toimii väistötiloissa osoit-
teessa Salpausseläntie 1. Lisäksi Raide-Jokeriin liittyvän tulevan alue-
rakentamisen myötä lähialueiden väestöennusteet edellyttivät alueellis-
ta tarkastelua, jonka myötä rakennuksen toiminnasta vastaava Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala päivitti oppilaspaikkamäärät, esitti kou-
lun yhteyteen päiväkotitoimintaa sekä arvioi varautumista mahdollisen

laajennuksen toteuttamiseen koulun tontilla 2030-luvulla. Päiväkotitoi-
minnan sijoittaminen koulurakennuksen yhteyteen ei sisältynyt vuoden 
2017 hankesuunnitelmaan. Edellä mainituista syistä johtuen tilaajalla 
on tarve tilata päiväkotitoiminnan tilamuutossuunnitteluun liittyvää lisä-
työtä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 136 §:n 1 momentin mukaan han-
kintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä 
hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisis-
sa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti 
muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta han-
kintamenettelyä. Kyseisen pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan sen 
estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja pui-
tejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, 
jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -
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palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei 
ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja tämä aiheuttaisi 
merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä han-
kintayksikölle. Lisäksi 136 §:n 4 momentin mukaan edellytetään, että 2 
momentin 2 kohdan perusteella tehtävän sopimusmuutoksen arvo ei 
saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvos-
ta.

Hankintayksikkö katsoo, että edellytykset hankintalain 136 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaiselle poikkeusperusteelle täyttyvät tässä ta-
pauksessa. Hankintayksikön näkökulmasta on välttämätöntä turvata 
Pihlajiston ala-asteen perusparannushankkeen valmiiksi saattaminen 
edellä mainitussa aikataulussa ja kustannusraamissa. Sopimustoimitta-
jan vaihtaminen aiheuttaisi hankintayksikölle merkittävää taloudellista 
ja toiminnallista haittaa, ottaen huomioon erityisesti, että nykyisen toi-
mittajan suorittama sähkösuunnittelu on lähes valmis, minkä johdosta 
nykyisellä toimittajalla on parhaimmat edellytykset päivittää suunnitel-
mat päiväkotitoiminnan osalta. Sopimuskumppanin vaihtaminen kes-
keyttäisi myös meneillään olevan sähkösuunnittelutyön, mikä haittaisi 
myös siihen kytköksissä olevien arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja muiden 
suunnittelualojen koordinoinnin ja yhteensovittamisen toteutumista, 
Sopimuskumppanin vaihtumisesta koituisi hankkeelle huomattavia lisä-
suunnittelukustannuksia, jolloin kilpailuttamisesta aiheutuvat kustan-
nukset ylittäisivät siitä saatavan hyödyn. Myös hankkeen aikataululle 
koituisi toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen myöhästymistä, min-
kä takia hankkeen väistötilakustannukset kasvaisivat entisestään.

Hankintayksikkö on arvioinut, että sopimusmuutoksen kohteena olevien 
lisätöiden arvo olisi yhteensä enintään 32 600 euroa (alv. 0 %). Ky-
seessä oleva sopimusmuutos on siten arvoltaan alle 50 prosenttia al-
kuperäisen sopimuksen arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita 
(10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa 
sopimusmuutoksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten 
yhteenlasketun arvon perusteella (alkuperäinen hankinta ja siihen liitty-
vät tilaukset yhteensä). Kyseisen kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden 
Tilat-palvelun tiimipäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 500 000 
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euron suuruisiin hankintoihin. Näin ollen Tilat-palvelun tiimipäällikkö on 
toimintavaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.
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