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1 Hankkeen perustiedot 

Viipurinkatu 2 on arkkitehti Ilmo Valjakan suunnittelema vuonna 1979 valmistunut 
toimistorakennus (RATU 2580). Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistaa koko rakennuksen. 
Rakennuksessa on kahdeksan kerrosta sekä kellarikerros. Ensimmäisessä kerroksessa on 
ravintola- ja salitila sekä rakennusluvassa toimistotilasta kokoontumistilaksi muutettu tila, 
kerrokset 2.- 8. ovat toimistotiloja. Ullakolla on iv-konehuone sekä teknisiä tiloja. 
Kellarikerroksessa on autohalli, väestönsuoja, jossa sijaitsee varastotiloja sekä pieni 
sosiaalitila.  
 
Tilavuus:   21 468 m3  
Bruttoala:  6 921 m2  
Kerrosala:                                    5 024 k-m2 
Lämmitysjärjestelmä: kaukolämpö ja vesikiertoinen patterilämmitys  
Jäähdytysjärjestelmä: VJK, tuloilman viilennys ja toimistotiloissa ilmastointipalkit 
Vesi- ja viemärijärjestelmät: kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto 
Ilmanvaihtojärjestelmä:  koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä,  

poistoilman lämmöntalteenotto (glykoli), tuloilmanviilennys, 
osassa koneita taajuusmuuttajat 

Rakennusautomaatiojärj.: keskitetty rakennusautomaatiojärjestelmä Siemens 
 
Tässä hankesuunnitelmassa selvitetään rakennuksen ilmastointi- ja rakennusautomaatio-
järjestelmien saneeraustarvetta, vaihtoehtoisia saneerausratkaisuja ja esitetään valittu 
ratkaisu kustannusarvioineen. 

Yhteystiedot 
 
Tilaaja:  
Pasi Kanerva  
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat  
puh: 0500-686757  
email: pasi.kanerva@helsingintoimitilat.fi  
 
Käyttäjä:  
Huoltomies  
Lassila & Tikanoja Oyj  
puh: 050-3850481  
 
Rakennuttajakonsultti:  
Riitta Tulokas 
Granlund Oy  
puh: 050 432 3906  
email: riitta.tulokas@granlund.fi  
 
LVI-suunnittelijat:  
Pekka Karjalainen  
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy  
puh: 040-5400051  
email: pekka.karjalainen@maaskola.fi  
 
Erkki Immonen  
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy  
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puh: 040-7656761  
email: erkki.immonen@maaskola.fi  
 
RAU-suunnittelija:  
Antti Lakeus  
Sweco Talotekniikka Oy  
puh: 040-83500082  
email: antti.lakeus@sweco.fi 
 
ARK-suunnittelija:  
Maria Ailio  
Arkkitehtitoimisto Maria Ailio  
puh: 040-7358211  
email: maria.ailio@kolumbus.fi  
 
RAK-suunnittelija:  
Tommi Neuvonen  
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  
puh: 040-6701088  
email: tommi.neuvonen@sweco.fi 

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta 

Kaavatilanne 
Tontilla on voimassa asemakaava 7502 (vahvistettu 25.8.1976). Kaavan mukaan tontti on 
liikerakennusten korttelialuetta AL ja sen rakennusoikeus on 5200 k-m2. Tontilla sijaitseva 
vanhempi vuonna 1912 rakennettu rakennus on kaavassa määritelty lasten 
päivähoitolaitoksen rakennusalaksi ja suojeltu määräyksellä ark (Tontin osa, jolla olevaa 
rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakennustöitä, jotka 
turmelevat julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistorialista ja rakennustaiteellista arvoa tai 
tyyliä). Rakennuksessa toimii nykyisin Helsingin kaupungin arkitoimintakeskus Villa Sture 
päihteettömään elämään pyrkiville sekä Eteläisen Helsingin asukastalo Kumppanuustalo 
Hanna. Tämän vanhemman rakennuksen kerrosalaa ei lasketa mukaan tontin kerrosalaan.  

Rakennus 
Viipurinkatu 2:n rakennuksen ensimmäiselle kerrokselle on myönnetty 2020 rakennuslupa 
käyttötarkoituksen muutokselle toimistotilasta kokoontumistilaksi. Tiloissa on aloitettu 
purkutyöt, mutta siitä ei ole tehty valmiiksi. Tilaan oli tarkoitus sijoittua Helsingin kaupungin 
nuorille suunnattu Pelitalo, mutta toistaiseksi tilat ovat tyhjillään. 
 
Alkuperäisen v. 1979 
rakennusluvan mukaisesti 
1. kerroksen ravintolatila 
olisi lämmityskeittöllinen 
ruokala. Tällä hetkellä 
tilassa ei toimi ravintolaa, 
vaan keittiötila 
varastoineen on vuokrattu 
yritykselle, jonka 
koe/tilauskeittiönä tila 
toimii.  

1. kerroksen keittiötila 
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Ravintolaan liittyvät 
ruokasalitila on erottu 
väliseinällä keittiöstä ja se 
palvelee erillisenä 
seminaarisali/ kokoustilana. 
Väliseinässä on ollut alun 
perin iso tarjoilulinjaston 
aukko. Väliseinän umpeen 
laittamisessa ei ole 
huomioitu tilan ilman-
vaihtoa. Salilla, siihen 
liittyvillä saunatiloilla ja 
keittiöllä on yhteinen 

ilmanvaihtokone ja korvausilma keittiöön on suunniteltu 
tulevan salista avonaisen seinän kautta. Tämä ei nyt toteudu. 

 
Kerrokset 2.- 5. on saneerattu 
vuosina 2013-2017, jolloin ne on 
muutettu nykyaikaisiksi monitila-
toimistoiksi. Avotoimistot 
sijaitsevat pääsääntöisesti 
kerroksen ulkosivuilla ja keskelle 
on sijoitettu neuvottelu- ja 
kokoustiloja.   Tiloissa uusittiin 
saneerauksen yhteydessä myös 
sähkö-, atk- ja ilmanvaihto-
asennukset. 
 
2.,3. ja 5. kerroksien tilat ovat Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n käytössä. Neljäs ja kuudes 
kerros ovat Helsingin TYP:n käytössä. 
 
Kuudenteen kerrokseen on tehty osittainen remontti: kerroksen keskivyöhykkeelle on 
saneerattu neuvottelutilat, kuten kerrosten 2-5 monitilatoimistoissa, mutta ulkosivuilla 
sijaitseviin toimistohuoneisiin ei ole tehty muutoksia.  

 
Kerrokset 7.-ja 8. ovat alkuperäisessä kunnossa ja 
kokonaan remontoimattomia. Ne ovat tällä hetkellä 
tyhjillään. Niitä on käytetty nykykunnossaan 
väistötiloina, esim. Helsingin kaupungin 
pelastuslaitoksen toimistotiloja oli sijoitettuna 
väliaikaisesti kahdeksanteen kerrokseen.  

 
Kellarikerroksen autohallissa on 17 
autopaikkaa. Kellarin sosiaalitilat on 
saneerattu vuonna 2014.  

1. kerroksen seminaaritila 

Saneeratut toimistotilat 2.-5. krs 

Toimistokäytävä  kerrokset 7. ja 8. 

Kellarikerroksen autohalli 
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Iv-konehuoneet sijaitsevat ullakolla. 
Ullakon keskialueella sijaitsevat entiset 
tele- ja puhelinvaihdetilat, joita ympäröivät 
paloalueiden rajoina toimineet EI60-
luokkaiset siporex-seinät ja katto. Tilat ovat 
jääneet tarpeettomiksi ja ovat nykyisin 
tyhjillään. Ullakon laidoilla olevat tilat ovat 
matalia, ja niitä halkovat katon 
teräsrakenteet.  
 
Rakennuksen läpi kulkee rakennusrungon 
keskellä isompi hormitila, toiset hormit 
sijaitsevat rakennuksen päädyssä pyöreän 

porrashuoneen kyljessä. Kerroksesta 2. ylöspäin keittiö/wc-tilojen läpi kulkee paloeristetty ja 
koteloitu wc-poistoilmakanava.  

Rakenteet 

Perustukset ja alapohja 
Rakennus on perustettu kalliolle teräsbetonianturoiden päälle. Alapohjalaatta on 
maanvarainen 80 mm paksu teräsbetonilaatta. Laatan alapuolella on todennäköisesti vain 
hiekkatäyttö ja perusmaa. 

Runko 
Rakennuksen runkotyyppi on sekarunko. Talo sisältää kantavia teräsbetoniseiniä sekä 
kantavia betonipilari-palkistoja. Välipohja koostuu paikalla valetuista holveista, sekä Nilcon 
laattakentistä. 
Kantavat seinät:  
- Pystysuuntaan kantavia osia ovat paikalla valetut sekä elementtirakenteiset 

teräsbetonista rakennetut ulkoseinät (paksuus yleensä 250 mm), sekä kantavat väliseinät 
(paksuus yleensä 200 mm). Toimistokerroksissa 2.-8. kantavia väliseiniä ovat 
porraskäytävien seinät, hissikuilujen seinät, sekä putkikuilun seinät.  

Pilarit: 
- Rakennuksessa on teräsbetonipilareita pääasiassa kellari- sekä 1. kerroksessa. 2.-8. 

kerroksissa pilarit sijaitsevat pääosin talon keskilinjassa kahdessa rivissä. 
- Ullakkokerroksessa vesikattoa kannattelevat teräspilarit HE100A 
Välipohjat: 
- Kellarin sekä 1. kerroksen katto on 

tehty paikallavalettuna teräsbetoni-
holvina. Laatan paksuus on 
pääsääntöisesti 180 mm. 

- Toimistokerroksissa (2.-8. krs 
katto, 8. kerroksen katto = ullakon 
lattia) välipohja koostuu paikalla 
valetuista teräsbetoniholveista ja 
Nilcon- elementtilaattakentistä. 
Paikalla valetun laatan paksuus on 
pääsääntöisesti 180 mm. Talon 
keskellä oleva kaista sekä 
porrastasot ovat paikalla valettua 
osaa. 

Ullakon sivutila, jossa vinot kattoa tukevat teräsrakenteet 

Nilcon-laatastot ja paikalla valetut betonilaatat 

välipohjarakenteissa 
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Julkisivu 
Rakennuksen ulkoseinät koostuvat toimistokerroksien osalta pääosin betoni-villa-betoni 
elementeistä. Päätysivujen sisäkuoren betonin paksuus on 150 mm, villan paksuus 180 mm 
ja ulkokuoren paksuus on 60 mm. Ruutu- ja kehäelementtien sisäkuoren paksuus on 250 
mm, villan paksuus 100 mm ja ulkokuoren paksuus 60 mm. Ulkokuori on verhoiltu 
klinkkeripintaisilla tiililaatoilla. Rakennukseen on tehty julkisivujen kunnostusremontti vuonna 
2015. 
 
IV-konehuoneen ulkoseinärakenne:  
 Julkisivupelti 
 Harvalaudoitus 22x100 k600+ilmarako 
 Lujalevy 5 mm 
 Mineraalivilla 100 mm + 50x100 runko k600 
 Lujalevy 11 mm. 
Ullakkokerroksen ulkoseinässä on 1900x1250 mm kulkuaukko tasakatto-osalle.  

Vesikatto 
Vesikatolla on ulkoseinien ulkopuolinen tasakattoinen terassialue sekä peltikatteinen 
harjakattoinen IV-konehuoneen katto. Näiden kattojen rakenteet ovat: 

 
Tasakatto-osa: 
  Vesieristys (kermi) 
  Betonivalu (kallistukset) 
  Nilcon yläpohjalaatta eristettynä  
 
 
 
 
 
Harjakatto-osa: 

 Katepelti 
 Kova villa 100 mm 
 Poimulevy DO-TP100 t= 1mm  

         (oletettavasti asennettu 2-aukkoisena) 
 Teräsrunko harjan suuntaisesti IPE220-

180 

 

 

 

Ullakkokerroksen siporex-rakenteiset huoneet 
Ullakkokerroksella sijaitsee 
tekniikkahuoneita, joiden seinät 
ja katto ovat siporex-rakenteisia, 
b=150 mm. Siporex- väliseinät 
kannattelevat siporex-välipohja-
laatastoa, mutta vesikaton 
kuormat eivät siirry siporex-
rakenteille vaan suoraan 
teräspalkeille. Siporex- seinät 
toimivat osin paloa osastoivina 
rakenteina EI-60. 
 

Ullakon harjakattoa on tuettu puukannattajalla 

Ullakon poikkileikkaus 

Ullakon siporex-harkkoseinää 
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Rakennuksen ilmanvaihto 
Toimistotilojen tuloilmakone on uusittu kahdeksi koneeksi vuonna 2008 (TK201 eteläjulkisivu 
ja TK202 pohjoisjulkisivu). Näillä tuloilmakoneilla on käyttöikää jäljellä vielä arviolta 
kymmenen vuotta.   
 
Etelä- ja pohjoisjulkisivujen poistoilma on toteutettu yhteisellä poistoilmakoneen 201PF1 
avulla, joka sijaitsee ilmanvaihtokonehuoneessa ullakolla. Etelä-julkisivulla on myös erillinen 
poistoilmakone 201PF3, joka sijaitsee ullakolla toisessa ilman-vaihtokonehuoneessa. 
Poistoilmakoneita 201PF1 ja 201PF3 ei ole uusittu TK201 ja TK202 saneerauksen 
yhteydessä, ja ne ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Kerrosten sosiaali- ja siivoustiloilla on 
poistoilmapuhaltimet, jotka sijaitsevat vesikatolla. 
 
Poistoilmakoneilla 201PF1 ja 201PF3 on yhteinen vesi/glykolilämmöntalteenotto 
tuloilmakoneiden TK201 ja TK202 kanssa.  
 
Saneerattujen avokonttorien (kerrokset 2.-5 ja osittain 6.kerros) ilmanvaihto on toteutettu 
alakattoon sijoitetuilla Swegonin Pacific ilmastointipalkkeilla. Saneeraamattomien tilojen 
(kerros 1. ja osittain kerros 6. sekä kerrokset 7-8) ilmanvaihto on toteutettu oven yläpuolelle 
sijoitetulla ilmastointipalkilla Softflo Ecce.   
 
Rakennuksen 1 kerroksessa sijaitsevalla ravintolalla on oma ullakon iv-konehuoneessa 
sijaitseva ilmanvaihtokoneensa LIK2. Ilmanvaihtokone palvelee myös ravintolan sauna- ja 
kabinettitiloja. Ravintolan keittiön poistoilmakone toimii myös salin poistoilmakoneena. 
Kabineteilla, jotka nykyisin toimivat varastotiloina, on oma poistoilmakone. Ravintolan wc-tilat 
on liitetty talon yhteiseen wc poistoon. 
 
Rakennuksen 1. kerroksen toimistotilaan suunniteltiin rakennettavaksi Pelitalo- 
kokoontumistila. Sinne oli tarkoitus rakentaa vain kyseistä tilaa palveleva vahtimestarintilasta 
erotettu uusi iv-konehuone. Tämän muutoksen rakennuslupapiirustuksissa on esitetty, että 
ko. iv-koneen tulo- ja poistoilmalaitteet sijaitsevat tilan yläpuolella pihakannella. 
Konehuonetta eikä uutta iv-konetta ei ole rakennettu. 
 
Autohallilla on oma tulo- ja poistoilmakone, jossa ei ole lämmöntalteenottoa. Tiloissa ei ole 
koneellista tuloilmaa, tuloilma johdetaan suoraan ulkoa. Autohallin ilmanvaihtokoneet ovat 
alkuperäisiä. Niiden arvioitu käyttöikä on 1-5 vuotta. 

Jäähdytysjärjestelmä 
Kohteessa on Chillerin vedenjäähdytyskojeikko, joka sijaitsee ullakolla, ilmanvaihdon 
konehuoneen vieressä. Suunnitteludokumenttien mukaan vedenjäähdytyskone on lisätty 
luultavimmin 2002-2003, kojeikon jäähdytysteho on 180 kW. Oletettavimmin samoihin 
aikoihin on toimistotiloihin lisätty tilajäähdytys.  
Saneerattujen ja saneerattomien tilojen jäähdytys hoidetaan ilmastointipalkeilla. 
Tilajäähdytyksiä ei ole liitetty nykyiseen Siemens Desigo Insight- rakennusautomaatio-
järjestelmään. 
Saneeratuissa tiloissa on ilmastointipalkki  Swegonin Pacific. Jokaista palkkia ohjataan 
erikseen oman yksikkö-säätimen (Swegon) avulla. 

 
 
 
 

Saneerattujen tilojen yksikkösäätimet 

Saneerattujen tilojen alakatossa olevat ilmastointipalkit sekä katonrajassa olevat yksikkösäätimet 



7 
 

 

Alkuperäisessä kunnossa olevissa toimistotiloissa kerroksissa 6.-
8. on toimistohuoneissa ilmastointipalkit Softflo Ecce. Niitä 
ohjataan huonekohtaisin termostaatein (Tour&Andersson).  
 
Ulkoseinillä olevien 
lämmitysradiaattorien 
termostaattiventtiilit 

ovat Danfossin 
patteritermostaatteja. 

 

 

 
 

Rakennusautomaatiojärjestelmä 
Siemensin rakennusautomaatiojärjestelmä on toteutettu 2000-luvun alussa ja on 
elinkaarensa päässä. Valmistaja on jo korvannut järjestelmän uudella Desigo CC-
järjestelmällä ja vanhan järjestelmän tuki on loppunut 30.1.2020. Järjestelmään on liitetty 
muun muassa ilmanvaihtokoneet, lämmönjakokeskus, vedenjäähdytyskone, 
valaistusohjauksia sekä muita erillishälytyksiä ja mittauksia.  
 
Rakennusautomaatiojärjestelmä palvelee myös samalla tontilla olevaa vanhempaa 
rakennusta ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän osalta. Valvonta-alakeskukset sijaitsevat 
molempien talojen osalta niiden ullakoilla sekä lämmönjakohuoneissa. Sturenkatu 12 
VAK1:ltä on sarjaliikennepohjainen väyläyhteys Viipurinkatu 2:n VAK1:lle. Rakennusten 
yhteinen kiinteistövalvomo (Siemens Desigo Insight) sijaitsee HeKa:n aluevalvomossa 
(Somerontie 2). Yhteys valvomoon on toteutettu Viipurinkatu 2:n lämmönjakohuoneen 
VAK1:ssä sijaitsevalla ADSL-modeemilla. 

Lämmitysjärjestelmä 
Rakennus on liitetty Helenin kaukolämpöön. 2018 uusittu kaukolämpökeskus sijaitsee 
rakennuksen kellarissa. Tilalämmitys on toteutettu vesikiertoisilla radiaattoreilla, jotka on 
varustettu termostaattisilla patteriventtiileillä. 

Tehdyt selvitykset 
Rakennuksessa on mitattu eri kerrosten ilmamäärät Sitowisen tutkimuksessa huhtikuussa 
2020 (Liite 1. Viipurinkatu 2 ilmavirtamittaukset)  
 
Rakennuksessa on tehty haitta-ainetutkimukset toimistotilojen saneerausten yhteydessä. 
Tutkimusten mukaan ainakin tekniikkaluukkujen ja iv-kanavien tiivisteet sisältävät asbestia. 

 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Helsingin kaupungin palvelujen strategiset linjaukset  
Helsingin kaupungin strategian mukaisesti Helsingistä pitäisi rakentaa maailman toimivinta 
kaupunkia. Tähän kuuluu, että tiloissa huomioidaan asiakaslähteisyyden lisäksi tuottavuus ja 
kustannustehokkuus sekä ekologisuus. 
 

Saneeraamattomien tilojen ilmastointipalkit 

ja huonekohtaiset termostaatit TA 
 Saneerattoman tilan lämmitysradiaattori 
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Viipurinkatu 2:n toimistorakennus, ns. Alppilan virastotalo, on neljäkymmentä vuotta vanha 
toimistorakennus. Siihen on ollut sijoitettuna eri Helsingin kaupungin virastotiloja. 
Rakennusaikakauden mukaisesti toimistokerrokset rakennettiin koppikonttoritiloiksi, mutta 
nykytilanteessa tätä toimistomuotoa pidetään vanhentuneena ja epätehokkaana 
tilankäyttönä. Rakennuksen teknisiä järjestelmiä on korjailtu, mutta ne alkavat olla 
käyttöikänsä päässä. Lisäksi erityisesti ilmanvaihdon osalta vaatimukset ovat kasvaneet ja 
nykyjärjestelmällä ei saada rakennuksen kaikkiin kerroksiin vaatimusten mukaista 
ilmanvaihtoa.  
 
Kaupungin strategian mukaisesti oleellista olisi, että kaikki rakennuksen tilat saataisiin 
käyttöön. Kustannustehottomimpia ovat tyhjät tilat. Myös ekologiselta kannalta rakennuksen 
korjaaminen on järkevää, rakennus ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan käyttöikänsä 
päässä. Siinä on estävä runko, jonka mahdollistaa tilojen muunneltavuuden.  

Toiminnalliset perustelut  
Rakennuksen kerrokset 2.- 5. on saneerattu moderneiksi avokonttoreiksi. Saneerattomat 
kerrokset 7. -8. ovat tyhjillään, ja nykymuodossa niihin on vaikea saada käyttäjiä. 
Rakennukseen tulisi saada ilmanvaihto, joka mahdollistaa myös näiden kerrosten 
muuttamisen avokonttoreiksi. 
 
Ensimmäiseen kerrokseen oli suunniteltu kaupungin Pelitilan rakentamista. Tila ei toteutunut, 
ja samalla jäi toteutumatta tilan käyttöä palvelevan iv-koneen rakentaminen. Nykyinen 
rakennuksen ilmanvaihto ei mahdollista tilan käyttämistä rakennusluvan mukaisesti 
kokoontumistilana. Sen saaminen myös toimistotilakäyttöön edellyttää ilmastoinnin 
saneerausta. 
 
Ensimmäisen kerroksen keittiötila on vuokrattuna ulkopuoliselle yrittäjälle. Ravintolasalipuoli 
on vähäisellä käytöllä. Käytössä olevissa saneeratuissa toimistokerroksissa on omia 
kokoustiloja, eikä isommalle kokoustilalle rakennuksessa olle paljon käyttöä. Jos tilan 
haluttaisiin toimivan paremmin kokoustilana, siinä tulisi olla asianmukainen ilmastointi. 
Lisäksi keittiöön tulisi järjestää  tuloilma, nykytilanteessa keittiöön ei tule suunnitelmien 
mukaisesti korvausilmaa salitilan kautta.  
 
Voimassa olevan rakennusluvan ja iv-suunnitelmien mukaan keittiössä ja ruokasalitilassa 
voisi toimia ravintola, jossa on lämmityskeittiö. Mikäli rakennuksen kaikki kerrokset olisivat 
olisi käytössä, eli rakennuksessa olisi päiväsaikaan nykyistä enemmän työntekijöitä, tilassa 
voisi olla kannattavaa pitää lämmityskeittiöllistä lounasravintolaa. 
 
Rakennusluvalla ja laajemmilla rakennustöillä ravintolan keittiö voitaisiin muuttaa 
valmistuskeittiölliseksi ravintolaksi. Tällöin tilassa voisi toimia Alppilan asukkaita palveleva 
iltaisinkin auki oleva ravintola. Tosin ravintolasaliin tulee luonnonvaloa ainoastaan 
kattoikkunoiden kautta, ja sisäänkäynti sinne on porrashuoneen kautta eikä suoraan kadulta, 
joten tämä vaihtoehto ei ole välttämättä realistinen. 
 
Vaihtoehto salitilan käytölle voisi myös olla sen liitäminen ensimmäisen kerroksen 
kokoontumistilaan. Yhdistettynä nämä tilat voisivat muodostaa monia eri mahdollisuuksia 
tarjoavan kokonaisuuden. Tämäkin vaihtoehto edellyttäisi ilmanvaihdon laajempia 
saneeraustoimia.   

Tekniset perustelut 
Nykyisellään toimistokerrokset ovat alipaineiset. Tuloilmakoneiden kapasiteetti ei kata 
olemassa olevaa tuloilman tarvetta. Nykyisillä ilmanvaihtokoneilla ei kyetä saamaan koko 
rakennukseen toimivaa ilmanvaihtoa, vaikka ylimmät kerrokset säilyisivät nykytilanteen 
mukaisina koppikonttoreina. Avokonttoritiloiksi muutetut toimistokerrokset tarvitsevat 
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enemmän tuloilmaa kuin alkuperäisen suunnitelman mukaiset koppikonttorikerrokset. Tätä ei 
ole muutoshankkeissa otettu huomioon. Nykyiset tuloilmakoneet riittäisivät määräysten 
mukaiseen ilmanvaihtoon vain, jos yksi kerros jätettäisiin tyhjilleen.  
 
Toimistotilojen tarvitsemat ilmamäärät nykyisellä käytöllä: 

 1.krs kadun puoleinen liiketila (Pelitalo) +517 l/s  
 2.-5. krs avokonttoritiloiksi korjatut kerrokset +3 172 l/s 
 6. krs keskiosilla avokonttoria, muuten koppikonttoria +674 l/s 
 7.-8.krs vuoden 2003 suunnitelmien mukaan (tilat koppikonttoreina) +1 318 l/s 

Yhteensä +5 681l/s 
Mitatut ilmamäärät +5 273 l/s 
→ vajaus – 408 l/s    
 
Nykyisellään keittiön ja siihen liittyvän ruokasalin tilanne ei ole ilmanvaihdon kannalta toimiva. 
Keittiössä valitetaan kuumuutta, kun kokoustilan toimiva sali on puolestaan liian kylmä. Tämä 
johtuu yhteisestä ilmastoinnista – keittiö tuottaa lämpöä, salitila vähemmän. Lisäksi 
nykytilanteessa keittiöön ei tule korvausilmaa ollenkaan, kun ilma kulku salista on estetty. 

Taloudelliset perustelut 
Rakennuksen ilmanvaihdon uudistaminen on joka tapauksessa edessä lähivuosina, jos 
rakennus aiotaan pitää nykyisessä käyttötarkoituksessa. Jokainen tyhjillään oleva tila on 
kaupungin taloutta rasittava, joten tilojen käyttökelpoisemmiksi saaminen ilmastointia 
saneeraamalla olisi syytä tehdä mahdollisimman nopealla aikataululla. 

4 Ilmanvaihdon saneeraus 

Laatutaso, jota saneerauksessa tavoitellaan, on sisäilmastoluokituksen taso S2 hyvä 
sisäilmastotaso. Tämä on Helsingin kaupungin sisäilmaohjelman mukainen tavoitetaso 
rakennusten perusparannuksissa. Tämä tarkoittaa, että tiloissa sisäilman laatu on hyvä eikä 
tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole 
ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei 
yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden 
käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. 
 
Terveyden kannalta S1- ja S2-luokkien vaatimukset ilman puhtaudelle ja kosteusolosuhteille 
eivät olennaisesti poikkea toisistaan, mutta parhaassa S1-luokassa vaatimukset 
lämpöolosuhteiden hallinnalle ovat korkeammat ja yksilöllisemmät. Jotta rakennuksessa 
päästäisiin luokkaan S1, se edellyttäisi huonekohtaisia säätimiä. Sisäilmaluokitus S3 
tyydyttävä taso vastaa lainsäädännön vähimmäistasoa. 

Vaihtoehtoiset saneerausratkaisut 

Toimistotilojen poistoilmakoneet  
Poistoilmakoneet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja ne on uusittava. Koneita uusittaessa 
niiden ilmamäärät voidaan mitoittaa siten, että myös ylimmät kerrokset voidaan muuttaa 
haluttaessa avokonttoritiloiksi, joiden ilmamäärätarve on suurempi kuin alkuperäisen tilajaon 
mukainen tilanne. Nykyiset poistoilmakoneet palvelevat molempia tuloilmakoneita. Systeemi 
on sinänsä toimiva eikä sen muuttamiseen nähdä tarvetta. 
 
Joissain kerroksissa alun perin wc-tiloina olleita tiloja on muutettu jälkikäteen keittiötiloiksi, ja 
tällöin samoissa poistoilmakanavissa sekoittuvat tilojen likaiset ja puhtaat poistoilmat. Tilat 
ovat kuitenkin pieniä ja ilmamäärät niin vähäisiä, etteivät sekoittumisen pitäisi aiheuttaa haju- 
tai muita ongelmia.  
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Toimistotilojen tuloilmakoneet 
Kerroksien 1.-8. toimistotiloja palvelevien tuloilmakoneiden ilmamäärät eivät täytä nykyisen 
käytön mukaisia ilmamäärätarpeita. Ilmanvaihtoremontissa olisi lisäksi syytä varautua 
kerroksien 6.-8. tilojen muuttamiseen avokonttoritiloiksi, joka entisestään kasvattaa 
vaadittavia tuloilmamääriä. Nykyisiä koneita saneeraamalla niiden ilmamääriä ei saada 
nostetuksi, vaan tuloilmamäärien nostamiseksi tarvitaan kolme tuloilmakonetta tai 
vastaavasti kaksi tehokkaampaa tuloilmakonetta.  
 

 
Nykyiset tuloilmakoneet sijaitsevat ullakolla. 
Myös mahdollinen kolmas kone, joka palvelisi 
ylempiä toimistokerroksia 5.-8. olisi 
luontevinta sijoittaa sinne. Lisäksi lisääntyvistä 
ilmamääristä johtuen tarvittaisiin uusi 
tuloilmakanava vedettynä kerroksesta 5. 
ylöspäin. Tämä paloeristetty Ø 400  kanava 
voisi sijoittua nykyisin kerroksessa 6. 
siivoushuoneena ja kerroksissa 7. ja 8. 
varastotilana olevaan tilaan. Kohdassa on 
paikalla valettu betonilaatta, eikä 
hankalammin puhkaistava Nilcon-laatasto.  
 
 

 

 
 

Vaihtoehdot nykyisten toimistotiloja palvelevien tuloilmakoneiden uusimiseksi 
 

A   Tässä vaiheessa lisätään vain kolmas tuloilmanvaihtokone  
Olemassa olevat koneet, 
joiden käyttöikää on 
jäljellä vielä arviolta 
kymmenen vuotta, 
käytetään loppuun ja 
uusitaan vasta sitten. 
Nykyisissä koneissa on 

lämmöntalteenotto-
järjestelmänä vesi/glykoli-
järjestelmä, joten 
uusittavan koneen tulee 
olla vesi-glykolikone. 
Etuna vaihtoehdossa on, 
että kolmannen koneen 
lisääminen ei aiheuta 
merkittäviä käyttö-
katkoksia rakennuksen 
nykyiseen ilmanvaihtoon, 

jolloin rakennus voidaan pitää koko ajan käytössä. Tässä vaihtoehdossa kuitenkin 
määräytyy, että kun vanhat koneet tulevaisuudessa uusitaan, niiden tulee olla 
vesi/glykoli-lämmöntalteenotolla olevia koneita. Nykyisin uusiin rakennuksiin ei enää 
asenneta tällä järjestelmällä olevia koneita, se on väistyvä järjestelmä LTO-
kiekkokoneiden ollessa energiatehokkaampia. 

 

Mahdollinen sijainti kerrosten 6.-8. läpi kulkevalle uudelle 

tuloilmakanavalle 

Ullakon pohjapiirustus, johon on merkitty olemassa olevat iv-

koneet sekä uuden kolmannen koneen sijainti 
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B   Nykyiset koneet uusitaan vesi/glykoli-lämmöntalteenotolla oleviksi koneiksi 
Vaikka olemassa olevat koneet eivät vielä ole käyttöikänsä päässä, käyttöikää on 
kuitenkin kohtuullisen vähän jäljellä, jolloin vaihtoehtona on, että koneet uusitaan 
saneerauksessa nykyisiä vastaaviksi, mutta tehokkaammiksi vesi/glykolitalteenotolla 
oleviksi koneiksi. Kahdella uudella ullakkotiloihin mahtuvalla vesi/glykolitalteenotto- 
ilmastointikoneella saadaan hoidettua toimistotilojen vaatima tuloilmanvaihto.  Etuna 
on, että uutta remonttia ei jouduta aloittamaan, kun vanhojen koneiden käyttöikä 
tulee täyteen. Uusiminen voidaan tehdä kone kerrallaan, jolloin ainakin osa 
rakennuksesta voi toimia remontin aikana.  

 
C   Koneet uusitaan lämmöntalteenottojärjestelmältään kiekkokoneina 

Uudet koneet voidaan tehdä 
lämmöntalteenoton osalta 
kiekkokoneina, joiden 
lämmöntalteenottokyky ja 
siten energiatehokkuus on 
parempi kuin 

vesi/glykolijärjestelmässä. 
Kiekkokoneet ovat kuitenkin 
isokokoisia, jolloin ullakon 
korkeudesta johtuen koneita 
tarvitaan kolme - kaksi 
riittävän tehokasta konetta 
olisivat liian korkeita 
mahtumaan ullakolle.  
Lämmönsäästöstä johtuvien 
edullisempien käyttö-
kustannusten lisäksi etuna 
on, että  uutta remonttia ei 
jouduta aloittamaan, kun 

vanhojen koneiden käyttöikä tulee täyteen. Toisaalta, jotta kolme kiekkokonetta 
mahtuu ullakolle, joudutaan ullakon rakenteita purkamaan enemmän. Lisäksi 
olemassa olevien koneiden purkaminen ja uusiminen aiheuttaa väistämättä 
pidemmän toimintakatkon ilmastointiin ja ainakin osassa rakennuksesta tulisi siten 
olemaan pidempiaikaisia käyttökatkoksia. 

Keittiön ilmanvaihto 
Nykyisellään keittiön ilmanvaihto ei toimi, eikä kokoustilana toimivan salitilan ilmanvaihto 
täytä kokoustilalle asetettuja ilmamäärävaatimuksia. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
keittiö on lämmityskeittiö. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat: 
 

A   Keittiö ja sali palautetaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseen 
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan kyseessä on lämmityskeittiö ja siihen avoimesti 
liittyvä ruokasali. Ilmastoinnille ei tässä tapauksessa tarvitse tehdä mitään.  
Rakennusteknisenä työnä aikaisemmin seinässä ollut aukko palautetaan ja näin 
ilmanvaihdon siirtoilma reitti salista keittiön palautetaan. 

 
B    Keittiö muutetaan valmistuskeittiöksi  

Keittiön muuttaminen valmistuskeittiöksi edellyttää salille/kabineteille omat tulo- ja 
poistoilmakoneet. Ne voidaan sijoittaa a) ullakolle, jolloin tarvitaan talon läpi kulkevat 
uudet pystykanavat 2x500 tai b) ensimmäiseen kerrokseen, jolloin ilmanotto/poisto 
tapahtuisi pihakannelta. Lisäksi tulee kysymykseen keittiötä palvelevien 
pystykanavien mahdollinen uusiminen rasvanerottimen tarpeesta johtuen. 
Valmistuskeittiöön siirtyminen edellyttäisi myös muita muutoksia, esimerkiksi 
viemäröinnin suhteen. 

Ullakon pohjapiirustus ja leikkaus, joihin on merkitty kolmen 

uuden lämmöntalteenotoltaan kiekkokoneen mahdollinen sijainti 
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C  Keittiössä säilyy tällä hetkellä oleva tilanne 

Keittiö toimii erillisenä koe- tai 
tilauskeittiönä luokituksena 
lämmityskeittiö. Nykyinen tulo- ja 
poistoilmakone säilyvät keittiön 
käytössä. Sali- ja kabinettitiloille 
rakennetaan oma iv-kone, joka 
sijoitetaan Pelitalon suunnitelmien 
mukaisesti nykyisen 
vahtimestarinkoppiin.  
Uuden iv-koneen tulo- ja 
poistoilmalaitteet sijoitetaan 
rakennuslupapiirustusten mukaisesti 
tilan yläpuolella pihakannella. 

 

Autotalli 
Autotallin ilmanvaihto on sinänsä toimiva, mutta koneista puuttuu lämmöntalteenotto. Kun 
koneiden arvioitu käyttöikä on 1- 5 vuotta, niiden uusiminen on edessä milloin tahansa. 
Vaihtoehtoina on, että jäädään odottamaan, milloin koneet käytetään loppuun tai 
ennakoidaan tilanne ja koneet uusitaan tässä remontissa. Uusimalla koneet nyt, vältytään 
oletettavasti hyvinkin pian edessä olevalta uudelta remontilta.  

Lämmöntalteenotto 
Rakennuksen ilmastoinnin saneerausta tehtäessä on huomioitava myös vaatimukset 
rakennusten energiatehokkuuden parantamista korjaus- ja muutostöissä. 2013 voimaan 
tulleen asetuksen mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on varustettava poistoilmasta lämpöä 
talteen ottavalla järjestelmällä, jonka lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on vähintään 45 
%. Lisäksi on mainittu, että lämmitysjärjestelmien hyötysuhdetta tulee parantaa laitteiden ja 
järjestelmien uusimisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. 
Nykyisissä koneissa on lämmöntalteenottojärjestelmänä nestekiertoinen vesi-glykoli-
järjestelmä. Toinen vaihtoehto lämmöntalteenotolle ovat kiekkokoneet. 

 Vesi/glykoli-koneiden etuna on, että jos pysytään tässä järjestelmässä, nykyisiä 
koneita ei tarvitse uusia, vaan niitä voidaan käyttää vielä arviolta kymmenen vuotta. 
Pienempikokoisina uudet vesi/glykoli-koneet saadaan myös helpommin mahtumaan 
ullakolle. 
Vesi/glykoli-koneiden haittana on niiden keskinkertainen lämpötilahyötysuhde eli 
noin 45-65 %  sekä pattereiden korkeat painehäviöt nykymääräyksillä. 

 Kiekkokoneiden etuna on erinomainen lämpötilahyötysuhde, noin 75 %.  
Vaikeutena tässä kohteessa on, että vesikaton kannatusrakenteet jakavat tilaa 
hankalasti, ja pääkuilu sijaitsee rakennuksen päädyssä. Tilan löytäminen 
isokokoisille LTO-kiekoille on hyvin vaikeaa. Toinen haittapuoli on, että tämä 
edellyttäisi nykyisten tuloilmakoneiden uusimista ennenaikaisesti – koneilla on 
käyttöikää vielä jäljellä. Kaikkien koneiden vaihtaminen kiekkokoneiksi aiheuttaisi 
mahdollisesti koko rakennuksen pidempiaikaisen käyttökatkoksen. 

5 Rakennusautomaation saneeraus 

Viipurinkatu 2 rakennusautomaatiojärjestelmä on käyttöikänsä päässä ja se joudutaan 
saneeraamaan kokonaisuudessaan. Kaikki rakennusautomaatioon liittyvät alakeskukset 
sekä kenttälaitteet taajuusmuuttajineen uusitaan. IV-muutostöistä aiheutuvat muutokset 
huomioidaan rakennusautomaatiosaneerauksessa ja toteutetaan suoraan uuteen 
järjestelmään. 

Iv-koneen sijainti 1. krs Pelitilan rakennusluvassa 
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Uusi kiinteistövalvomo tullaan sijoittamaan 1. kerrokseen vastaanoton yhteyteen. 
Kiinteistöhuollon on näin helppo ja nopea päästä rakennusautomaatiojärjestelmän koneelle 
tekemään töitään. Tälle kaapeloidaan erillinen CAT6a kaapeli esimerkiksi 
lämmönjakohuoneesta.  

Huonesäädöt ja tilajäähdytys kerrokset 2.-5. 
Kohteen nykyisiä, markkinoilta poistuneita Swegon Luna C -yksikkösäätimiä ei nimensä 
mukaisesti pysty liittämään rakennusautomaatiojärjestelmään ja täten niiden avulla tilojen 
lämpötilan seuraaminen rakennusautomaatiojärjestelmän kautta ei ole mahdollista. Niiden 
erittäin rajatut ominaisuudet eivät myöskään tue muuntojoustavan toimistotilan mahdollisia 
tarpeita. Jotta saneerattujen toimistotilojen (kerrokset 2-5) olosuhteita voitaisiin säätää ja 
valvoa nykyaikaisin menetelmin, tehdään saneerauksen yhteydessä seuraavat toimenpiteet: 

 Ullakon ilmanvaihtokonehuoneesta vedetään kerroksien 2.-5. sähkötiloihin 
runkokaapelit (CAT6a) kerroksien huonesäätimien väyläliitosta varten. 

 Kerrosten sähkötiloihin rakennetaan moduulikotelot/väylämuuntimet uusia 
huonesäätimiä varten. 

 Swegon Luna yksikkösäätimet puretaan ja niiden tilalle asennetaan modernit 
rakennusautomaatiojärjestelmään liitetyt väyläpohjaiset huonesäätimet 
säätämään jäähdytyspalkkien toimintaa sekä valvomaan tilojen olosuhteita. 

 Vanhaa kenttälaitekaapelointia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. 
Esimerkiksi nykyisten jäähdytyspalkkien venttiilimoottorien ja yksikkösäätimien 
syöttökaapeloinnit pystyttäneen hyödyntämään.  

 Tiloihin asennetaan tarvittaessa lisää huonelämpötila-, huonekosteus- ja 
hiilidioksidilähettimiä, jotta tavoiteltua sisäilmastoluokituksen toteutumista 
voidaan tehokkaasti seurata. 

 Rakennusautomaatiojärjestelmään tehdään kattavat tasokuvat ja 
huonesäätimien graafiset käyttöliittymät, jotta kiinteistöhuolto pystyy 
seuraamaan olosuhteita ja tarvittaessa muuttamaan tilojen asetusarvoja 
käyttäjän toiveiden mukaisesti. 

 Huonesäätimet voidaan varustaa asetusarvon poikkeutusmahdollisuudella, 
mikäli käyttäjä niin haluaa. Tätä vaihtoehtoa, eikä myöskään näytöllisiä 
lämpötilamittauksia, suositella käyttäjän mahdollisten väärinymmärrysten ja  
turhien toimenpiteiden takia.  

 Toimistotilojen ulkoseinillä olevien lämmitysradiaattorien venttiileille ei asenneta 
rakennusautomaatiojärjestelmän ohjaamia venttiilimoottoreita niiden vaatiman 
työlään ja kalliin kaapelointityön takia. Nykyiset termostaatit varustetaan 
saneeratuissa kerroksissa rajoitustoiminnolla (mekaaninen lukitus 
termostaattiin), jolla estetään jäähdytyksen ja lämmityksen yhtäaikainen käyttö. 
Jäähdytyksen pienimmäksi asetusarvoksi määritellään RAU-järjestelmästä 1-2 
°C korkeampi, kuin radiaattorien termostaattien asetus. 

Huonesäädöt ja tilajäähdytys kerrokset 1. ja 6.-8. 
Alkuperäisessä kunnossa oleviin kerroksiin ei tämän hankkeen yhteydessä kannata tehdä 
huonesäätöjärjestelmää, koska oletetaan, että kun kerrokseen saadaan vuokralainen, kerros 
remontoidaan samalla. Jos järjestelmän tekisi nyt, olisi sen lisäkustannus n. 25 000 e per 
kerros. Nykyisten kapillaaritermostaattien oletetaan toimivan tyhjillään olevissa kerroksissa 
riittävän hyvin jäähdytyspalkkien säätöön. 
 
Kerroksiin 1. ja 6.-8. tehdään tämän hankkeen yhteydessä vain runkokaapelointivaraus 
(CAT6a) sähkön nousukuiluja hyödyntäen. Kaapelointi päätetään sähkötilassa rasiaan 
tulevia kerrosmuutoksia varten, joiden yhteydessä näihin kerroksiin lisätään 
rakennusautomaatiojärjestelmän ohjaamat ja valvomat huonesäätimet tilajäähdytyksen 
säätöä ja valvontaa varten. 
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Sturenkatu 12 (Villa Sture/Kumppanustalo Hanna) 
Hankkeen yhteydessä Sturenkatu 12 osuus nykyisestä järjestelmästä erotetaan omaksi 
kokonaisuudekseen, eli väyläliitos puretaan talojen välistä. Mikäli Sturenkatu 12 
rakennusautomaatiosaneeraus tehdään täysin eri aikaan kuin Viipurinkatu 2 osuus, 
asennetaan Sturenkatu 12 järjestelmään uusi GSM-modeemi suoraan alakeskukseen, jotta 
järjestelmän kiireelliset hälytykset saadaan välitettyä huoltoliikkeelle. Tämä vaatinee hieman 
ohjelmointityötä nykyiseen Siemensin järjestelmään. Kohde kuitenkin jää hankkeiden 
väliseksi ajaksi ilman omaa kiinteistövalvomoa. Kohde toimii omana itsenäisenä 
järjestelmänään, vaikka väyläyhteys Viipurinkatu 2:een katkaistaan. 
 
Myöhemmässä vaiheessa omana hankkeenaan toteutettavassa Sturenkatu 12 RAU-
saneerauksessa sen alakeskukset sekä kenttälaitteet antureineen ja taajuusmuuttajineen 
uusitaan, ja sille tehdään oma valvomonsa rakennuksen lämmönjakohuoneeseen. 

6 Rakennuksen jäähdytyslaitteiston saneeraus 

Nykyisellään rakennuksen jäähdytys on hoidettu vedenjäähdytyskoneikolla, joka sijaitsee 
ullakolla, ilmanvaihdon konehuoneen vieressä. Vedenjäähdytyskoneikon teho on 180 kW. 
Koneikko on lähes kaksikymmentä vuotta vanha ja siten teknisen käyttöikänsä lopulla. Lisäksi 
koneikko on jäämässä alitehoiseksi n.20-30 kW. Lauhduttimet sijaitsevat vesikatolla. 
 
Vaihtoehtoisia mahdollisuuksia rakennuksen jäähdyttämisen saneeraukseen ovat liittyminen 
kaukokylmään tai nykyisen vedenjäähdytinjärjestelmän uusiminen. 

Kaukokylmä 
Helenin kaukokylmäputkilinjat kulkevat Sturenkadulla eli rakennuksen vieressä. Kaukokylmä 
on ekologinen ratkaisu rakennuksen jäähdyttämiseen. Järjestelmän ympäristöystävällisyys 
perustuu hiilineutraaliin tuotantoon sekä energiavirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
Talteen kerätyt lämmöt kierrätetään ja jalostetaan hiilineutraaliksi kaukolämmöksi.  

 
Kaukokylmän liitäntätehon arvio on 250 kW 
(Viipurinkatu 2) + 33 kW (Sturenkatu 12). 
Mikäli rakennus liitettäisiin kaukokylmään, 
kellariin tarvitaan n. 20 m² uutta teknistä tilaa. 
Tämän kokoinen tila on kellarista 
löydettävissä. Lisäksi tarvittaisiin kellarin ja 
ullakon välille kuilu n.600x300 runkoputkille. 
Tälle mahdollinen sijainti olisi nykyisen wc-
tilojen poistohormin viereinen kohta.  
 
 
 

 
 
 

Siirryttäessä kaukokylmään päästäisiin eroon katolle asennetuista lauhduttimista. 
Haittapuolena on, että nykyisten rakennuksessa jo olevien huone /ilma jäähdytyslaitteiden 
teho laskee teoreettisesti n. 30 % siirryttäessä kaukokylmään, koska veden lämpötila on 
kaukokylmässä korkeampi (10 °C) kuin rakennuksen omassa vedenjäähdytysjärjestelmässä 
(7 °C) . Tämä tarkoittaa, että tilojen, joissa on suuri lämpökuorma, jäähdytyslaitteet on 
uusittava. Tällaisia tiloja ovat muun muassa sähkö- ja laitetilat sekä isot neuvotteluhuoneet. 

Mahdollinen sijainti kaukokylmän runkoputkille kerrokset 1.-8. 
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Vedenjäähdytyskoneikon uusiminen 
Nykyisen koneikon uusimien on kohtuullisen yksinkertainen toimenpide. Se uusitaan 
nykyiselle sijainnilleen, eikä uusia tilavarauksia tarvita. Haalausreitti on katon kautta.  

7 Vaihtoehtojen rakennustekniset vaikutukset 

Siporex-rakenteisten seinien ja välipohjien purku ullakolla 
Jotta uudet iv-koneet mahtuisivat ullakkokerrokseen, sieltä tulisi purkaa olemassa olevia 
siporex-väliseiniä sekä levyrakenteisia väliseiniä. Siporex-seinät voidaan purkaa, kun 
samalla puretaan siporex-laatasto, jota ne kannattelevat. Kaikkia siporex-seiniä ei kuitenkaan 
ole tarpeen purkaa, kadunpuoleinen pitkää seinä voidaan säilyttää.   
Osassa nykyisistä tiloista on tällä hetkellä lattiassa veden-eristys. Seiniä purkaessa sekä 
uusia rakentaessa tulee huomioida tarvittavat vedeneristykset lattioissa sekä niiden seinälle 
nostamiset. 

Vanhat siporex-seinät ovat osin 
olleet palo-osastoivia, mutta 
kun tila muuttuu yhtenäiseksi iv-
konehuoneeksi ei ullakolla 
olevaa iv-konehuonetilaa enää 
tarvitse jakaa eri palo-
osastoihin. Koko talon läpi 
kellarista ullakolle nouseva 
tekniikkakuilun palo-
osastoinnin rajat tulee tarkistaa 
ullakon palo-osastojaon 
muuttuessa. 
 
Vesikattoa kannattelevat 
teräspilarit on rakennettu 
tiukkaan siporex-seinien 
sisään. Ennen pitkittäisten 
(linjan C-suuntaisten) 

väliseinien purkamista tulee vielä varmistaa, tarvitsevatko näkyviin tulevat seinänteräsrungon 
pilarit vaakasuuntaista jäykistystä (esim. poikittaisia terästukia sijoitettuna teräspalkkiväleihin 
katonrajaan). Samoin on huolehdittava teräspilareiden palomääräysten mukaisesta 
palonsuojauksesta. 
 
Purettavaksi tuleva siporex-välipohja kannattelee tällä hetkellä sen yläpuolella olevia iv-
kanavia. IV-kanavat voidaan kannakoida vesikaton teräspalkkeihin. Teräspalkkien kantavuus 
tulee kuitenkin tarkistaa.   
 
Säilytettävää tekniikkaa on nykyhetkellä kannakoituna myös siporex-seiniin. Ennen seinien 
purkuamista säilytettävää tekniikkaa varten tulee rakentaa korvaavia kannakointijärjestelmiä.   

Välipohjat 
Välipohjaa voidaan aukottaa rajallisesti tekniikan vaatimusten mukaan. Aukotus on 
vapaampaa paikalla valetun holvin osalla kuin Nilcon-laatastolla.  Nilcon-laatastojen reiät 
voidaan tehdä ainoastaan onkalon kohdalle, mikä tulee huomioida LVIS- tekniikan 
läpivienneissä. 
 
Jos uusi ylimpiä toimistokerroksia palveleva tuloilmakone sijoitetaan ullakolle, kerroksien 5. - 
8. läpi vedetään uusi tuloilmakanava. Kanavalle on löydettävissä luonteva reitti nykyisten 
pystykuilujen läheisyydestä. Välipohjamateriaaliin teräsbetonilaattaan pystytään 
leikkaamaan tarvittavat aukot.  

Ullakon pohjapiirustus, johon on merkitty olemassa olevat iv-koneet 

sekä mahdolliset sijainnit uusille iv-koneille. Punaisella on merkitty 

siporex-seinät, jotka on mahdollista purkaa, ruksilla seinät, jotka 

ehdotetaan purettavaksi. 
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Jos kaukokylmää varten vedetään putkireitti kellarista ullakolle, hankesuunnitelmassa 
ehdotettu sijainti osuu paikalla valetun betonilaatan kohdalle ja on siten teknisesti 
toteutettavissa. 
 
Kerrosten väliset aukaisut katkaistaan rakenne- sekä palokatkosuunnitelmien mukaan niin, 
että ne vastaavat paloturvallisuusmääräyksiä (rakenteen paloluokka pääpiirustusten ja 
palokatkosuunnitelmien mukaan).  
 
Rakennusautomaation johdotukset voidaan 
vetää kerroksesta toiseen nykyisissä 
sahkökomerotiloissa, jotka sijaitsevat 
rakennuksen keskialueella (välipohja paikalla 
valettu betonilaatta). Välipohjien lävistykset 
tulee tehdä palokatkollisina. 
 
 
 
 
Ilmankonehuoneen viemäröinteihin aiheutuu muutoksia väliseiniä purettaessa ja 
ilmanvaihtokonehuoneen alan kasvaessa. Tarvittavat uudet lattiakaivot tutkiaan tarkemmin 
toteutussuunnitteluvaiheessa. 
 
Iv-konehuoneen lattialle lisätään kallistusvalut sekä pinta vedeneristetään elastomeerillä 
uusien Iv-koneiden alueella. Vedeneristeelle tehdään ylösnostot nykyisiä seiniä vasten, sekä 
lisäksi vedeneristeen ylösnostoa varten rakennetaan seinä- tai kaukalorakenteita. 
Tavoitteena on lisätä pinnan kallistukset sekä vedeneristys vain tarvittaville alueille. 

Alakatot 
Saneeratuissa avokonttorikerroksissa alakatot ovat avattavia T-lista-alakattoja (osittain 
piiloon jäävä listajärjestelmä E-reunalla). Näihin tiloihin pystytään ainakin periaatteessa 
vetämään uusia johdotuksia, tosin alakaton yläpuoliset iv-asennukset varmasti ainakin osin 
estävät levyjen irrottamisen. Ilmastoinnin säätimien sijoittaminen matalammalle kuin 
katonrajaan tulee edellyttämään myös seinille vedettäviä johdotuksia. Nämä voidaan tehdä 
pinta-asennettuina tai upotettuina. 
 
Tulevaisuudessa, kun ylemmät nykyisin saneerattomat kerrokset  saneerataan, niiden 
nykyiset alakatot puretaan ja johdotukset peittyvät tulevien alakattojen alle. Huoneanturien ja 
säätimien sijainnit määrittyvät vasta, kun tilojen tuleva layout on selvillä, siksi tässä vaiheessa 
ei kannata johdotuksia vetää. 

Vesikatto 
Jos vesikatolle joudutaan purkamaan työn ajaksi haalausaukko, jotta uusi iv-kone tai 
mahdollinen uusi vedenjäähdytyskone saadaan sisälle iv-konehuoneeseen, haalausaukko 
toteutetaan harjakatto-osalle purkamalla peltikatetta ja poistamalla hetkelliseksi tarvittava 
määrä kantavia poimulevypeltejä. Aukko toteutetaan poistamalla kokonainen pelti kerrallaan, 
joten nykyinen pelti voidaan asentaa takaisin haalauksen jälkeen. Vanhojen suunnitelmien 
mukaan poimulevy on asennettu teräspalkkien päälle 2-aukkoisena, mikä tekee poimulevyjen 
pituudesta noin 5 metriä pitkiä.   Katon avauksessa tulee huomioida kosteudenhallinta, ja työ 
tulee joko suorittaa sääsuojan alla tai katto tulee sulkea saman työvuoron aikana. 
Lähtökohtaisesti työ pyritään suorittamaan vahingoittamatta vesikaton kantavaa 
teräspalkkirunkoa. Tarvittaessa teräspalkistolle tehdään tarvittavat tuennat.  
 

Nykyisiä sähkökomerossa olevia sähkövetoja 
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Tasakatto-osalle ei tehdä läpivientejä, mutta lauhduttimien uusimisen tai purun yhteydessä 
on syytä tarkistaa yläpohjan kunto. 
 

 
 

Mikäli uusi iv-kone sijoitetaan 1. kerroksen vahtimestarin tilasta erotettavaan iv-
konehuoneeseen, sen vaatimat läpimenot tulisivat pihakanteen, jossa kantavana laattana on 
paikalla valettu teräsbetonilaatta. Läpimenossa pihakannelle on erityisen huolellisesti 
huolehdittava vedeneristyksestä.  

Julkisivut 
Ullakolle sijoittuva uusi vesi-glykolikone tulee vaatimaan lisää säleikköalaa 1,2 m². Tämä 
voidaan sijoitta nykyisten säleikköjen viereen ullakon sisäänvedettyyn julkisivuun. Mikäli 
siirrytään kiekkokoneisiin, kaikki ulkosäleiköt (ala 6 m²) tulee uusia. Lisäksi silloin tullaan 
tarvitsemaan uusia kattoläpivientejä. 
 

Ensimmäiseen kerrokseen 
sijoittuva iv-konehuone on mukana 
1. kerrokselle myönnetyssä 
rakennusluvassa. Siinä tulo- ja 
poistoilmaa varten en esitetty 
tehtäväksi katos pihakannen 
päälle. 
 

 

Rakennusautomaation johdotukset  
Rakennusautomaation johdotukset voidaan vetää kerroksesta toiseen nykyisissä 
sahkökomerotiloissa. Välipohjien lävistykset tulee tehdä palokatkollisina. 
 
Saneeratuissa avokonttorikerroksissa alakatot ovat avattavia T-lista-alakattoja (osittain 
piiloon jäävä listajärjestelmä E-reunalla). Näihin tiloihin pystytään ainakin periaatteessa 
vetämään uusia johdotuksia, tosin alakaton yläpuoliset iv-asennukset varmasti ainakin osin 
estävät levyjen irrottamisen. Seinäpinnoille tulevat johdotukset joudutaan vetämään pinta-
asennettuina. 
 

Iv-koneen tulo- ja poistopuhaltimet Pelitalon rakennusluvassa 

Rakennuksen vesikatto (kuva Google Earth) 
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Saneerattomissa kerroksissa puretaan nykyiset alakatot ja johdotukset peittyvät tulevien 
alakattojen alle. Huoneanturien ja säätimien sijainnit määrittyvät vasta kun tilojen tuleva 
layout on selvillä. 

8 Vaihtoehtojen rakentamiskustannukset ja käyttötalous 

Rakentamiskustannusten vertailua 
Hankeen eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset eriteltyinä on esitetty Liite 5:ssä.  

Toimistotilojen 1.-8. krs iv-saneerausvaihtoehtojen kustannusvertailu 
saneeraus- 
vaihtoehto 

VAIHTOEHTO A 
vanhat koneet 2 kpl, 
1 uusi glykolikone 

VAIHTOEHTO B 
2 uutta glykolikonetta 

VAIHTOEHTO C 
3 uutta kiekkokonetta 

kustannusarvio 
alv.0 % 

208 955 e 309 120 e 332 120 e 

Kustannusvertailun mukaan edullisinta on käyttää vanhat koneet käyttöikänsä loppuun ja 
hankkia tässä vaiheessa vain yksi uusi glykolikone. 

Keittiön saneerausvaihtoehtojen kustannusvertailu 
saneeraus- 
vaihtoehto 

VAIHTOEHTO A 
alkuperäinen tilanne 
(lämmityskeittiö ja 
siihen liittyvä 
ravintolasali) 

VAIHTOEHTO B 
nykytilanne korjataan, 
keittiölle ja 
kokoustiloille omat 
erilliset koneet 

VAIHTOEHTO C 
tila muutetaan 
valmistuskeittiölliseksi 
ravintolaksi 

kustannusarvio 
alv.0 % 

29 325 e 118 680 e 219 650 e 

 

Selvästi edullisin vaihtoehto on palauttaa alkuperäisen suunnitelman mukainen tilanne. 
Tässä vaihtoehdossa kustannukset muodostuvat lähinnä rakennusteknisistä töistä eli 
seinäaukon palauttamisesta ennalleen. Toki tilan saaminen viihtyisäksi lounasravintolaksi 
edellyttää vielä tilan vuokralaiselta ainakin pintaremonttia. 

Autohallin iv-saneerauksen kustannusarvio 
Autotallin ilmastoinnin saneerauksen kustannus on arviolta 86 825 e (alv. 0 %). Vaihtoehto, 
jossa remonttia ei tehdä tässä vaiheessa, ainoastaan lykkää tätä kustannusta, koneiden 
hajotessa niiden uusiminen on väistämättä edessä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 

Kaukokylmän ja nestejäähdyttimien uusimisen kustannusvertailu 
Jäähdytysjärjestelmä Kaukokylmä VJK 

kustannusarvio alv.0 % 269 100 e 216 775 e 

Liittyminen rakennuksen vieressä kulkevaan kaukokylmäverkostoon on kustannuksiltaan 
noin 30 % kalliimpi kuin rakennuksessa olevien nestejäähdyttimien uusiminen. Tontilla 
Sturenkadun puolella sijaitseva vanhempi rakennus voidaan liittää kaukokylmäjärjestelmään  
samalla liittymämaksulla. 

RAU-saneerauksen kustannusarvio 
Rau-saneerauksen kustannusarvio on 140 300 e (alv. 0 %). Rakennusautomaatio-järjestelmä 
tulee saneerata kokonaisuudessaan, eikä työtä voi osittaa. 

Merkitys käyttötaloudelle 
Mikäli saneerauksen avulla saadaan rakennuksen kaikkiin kerroksiin käyttäjät, on tällä 
oleellinen merkitys rakennuksen käyttötaloudelle. Ilmastoinnin saneeraus tuo 
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energiansäästöjä ja täten pienentää rakennuksen käyttökustannuksia. Myös 
rakennusautomaation uusiminen lisää myös energiantehokkuutta, kun koneiden tehot 
mitoitetaan tilojen käytön mukaan. 

9 Vaikutusten kokonaisarviointi 

Hankkeen hyödyt  
Nykyisellään rakennuksen ilmastointi ei ole riittävä, jotta koko rakennuksessa olisi toimiva 
ilmanvaihto. Kun alemmat kerrokset on muutettu avokonttoreiksi, joihin mahtuu enemmän 
henkilöitä sekä neuvottelutiloja, nämä kerrokset vievät nykyisten ilmastointilaitteiden tehon, 
eikä tuloilmaa enää riitä ylempiin kerroksiin. Nykyisellään iso osa tiloista onkin tyhjillään ja 
niihin on vaikea löytää vuokralaisia. Ylimpiä kerroksia ei voida saneerata nykyaikaisiksi, 
nykystandardien mukaisiksi ennen ilmastoinnin saneeraamista. Saneerauksen jälkeen on 
mahdollista remontoida rakennuksen ylimmät kerrokset nykyaikaisiksi monitilatoimistoiksi. 
Tehokkaampi ilmastointi mahdollistaa myös ensimmäisen kerroksen tilalle laajemmat 
kehitysmahdollisuudet. Näin nykyisiin tyhjillään oleviin tiloihin on mahdollista saada 
pidempiaikaisia vuokralaisia.  
 
Myös rakennusautomaatiojärjestelmä on vanhentunutta ja käyttöikänsä päässä eikä 
mahdollista nykyvaatimusten mukaisia säätömahdollisuuksia. Kiinteistövalvomon 
sijoittaminen helposti saavutettavaan paikkaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen 
helpottaa järjestelmän toimivuuden seuraamista ja huoltoa.     
 
Nykyisellään rakennuksen ilmastointijärjestelmä on melko paljon energiaa hukkaava, muun 
muassa autotallin puuttuvan lämmöntalteenoton takia. Uusittaessa koneet ja 
lämmöntalteenotto järjestelmät saadaan merkittävää energiansäästöä. Tämä tuo säästöjä 
käyttökustannuksiin, mutta on tärkeää myös ekologiselta kannalta.   

Hankkeen riskit 
Riskinä saneerausremontissa on remontin aikaiset käyttökatkokset. Mikäli ne venyvät, 
rakennuksen nykyisille käyttäjille voi aiheutua haittaa.  
 
On myös riski, että vaikka sekä ilmastointi- että rakennusautomaatiojärjestelmä saneerataan, 
tyhjillään oleviin tiloihin ei kuitenkaan ole helppo saada käyttäjiä. Koronavirustilanne on 
vaikuttanut yleisesti toimistotilojen käyttöasteeseen, ja pääkaupunkiseudulla on runsaasti 
tyhjiä toimistotiloja. Pandemioihin varautuminen voi myös muuttaa yllättävillä tavoilla 
työtiloihin kohdistuvia vaatimuksia, eikä vielä näihin vaatimuksiin osata varautua.  

10 Hankkeen aikataulu 

Rakennuslupa 
Pelkkä iv-koneiden saneeraus ja uusiminen ei vaadi rakennuslupaa. Kun puretaan ullakolla 
olevia seiniä ja tehdään eri paloalueita olevien kerrosten läpi kulkevia hormeja, puututaan 
paloalueisiin. Vaikka muutokset eivät rakennusteknisesti ole suuria, jouduttaneet muutostöille 
hakemaan rakennuslupaa. Asia tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Hankeaikataulu 
Hankesuunnittelu käynnistettiin marraskuussa ja se on nyt valmistunut. Toteutussuunnittelu 
voidaan käynnistää välittömästi, jolloin urakkasuunnitelmat olisivat valmiit noin kahden 
kuukauden kuluttua. Laskennalle ja urakkakyselyille on syytä varata aikaa reilu kuukausi.  
Nopeimmalla mahdollisella aikataululla rakennustyöt voisivat käynnistyä jo kolmen 
kuukauden kulutta. Tämän aikataulun mukaisesti rakennuksen iv- ja rau-saneeraustyöt 
voisivat olla valmiit jopa vuoden loppuun mennessä. 
Hankeen kokonaisaikataulu ks. Liite 4. 
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11 Päätösehdotus 

Ilmanvaihdon perusparannus 

Korjaustoimenpiteet 1.-8. toimistokerrosten ilmanvaihto 
Toimistokerroksiin tarvittavat ilmamäärät: 

 1.krs liiketila-alue kokoontumistilaksi korjattuna +520 l/s  
 2.-6. krs avokonttoritiloiksi korjatut tilat +4 100 l/s 
 7.-8.krs avokonttoreiksi korjattavat tilat +1 900 l/s 

Yhteensä +6 600 l/s 
Mitatut ilmamäärät +5 273 l/s 
→ lisäys aikaisempaan +1 327 l/s    
 
Tällä ilmamäärien lisäyksellä mahdollistetaan kaikkien toimistokerrosten muuttaminen 
moderneiksi avokonttorillisiksi toimistotiloiksi, joissa on toimistokäytön vaatimat määrät 
kokoontumistiloja.  
 
Nykyiset tuloilmakoneet 201TK1 (mitattu ilmamäärä +2235) ja 202TK1 (mitattu ilmamäärä 
+3038) säilytetään ja käytetään käyttöikänsä loppuun. Näissä koneissa on suodatus, 
nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä, lämmitys ja jäähdytys. Tuloilman vajaus 
katetaan uudellla kolmannella tuloilmakoneella, jonka teho on +1400 l/s. Uusi tuloilmakone 
varustetaan kuten olemassa olevat koneet paitsi että se varustetaan EC-moottorilla. EC on 
lyhenne sanoista Electronically Commutated eli elektronisesti kommutoitu. EC-puhallin 
voidaan kytkeä suoraan vaihtovirtaverkkoon ja kommutoinnin ansiosta elektroniikka muuttaa 
vaihtovirran tasavirraksi ja ohjaa puhallinnopeutta säätämällä moottorin saamaa virtaa. EC-
puhaltimen suurin etu on jopa 50 prosenttia alhaisempi energiankulutus kuin perinteisellä 
puhaltimella. EC-puhaltimessa ei tarvita pyörimisnopeuden säätöön taajuusmuuttajaa, joka 
vanhoissa puhaltimissa osaltaan kuluttaa sähköä ja pitää ääntä. EC-puhallin on lähes 
äänetön ja eikä se juurikaan lämpene.  
 
Lämmöntalteenottojärjestelmä säilytetään vesi-glykolina, jolloin uusittavankin koneen 
lämmöntalteenottojärjestelmä on sama.Uusi kone tulee vaatimaan lisää 1,2 m² 
ulkosäleikköpinta-alaa ja tämä lisätään ullakon ulkoseinään.  
Ullakon iv-suunnitelma ks. Liite 3. 
 
Poistoilmakoneet uusitaan nykyisellä jaolla. Lopulliset kanavakytkennät tehdään toimistotyö- 
ajan ulkopuolella. Näin minimoidaan aika, jolloin poistoilmakoneet eivät ole käytössä, ja 
vältytään riskiltä, että toimistotilat olisivat pidemmän aikaa ylipaineisia. 
 
WC-tilojen sekä keittiöden ja siivouskomeroiden huippuimurit uusitaan nykyisille paikoilleen 
EC-moottoreilla varustettuina. Kerros kohtaiset ilmamäärät säädetään kuilujen ulostulo- 
runkokanavista ja poistoilmamäärien säädössä huomioidaan wc- tms. erillispoistojen 
poistoilmamäärät. 

Korjaustoimenpiteet keittiön, ruokasalin ja kabinettien ilmanvaihto 
Ilmanvaihdon siirtoilmareitti palautetaan eli keittiön ja ruokasalin väliin tehdään riittävän iso 
aukko. Nykyiset ilmanvaihtolaitteet eli keittiön tuloilmakone (+1 461  l/s ja poistoilmakone 
sekä kabinettien poistoilmakone ( 274 l/s) säilytetään ja uusitaan vasta tilojen mahdollisen 
perusparannuksen yhteydessä. Suunnitelmissa esitetään ullakolle tilavaraukset tuleville 
laitteille. Tilan wc-poistot säilyvät myös ennallaan. 

Korjaustoimenpiteet kellarin ilmanvaihto 
Nykyiset autohallissa sijaitseva tulo- ja ullakolla sijaitseva poistoilmakone uusitaan. 
Uusittaessa tuloilmakone säilyy autohallissa. Se varustetaan vesi/glykoli-
lämmöntalteenotolla, vesi/glykolipatterit lisätään autohallissa olevaan poistoilmakanavaan. 
Poistoilmapuhallin sijoitetaan ullakolle alipaineistuksen takia.  
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Varastojen ja pukuhuoneiden ilmanvaihtolaitteet säilytetään nykyisellään, mutta mahdollisten 
tulevien parannustöiden yhteydessä pukuhuoneisiin lisätään koneellinen tuloilma. 

Jäähdytyslaitteiston saneeraus 
Vaikka kaukokylmäjärjestelmään liittyminen on kustannuksiltaan korkeampi kuin 
rakennuskohtaisten nestejäähdyttimien uusiminen, ehdotetaan kaukokylmään siirtymistä. 
Tämä on tulevaisuuteen panostava ratkaisu. Perusteluna on sekin, että tontilla sijaitsevassa 
vanhemmassa rakennuksessa ei tällä hetkellä ole mitään jäähdytysjärjestelmää. Kyseinen 
rakennus on kaavassa suojeltu, sen kattomuotoa ei saa turmella ja siten sen katolle ei ole 
mahdollista rakentaa nestejäähdyttimiä. Vaikka rakennus rakennusautomaatioltaan 
erotetaankin Viipurinkatu 2:n toimistorakennuksesta, sen jäähdytys voidaan kuitenkin hoitaa 
Viipurinkatu 2:n kaukokylmäjärjestelmän kautta. 

RAU-saneeraus 
Viipurinkatu 2 rakennusautomaatiojärjestelmä tulee saneerata kokonaisuudessaan. Kaikki 
rakennusautomaatioon liittyvät alakeskukset sekä kenttälaitteet taajuusmuuttajineen 
uusitaan. Uusi kiinteistövalvomo sijoitetaan 1. kerrokseen vastaanoton yhteyteen. 
Kerroksissa 2.-5. yksikkösäätimet puretaan ja niiden tilalle asennetaan uudet väyläpohjaiset 
huonesäätimet. Ilmanvaihtokonehuoneesta vedetään kerroksien 2.-5. sähkötiloihin 
runkokaapelit kerroksien huonesäätimien väyläliitosta varten. Saneeraamattomiin kerroksiin 
1. ja 6.-8. tehdään vain runkokaapelointivaraus sähkön nousukuiluja hyödyntäen, mutta tässä 
vaiheessa ei asenneta huonesäätöjärjestelmää.  
 

Saneerausehdotuksen kokonaiskustannusarvio 
 
Toimenpide Kustannusarvio alv. 0 % 

Toimistotilojen 1.-8. krs iv-saneeraus 208 955 e 

Keittiön iv-saneeraus   29 325 e 

Autohallin iv-saneeraus   86 825 e 

Jäähdytysjärjestelmä kaukokylmäksi 269 100 e 

RAU-saneeraus 140 300 e 

yht. 734 505 e 
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