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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Pitäjänmäen peruskoulu salaojien peruskorjaus 2821P21644 

 
Osoite Rakennustunnus (RATU) 
Viinenkuja 6 00370 Helsinki 29804 

Sijainti Kohdenumero 
091-046-0123-0007, Pitäjänmäki 4431 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 
Monitoimitalo (peruskoulu, kirjasto ja nuorisotalo)  Koko koulussa n. 500  

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

  5745    

Hankkeen tarpeellisuus 
 Rakennuksesta on tehty vuosina 2018–19 kunto- ja radon tutkimuksia. Tutkimuksissa on todettu kohteessa mm. raja-arvot 
ylittäviä Radonarvoja sekä puutteita kohteen salojissa ja pintavesien ohjauksessa.  
 
Tutkimusten korjaussuositus on havaittujen puutteiden korjaaminen laatimalla tarkennettu suunnitelma salaojien 
peruskorjauksesta ja pintavesien ohjauksesta sekä korjausten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti.  
 
Kohde on menossa perusparannukseen rakennusohjelman aikataulun mukaisesti vasta aikavälillä 6/2025–6/2027.  
 

Korjaushanke on tarpeellinen, koska kuntotutkimuksissa selvitetyt salaoja- ja sadevesien ohjausongelmat ovat pahoja ja 

vaativat välttämättömiä toimia kiinteistön arvon ja toiminnan turvaamiseksi. 

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 12/2018 RI 104,1; THI 186,2)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

                         € 

 Korjaus   5745       560 000 € 

Yhteensä  5745       560 000 € 

Investointikustannusten jakautuminen  € / brm² 

n. 98 € / htm² 

      € / asiakas 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle   
 

po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk 
Hallintokulu / 

htm2 
yht. € / htm2 / 

kk 
yht. € / v 

Hanke vaikuttaa kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan vuoden 2024 alusta lukien. 

Toiminnan käynnistämiskustannukset  

Hankkeen aikataulu 

Toteutuksen suunnittelu 4/2021-05/2021, rakentaminen 7/2021 – 9/2022 

Rahoitussuunnitelma 

Hanke rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista.  

Väistötilat  
Ei tarvita  

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennus on Helsingin kaupungin, kaupunkiympäristön toimialan omistuksessa. Hankkeen toteutusvastuu on 
kaupunkiympäristön toimialalla. 
Lisätiedot 
Koska  Hankesuunnitelma on tehty jälkikäteen, koska alkuperäinen kustannusarvio alitti hankesuunnitelmarajan 0,5 M €. Lopulliset 

kustannukset selvisivät vasta työn valmistuttua.  
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1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi:  Pitäjänmäen peruskoulu 
Osoite:  Viinenkuja 6, 00370 Helsinki 
Nykyinen laajuus:  n. 5745 brm² 
Hankenumero                              2821P21644       
Kiinteistöobjekti:  4431 
Rakennustunnus (RATU): 29804 
 
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Rakennukset ovat 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen käytössä.  

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Kohde koostuu vuonna 1954 vamistuneesta koulurakennuksesta ja vuonna 1991 
valmistuneesta monitoimitalosta. Hankesuunnitelman mukainen korjaus koskee vuonna 
1991 valmistunutta monitoimitaloa.  

 
Tutkimusraporttien suositusten mukaisesti korjaushanke on tarpeellinen. 

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Rakennuksen salaojat ovat puutteelliset. Piha-alueen kallistukset seinän vierustalla ovat 
puutteelliset ja osittain rakennusta kohden viettäviä. 
 
Rakennuksessa on havaittavissa useita puuttellisten salaojien ja sadeveden ohjauksen 
aiheuttamia vaurioita. Kosteusrasitus on heikentänyt myös sisäilman laatua ja on näin 
aiheuttanut myös oireilua.  

3 Hankkeen laajuus ja laatu 

Rakennuksen laajuus on n. 5745 htm2 

Vaadittavia töitä ovat: 
 korjaussuunnitelmat 
 pihan ja seinänvierustan kaivuutyöt 
 sisäänkäyntikatosten työaikainen tuenta 
 sokkelien pesu ja betonipaikkaukset 
 anturoiden viistevalut 
 bitumikermin, patolevyjen ja Finnfoam asennus sokkeliin  
 uudet salaojat ja salojien tarkastuskaivot 
 rännikaivot sekä niihin liittyvät uudet sadevesilinjat 
 seinänvierustyöt ja sepelikaistat 
 tarvittavat pihan asfalttityöt 
 tarvittavat sähkötyöt 
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4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Kohteen käyttäjän kanssa on sovittu hankkeen aikaiset työmaa- ja kulkujärjestelyt, työmaa-
alueen eristäminen ja kulun ohjaus koulun pihalla.  

5 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Korjausten tarkoitus on jatkossa estää salaojien puutteesta ja joko virheellisen tai  
puutteellisen sadeveden ohjauksen seurauksena rakenteisiin kohdistuva ylimääräinen 
kosteuskuorma ja tämän seurauksena aiheutuvat vauriot rakenteisiin. Kuntotutkimuksissa  
selvitetyt salaoja- ja sadevesien ohjausongelmat ovat pahoja ja vaativat välttämättömiä  
toimia kiinteistön arvon ja toiminnan turvaamiseksi.  

6 Rakentamiskustannukset 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 11/2022 kustannustasossa on arvonlisäverottomana 
(alv 0%) yhteensä 560 000 €. 

7 Tilakustannus käyttäjälle 

Hanke vaikuttaa kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan vuoden 2024 alusta lukien. 

8 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelu.    

9 Hankkeen aikataulu 

Toteutuksen suunnittelu 4/2021-05/2021, rakentaminen 7/2021 – 9/2022. 

10 Rahoitussuunnitelma 

Hanke rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista. 

11 Väistötilat 

Ei tarvita.  

12 Toteutus- ja hallintamuoto 

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Kaupunkiympäristön toimiala 
on vuokrannut kohteen kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialoille. 
 

 
 


