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Yhteenveto
Hankkeen nimi HankenumeroRatikkamuseon vesikaton uusiminen 2821Z40005
Osoite Rakennustunnus (RATU)Töölönkatu 51a / Eino Leinon katu 3 3244
Sijainti KiinteistöobjektiTaka-Töölö 1715
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikatKulttuuri ja vapaa-aika, kulttuuri
Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3

1774 1436
Hankkeen tarpeellisuus
Vesikatto on käyttöikänsä päässä ja vesikattovuotoja on viimeisinä vuosina paikkakorjattu useasti.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensä 710 000 €
Investointikustannusten jakautuminen € / brm²

€ / htm²
€ / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälleEi vuokravaikutusta po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v
Tuleva vuokra (1436 htm2)
Nykyinen vuokra (1436 htm2)
Toiminnan käynnistämiskustannukset: --
Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 2–5/2023, toteutus 7–12/2023
RahoitussuunnitelmaToimitilahankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 710 000 € vuonna 2023. Hanke rahoitetaankohdasta 31002 Käyttötalous, korjaushankkeet.
Väistötilat Väistötilojen kustannusarvioEi tarvita väistötiloja. --
Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön
toimialalla.
Lisätiedot
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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi: Ratikkamuseon vesikaton uusiminenOsoite: Töölönkatu 51a / Eino Leinon katu 3, 00250 HelsinkiSijainti: Kaupunginosa 14 Taka-Töölö, kortteli 492, tontti 11Nykyinen laajuus: 1774 brm²Hankenumero: 2821Z40005Kiinteistöobjekti (Tilaweb): 1715Rakennustunnus (RATU): 3244
Tämä hankesuunnitelma koskee Ratikkamuseorakennuksen vesikaton uusimistyötä.Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala ja käyttäjänä onkulttuuri ja vapaa-ajan toimiala. Ratikkamuseo on osa Helsingin kaupunginmuseota.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta
Raitiovaunumuseon rakennus on valmistunut vuonna 1900 ja se sijaitsee asemakaavanmuseorakennusten korttelialueella merkittynä sr-1-tunnuksella = suojeltava rakennus.Raitiovaunumuseorakennus (Töölönkatu 51a) on osa Kulttuuritehdas Korjaamonkokonaisuutta (Töölönkatu 51b).

3 Hankkeen tarpeellisuus
Rakennuksen katon vesikate on uusittu viimeksi yli 30 vuotta sitten. Rakennuksessa onkorjailtu vesikattovuotoja viimeisten vuosien ajan. Vesikatolla olevat kattoikkunat on korjattuStaran toimesta ja ne huoltomaalataan tämän hankkeen yhteydessä. Samalla tarkistetaankattoikkunoiden ikkunapuitteen värisävy yhdessä museoviranomaisen kanssa.

4 Hankkeen laajuus ja laatu
Vesikaton uusiminen käsittää rakennuksen vesikaton peltipinnoitteen uusimisen,kermialuskatteen lisäämisen sekä tarvittaessa pellin alla olevan aluslaudoituksen uusimista.Peltikattoa on noin 1450 m2. Korjaustyö suoritetaan sääsuojan alla.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Ratikkamuseo toimii normaalien aukioloaikojensa puitteissa myös vesikattotyön aikana.Lisäksi tilassa järjestetään erilaisia Korjaamon yksityistapahtumia. Ratikkamuseo onavoinna viikon jokaisena päivänä klo 11–17.Rakennus on suojeltu, joten vesikaton korjaus suoritetaan siten, ettei senrakennustaiteellista arvoa tai tyyliä tärvellä, myöskään katon varusteiden uusimisessa.

6 Ekologisesti kestävä rakentaminen
Uuden peltikaton on suunniteltu kestävän yli 30 vuotta. Korjaus tehdään kunnioittaenrakennuksen sr-1 luokitusta.
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7 Vaikutusten ja riskien arviointi
Hankkeen riskit

 Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla, vilkkaiden katujen risteyskohdassa, jotenrakennustöissä noudatetaan erityistä varovaisuutta.
 Ratikkamuseon käyttäjien toiminnan häiriintyminen

8 Rakentamiskustannukset
Hankkeen arvioitu kustannus on HKA:n mukaisesti 710 000 € alv 0 %.Arvioitu korjauskustannus perustuu Staran antamaan hinta-arvioon sekä arvioon hankkeenrakennuttamis-, suunnittelu- ja valvontakuluista.

9 Tilakustannus käyttäjälle
Korjauskustannus ei vaikuta nykyiseen vuokraan.

10 Ylläpito ja käyttötalous
Rakennuksen ylläpidosta vastaa Kaupunkiympäristö: Tilat, Asiakkuusyksikkö 3,Isännöintitiimi 4.

11 Hankkeen aikataulu
Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: suunnittelu 2–5/2023 jarakentaminen 7–12/2023

12 Rahoitussuunnitelma
Toimitilahankkeiden rakentamisohjelmassa on vuodelle 2023 varattu rahoitus 710 000 € alv0 %.

13 Väistötilat
Väistötiloja ei tarvita.

14 Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeentoteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.
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