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Yhteenveto
Hankkeen nimi HankenumeroLäntinen sosiaalikeskus, sisäilmakorjaukset 2821S50003
Osoite Rakennustunnus (RATU)Hopeatie 6, 00440 Helsinki 8636
Sijainti Kiinteistöobjektikaupunginosa 29, Haaga 4048
Käyttäjä/toimintaSote
Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3

4201
Hankkeen tarpeellisuusKohteessa on tehty sisäilmaan liittyviä tutkimuksia, joiden perusteella on tehty korjausehdotuksia. Tämä hankekorjaa kiireellisimmät ongelmat, jonka jälkeen tilat ovat terveellisiä peruskorjaukseen saakka.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2023 RI 110,1; THI

m² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv0%)
Uudisrakennus / Laajennus /Lisärakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 4201 770 000 €
Yhteensä €
Investointikustannusten jakautuminen 183 € / bm²

€ / htm²
€ /asiakasArvioitu tilakustannus käyttäjälle

Ei vuokravaikutusta

Toiminnan käynnistämiskustannukset: 0 €
Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 3/2023–8/2023, rakentamisen valmistelu 8/2023–9/2023, rakentaminen 9/2023–1/2024
RahoitussuunnitelmaKäyttätalous
Väistötilat VäistötilojenEi tarvita 0€
Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu onkaupunkiympäristön toimialalla.Lisätiedot
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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi: Läntinen sosiaalikeskus, sisäilmakorjauksetOsoite: Hopeatie 6, 00440 HelsinkiSijainti: Kaupunginosa 29Hankenumero: 2821S50003Rakennustunnus (RATU): 8636 http://paikkatietovipunen:10058/
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Rakennuksessatoimii sosiaalikeskus
Tämä hankesuunnitelma koskee sisäilmakorjauksia

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta
Rakennus on valmistunut vuonna 1989

3 Hankkeen tarpeellisuus
Tekniset ja taloudelliset perustelut
Hanke on lähtöisin kiinteistöön tehtyihin tutkimuksiin ja niiden pohjalta esitettyihinkorjausehdotuksiin. Hankkeen tavoite on, että kiinteistö on terveellinen käyttää tulevaanperuskorjaukseen saakka.

4 Hankkeen laajuus ja laatu
Toiminnan kuvaus
Rakennuksessa toimii sosiaalikeskus
Hankkeen laajuus
Rakennuksen eri kerroksiin tehdään tiivistyskorjauksia. Useissa huoneissa poistetaanmuovimattoja ja pinnoitetaan lattiat uudestaan. Läpimenoja tiivistetään eri kerroksissa.Vesikatolla tehdään korjauksia ja läpimenojen tiivistyksiä.
Rakennuksen laajuus ei muutu korjaustöiden yhteydessä.
Laatutaso
Uudet rakenteet ja materiaalit ovat kulutusta kestäviä ja huollettavia
Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Varaudutaan käyttämään ulkopuolistakosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaa henkilöä.
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Rakennuksessa toimii sosiaalikeskus. Koko rakentamisen ajan käynnissä oleva toimintaedellyttää työmaalta erityisiä puhtausvaatimuksia ja hyvää työnaikaista suojausta.

6 Hankkeen elinkaari- ja energiatavoitteet
6.1. Elinkaaritavoitteet
Elinkaaritavoitteiden asettamisessa on käytetty Helsingin kaupungin palvelurakennustenelinkaaritavoitteita.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi
Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Nyt toteutettavat korjaustyöt parantavat rakennuksen sisäilmaa.
Hankkeen riskit
 Rakennuksen turvallinen käyttö hankkeen vaiheistuksen aikana

8 Rakentamiskustannukset
Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 1/2023   RI= 110,1; THI = 201,4 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 770 000 €

9 Tilakustannus käyttäjälle
Sisäilmakorjaushankkeista ei tehdä vuokralaskelmaa. Hankkeen kustannus vaikuttaakaikkien toimistokiinteistöjen kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan pinta-alanmukaisessa suhteessa.

10 Ylläpito ja käyttötalous
Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelu.

11 Hankkeen aikataulu
Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
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 toteutussuunnittelu 3/2023–8/2023
 rakentamisen valmistelu 8/2023–9/2023
 rakentaminen 9/2023–1/2024
     Sääolosuhteista riippuen on mahdollista, että vesukatolla tehtävät työt tehdään vastakeväällä 2024

12 Rahoitussuunnitelma
Sisäilmakorjaushankkeista ei tehdä vuokralaskelmaa. Hankkeen kustannus vaikuttaakaikkien toimistokiinteistöjen kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan pinta-alanmukaisessa suhteessa.

13 Väistötilat
Hanke ei vaadi väistötiloja

14 Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeentoteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.


