Kaupunkiymparisto Hankesuunnitelma 13.11.2023

Suvilahden teraskehikkoinen kaasukello
kiireelliset korjaukset

Parrukatu 4, 00580 Helsinki

|/

AVAVAVA | Vanyay, =S s
Yay

SS=s
I

STAY | PANUANAVA VAN |
e mN e —
e

S Az, |
v b7
»d

v/ avamvama || TSI

Kunnostustyo Hanke 2821260004
Kaupunkiymparisto l Helsinki |




- ] Hankesuunnitelma Suvilahden teraskehikkoinen
Helsinki 13.11.2023 kaasukello, kiireelliset korjaukset
Parrukatu 4, 00580 Helsinki

Sijainti

B T
' Sinetstot: © Helsingin kaupui



. . Hankesuunnitelma Suvilahden teraskehikkoinen
Helsinki 13.11.2023 kaasukello, kiireelliset korjaukset
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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Suvilahden teraskehikkoinen kaasukello, kiireelliset korjaukset 2821260004
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Parrukatu 4, 00580 Helsinki -
Sijainti Kohdenumero
091-010-0252-0002-V0001
Kayttadja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Rakennuksen laajuustiedot (muutosalue) brm? htm? hym? m3

1950 -

Hankkeen tarpeellisuus
Rakennus on yksi Suvilahden alueen tunnusmerkeista ja sijaitsee keskeisesti nykyisella tapahtumakentalla. Terasrakenteet
vaativat korjausta itse rakennuksen sailymisen seka alueen kayttéturvallisuuden takia.

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 7/2023)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisdrakennus - - - - €

Muutos / Korjaus / Perusparannus 1950 - - €

Yhteensa 1950 - - 760 000 €

Investointikustannusten jakautuminen 387 €/brm?
- €/htm?
- €/ asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. € / kk yht. € /v
Tuleva vuokra ( htm?)
Nykyinen vuokra ( htm?)

Hankkeen aikataulu

Hanke- ja toteutussuunnittelu seka rakentamisen valmistelu 2022. Rakennustyét arviolta 2023.

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan kayttétalouden korjauksen ja kunnossapidon maararahoilla.

Vaistotilat Vaistotilojen kustannusarvio

Hanke ei edellyta vaistotiloja. - €

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunkiympariston toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
vastaa sen yllapidosta ja hankkeen toteutuksesta.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Suvilahden teraskehikkoinen kaasukello
Osoite: Parrukatu 4, 00580 Helsinki

Kiinteistotunnus: 091-010-0252-0002-vV0001

Hankenumero: 2821260004

Kohdenumero: 4597

Rakennustunnus (RATU): 999663 (sama kuin tiilisen kaasukellon numero)

Kaasukello on poistettu kdytdsta vuonna 1994 ja se on tullut Helsingin kaupungin omistuk-
seen vuonna 2008. Sailié on tyhjennetty haitta-ainepitoisesta vedesta vuonna 2010. Sailio-
osan kupu painui sisaan talvella 2010-2011 lumen painosta ja itse sailié runkorakenteineen
purettiin tdman jalkeen vuonna 2012. Samassa hankkeessa sailién ns. jalustaosan terasra-
kenteet puhdistettiin haitta-aineista.

Rakennelman omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Kayttajaa rakennel-
malla ei nykyisellaan ole.

Tama hankesuunnitelma koskee rakennelmalle tehtavia valiaikaisia ns. hatdkorjauksia, joilla
taataan rakennelman pysyminen paikallaan ja alueen kayttajien turvallisuus ennen varsinais-
ten rakenneteknisten kunnostus- ja muutostoiden toteuttamista.

Liite 1 Suunnittelutybryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta

Voimassa oleva asemakaava nro 3635 on vahvistettu 3.2.1956 ja osayleiskaava 14.3.2008.
Osayleiskaavassa teraksisen kaasukellon alue on varustettu merkinnalla V/SR eli "Virkistys-
alue, jolla olevat rakennukset suojellaan rakennuslainsaadannolla”.

Teraksinen kaasukello on valmistunut vuonna 1929 ja se kuuluu Suvilahden historiallisesti ja
arkkitehtonisesti merkittavaan teollisuuskokonaisuuteen, joka muodostuu vanhan sahko- ja
kaasulaitoksen rakennuksista.

Kaasukellosta on tehty kuntotutkimuksia, joiden mukaan rakenteet ovat pahoin ruostuneet.

Sailytettavat rakennusosat, ns. jalustaosa seka ohjainkiskot teraksisine tukiristikoineen, toi-
mivat runkona ja julkisivuna jatkorakentamiselle tai sellaisenaan teollisena muistomerkkina.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Teraksisessa kaasukellossa ei nykyisin ole toimintaa. Suvilahden alueella on kansalaistoi-
mintaa ja runsaasti kulttuuritapahtumia.

Toiminnalliset perustelut

Teraksisen kaasukellon tulevaa toimintaa ei ole maaritelty. Talla hankkeella taataan raken-
nelman sailyminen ja alueen kayttajien turvallisuus noin viideksi vuodeksi ennen varsinaisten
rakenneteknisten kunnostus- ja muutostoiden toteuttamista.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Kaasukellon terasosat vaativat vahvistuksia alueen sailyttamiseksi turvallisena kayttaa.

1
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Kohde ei tule mihinkdan suunniteltuun kayttoon viela taman hankkeen jalkeen.
Hankkeen laajuus

Kehikon pohja-ala on noin 1950 m?.

Laatutaso

Kaasukellon sailytettavat rakenteet tehdaan turvallisiksi alueen kayton ja rakennelman jatko-
kehityksen kannalta.

Rakenteelliset toimenpiteet

Pilariliitoksiin ja kulkutasojen aukkoihin asennetaan teraslevyt rakenteen vakauden sailytta-
miseksi. Asennukset tehdaan siten, ettei niilla turmella jatkossa kunnostettavaa teraskehik-
koa.

Tekniset jarjestelmat

Hanke ei sisalla teknisia jarjestelmia.
5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennussuojelu asettaa tydlle erityisvaatimuksia. Valiaikaisten tukirakenteiden tarkat kiinni-
tystavat ym. toteutetaan yhteisty6ssa Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Tybmenetelmat vaativat erikoissuunnitelmia.
6 Hankkeen ymparistotavoitteet
Ymparistoohjaus

Hankkeessa tullaan noudattamaan Helsingin kaupungin talonrakennushankkeen ymparisto-
asiakirjaa ja sen mukaista tydmaan ymparistdsuunnitelmaa, sen seurantaa ja raportointia.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Kunnostustydlla taataan alueen toiminnan turvallisuus ja luodaan rakentamiskelpoiset edel-
lytykset jatkohankkeille.

Hankkeen riskit

Tydmaa toimii keskellda Suvilahden monikayttoista aluetta. Tydmaajarjestelyt vaativat tark-
kaa suunnittelua ja yhteensovittamista muiden toimijoiden kesken. Rakentamisen toimenpi-
dealueet kaydaan lapi Suvilahden alueen toimijoiden edustajien kanssa ennen rakennustoi-
den aloittamista.
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8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset 7/2023 kustannustasossa ovat
arvonlisaverottomana yhteensa 760 000 € (387 €/brm?). Ajankohdan indeksit ovat: RKI =
110,9 ja THI = 205,7.

9 Tilakustannus kayttajalle

Kohteella ei ole kayttajaa. Jatkokaytosta neuvotellaan erikseen.
10 Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistotoimialan Tilat-palvelu.
11 Hankkeen aikataulu

Kokonaisaikataulu

¢ hankesuunnittelu 9-11/2023
o toteutussuunnittelu 11-12/2023
e rakentamisen valmistelu 11-12/2023
e rakentaminen 1-5/2024

12 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan kayttétalouden korjauksen ja kunnossapidon maararahoilla.
13 Vaistotilat

Kohde ei ole nykyiselldan kaytdssa, joten vaistdtilatarvetta ei synny.
14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennelman omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Hankkeen toteu-
tusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla.





