
Hei Pekka
Kiitos nopeasta asian käsittelystä.

Yst. Terv.
Samuel Hyry

Mukkala Pekka <Pekka.Mukkala@hel.fi> kirjoitti 24.5.2018 kello 10.08:

Hyvä Samuel Hyry

Kävimme juristimme Janne Penttisen kanssa läpi lisätyötarjouksenne ja katsoimme, että teillä on siihen
perusteet. Teen asiasta päätösesityksen, jonka yksikkömme päällikkö hyväksyy. Laitan sen tulemaan teille,
kun se on allekirjoitettu.

Pekka Mukkala
Pekka Mukkala
projektipäällikkö
Rakennukset ja yleiset alueet – palvelukokonaisuus
Infraomaisuus
Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan rakentamislogistiikka
Elimäenkatu 5
00510 Helsinki
p. 050-3881783
pekka.mukkala@hel.fi

Lähettäjä: Samuel Hyry [mailto:samuel.hyry@atloy.fi]
Lähetetty: 18. toukokuuta 2018 15:57
Vastaanottaja: Mukkala Pekka <Pekka.Mukkala@hel.fi>
Aihe: VS: Lisätyötarjous 1 hernesaaren taideaita lmt 1 20180517.pdf

Kiitos. Mukavaa viikonloppua.

-S
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Hyvä Samuel Hyry



Käyn tämän esityksemme hankintajuristimme kanssa ja saatte vastauksenne kysymykseenne sen jälkeen.
Palaan asiaan ensi viikolla.

Pekka Mukkala
Pekka Mukkala
projektipäällikkö
Rakennukset ja yleiset alueet – palvelukokonaisuus
Infraomaisuus
Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan rakentamislogistiikka
Elimäenkatu 5
00510 Helsinki
p. 050-3881783
pekka.mukkala@hel.fi

Lähettäjä: Samuel Hyry [mailto:samuel.hyry@atloy.fi]
Lähetetty: 18. toukokuuta 2018 8:20
Vastaanottaja: Mukkala Pekka <Pekka.Mukkala@hel.fi>
Aihe: Lisätyötarjous 1 hernesaaren taideaita lmt 1 20180517.pdf

Hei Pekka

Hernesaaren taideaidan kuva-aiheiden määrä lisääntyi huomattavasti alkuperäisestä
tarjouspyynnössä esitetystä määrästä.
Liitteessä lisätyötarjouksemme tästä aiheutuneesta lisäsuunnittelutyöstä.

Tarkempi selvitys muutoksesta ja sen vaikutuksista:
Helsingin kaupungin tarjouspyynnössä ilmenee 4 erilaista kuva-aihetta jotka painetaan
alumiinikomposiittilevyille.
Kpi:n toukokuussa toimittama aineisto sisältää 57 eri kuva-aihetta. Lisääntyneiden kuva-aiheiden
lukumäärä on 53 kpl. Tämän lisäksi on aidan kuvien asemoinnissa huomioitava kulkuaukot jotka
eivät olleet tarjousvaiheessa tiedossa. Lisääntynyt kuva-aiheiden määrä ja kulkuaukkojen sijoittelu
vaikuttavat suoraan suunnittelun työmäärään:
• Tiedostot on sovitettava pystyprojektioon. Jokainen kuva on erikseen pienennettävä sopivaan
kokoon ja erikseen asemoitava projektioon ja tulostusta varten laadittavaan tiedostoon.
• Kuvien asemointiin on vaikuttanut myös kulkuaukkojen sijainti ja niiden muutokset.
• Kuvien ladonnasta on jouduttu laatimaan erillinen ladontasuunnitelma lisääntyneiden kuva-
aiheiden takia.

Kustannusvaikutus:



Kuva-aiheiden lisääntymisellä ei ole vaikutusta ATL:n rakennusmiesten työhön eikä Granon
painatuskustannuksiin, mutta ERAT-arkkitehtien suunnittelutyöhön aiheutui 20tuntia lisää työtä,
josta ERAT lähetti ATL:lle oheisen lisätyölaskun.

Eratin lisälasku ATL:lle lisättynä ATL:n 12% yleiskustannuslisällä on yhteensä 2380€ + 12% =
2665,60€ alv 0%.

Voimmeko laskuttaa tämän nyt, kun kyseinen lisäsuunnittelutyö on jo valmistunut?

Ystävällisin terveisin,

Samuel Hyry
Toimitusjohtaja
ATL-Rakennushuolto Oy

Kilonrinne 1
02610 Espoo
Samuel.Hyry@atloy.fi
040 820 0509

Välitetty viesti alkaa:

Lähettäjä: Sebastian Lönnqvist <sebastian.lonnqvist@atloy.fi>
Päiväys: 17. toukokuuta 2018 klo 13.03.03 UTC+3
Vastaanottaja: Samuel Hyry <samuel.hyry@atloy.fi>
Aihe: ERAT hernesaaren taideaita lmt 1 20180517.pdf


