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PROJEKTISUUNNITELMA: bSF_IMK2018 
Inframallintamisen kehittäminen 2018  

1. LÄHTÖKOHTA 

BuildingSMART Finlandin (bSF) Infra-toimialaryhmän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää edelleen infra-alan avoimen 
tiedonsiirron ratkaisuja tukevia kansallisia määrittelyjä: InfraBIM-nimikkeistö, YIV-mallivaatimukset ja Inframodel-
spesifikaatio sekä toimia aktiivisesti inframallintamisen kansainvälisessä tutkimus- ja kehitystyössä. 

Suomessa inframallintamisen tutkimus- ja kehitystyöhön osallistuu laajasti alan toimijat eli tilaajat (Liikennevirasto, 
suurimmat kaupungit), suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, teknologiayritykset ja tutkimuslaitokset. Yhteistyö 
toteutetaan Rakennustietosäätiön buildingSMART Finland päätoimikunnan infra-toimialaryhmässä, jossa on mukana noin 
60 eri organisaatiota yllä mainituista infra-alan tahoista. BuildingSMART Finland päätoimikunnassa on koko rakennusalalta 
mukana yhteensä noin 120 organisaatiota. 

Aiempien Inframallintamisen kehittäminen hankkeiden tuloksena on julkaistu 

• Yleiset Inframallivaatimukset YIV2015 osat 1-7 5.5.2015 sekä osat 8-12 11.2.2016 

• Inframodel4 skeeman ja dokumentaation päivitys 1.12.2017 

• Tiedote: Inframodel4 käyttöön 1.2.2018 

• InfraBIM-nimikkeistön päivitetty versio 1.6 käyttöön 18.4.2016  

Tulokset on julkaistu toimikunnan kotisivuilla http://buildingsmart.fi/, jossa esitellään myös inframallintamisen käytännön 
kokemuksia ja tuloksia mm. videoiden ja blogikirjoitusten avulla. 

InfraBIM-nimikkeistöä on päivitetty ja siitä julkaistaan versio 1.7 keväällä 2018. Lisäksi rakennustöiden aikaisia mittauksia 
varten on laadittu ns. RAK-alanimikkeistö, joka lähtee lausunnoille toukokuussa 2018.. 

Kansainvälisellä tasolla buildingSMART Internationalin (bSI) puitteissa Suomessa tehty kehitystyö on saavuttanut 
tavoitteittaan: 

• LandXML MVD-määrittely eli Inframodel3-kehitystyömme osa, hyväksytty 2016 bSI Technical Report’ksi 

• Yleiset Inframallivaatimukset todettu ensimmäisiksi julkaistuksi näin kattaviksi infra-alan tietomallivaatimuksiksi 

maailmassa 

Kansainvälinen standardointi erityisesti bSI:n InfraRoomissa on aktiivista. Kaksi IFC infra-laajennusten perusmäärittelyjä 
tekevää projektia valmistunut ja niiden tulokset julkaistu vuonna 2017 IFC4.1 versiossa:  

• Alignment v1.1 (väylägeometrian määrittelyn laajentaminen) 

• Infra overall architecture (kaikille infra-laajennuksille yhteisten perusmäärittelyjen kehittäminen) 

Lisäksi on valmistunut Alignment deployment (väylägeometrian pilotointi ohjelmistoissa), sekä Asset management 
requirements (omaisuuden hallinnan vaatimusten määrittely IFC laajennuksille/käytölle). Vuonna 2018 InfraRoomissa ja 
tänä vuonna toimintansa aloittaneessa RailRoomissa käynnissä olevia kehitysprojekteja ovat: 

• Bridge (sillan määrittely perustuen pääosin ranskalaisten kansalliseen kehityshankkeeseen) 

• Road (tien määrittelyt perustuen pääosin korealaisten kansalliseen kehityshankkeeseen) 

• Rail (radan määrittelyt perustuen pääosin kiinalaisten kansalliseen kehityshankkeeseen) 

• Ports and Harbours (satama- ja vesitiemäärittelyt perustuen pääosin kiinalaisten aloitteeseen) 

• Common Schema (edellä mainittujen hankkeiden koordinointi ja niille yhteisten käsitteiden määrittely)  

http://buildingsmart.fi/
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Paikkatiedon standardoinnin puolella Open Geospatial Consortiumin (OGC) julkaiseman Land and Infrastructure 
Conceptual Model Standardin (käsitemalli) määrittely InfraGML-standardiksi (implementointistandardi) on julkaistu 
vuonna 2017.  Eurooppalaisella tasolla tietomallinnuksen standardointia tehdään myös CEN/TC 442 - Building Information 
Modelling (BIM) ja CEN/TC 287 - Geographic Information komiteoissa. 

 

2. TAVOITE  

Inframallintamisen kehittäminen 2018 -hankkeen päätavoitteena on kehittää edelleen infra-alan avoimen tiedonsiirron 
ratkaisuja tukevia kansallisia määrittelyjä: InfraBIM-nimikkeistö, YIV-mallivaatimukset ja Inframodel-spesifikaatio. Vuoden 
2018 pääpaino on julkaista uudet päivitetyt YIV-ohjeet uudella julkaisualustalla. Inframodel4:n käyttöönottoa tuetaan ja 
seurataan aktiivisesti standardointiryhmässä erityisesti tämän kehityshankkeen kanssa rinnakkaisten pilotointien kautta. 
Infran nimikkeistöjen tulee tehdä kokonaisselvitys nykytilanteesta ja seuraavista toimenpiteistä. 

BuildingSMART Finland on mukana laatimassa laajempaa rakennetun ympäristön standardoinnin roadmapia. . Tässä 
KIRAdigi-hankkeessa laaditaan (Geowise Oy:n vetämänä) strategiaehdotus tiekartaksi rakennetun ympäristön 
kansainvälisten standardien käyttöönotosta kansallisella tasolla vuoteen 2030 saakka. Lisäksi ohjelmoidaan ja toteutetaan 
viestintätoimia, jotka vahvistavat alan tietoisuutta strategian tarkoituksesta ja nopeuttavat tulosten nopeaa 
käyttöönottoa. Asiantuntijaryhmä koostuu buildingSMART Finlandin keskeisistä asiantuntijoista, jotka tarjoavat  
taustaorganisaationsa ja verkostonsa voiman standardien käytön kansalliseen edistämiseen. Kansallisesti yhtenäiset 
toimintatavat, jotka hyödyntävät kansainvälisiä rakennetun ympäristön standardeja, ovat keskeinen menestystekijä 
rakennetun ympäristön prosessien sujuvoittamisessa ja laadun parantamisessa. 

Kehittämisessä kokonaisuudessaan otetaan huomioon alan kansainvälisen t&k-työn edistyminen (bSI, OGC, ISO, CEN) ja 
osallistutaan kansallisen strategian kannalta merkittäviin kansainvälisiin hankkeisiin ja pyritään aktiivisesti vaikuttamaan 
niiden tavoitteisiin ja tuloksiin. Suomessa pyritään aktiivisesti laajentamaan entisestään inframallintamisen kehitystyöhön 
osallistuvien asiantuntijoiden ryhmää sekä tekemään yhteistyötä mm. KIRA-digi -hankkeen kanssa.  

3. TOIMENPITEET  

Tehtävät (T)  

T 1, YIV, Yleiset Inframallivaatimukset  

Vuonna 2017 käynnistyneen päivitystyön pohjalta täydennetään ja kehitetään YIV-ohjeistoa perusteellisesti. Erityisesti 
huomioidaan nykyisin käytössä olevista ohjeista puuttuvat yhdyskuntatekniikan ja yleisesti rakentamisen asiat, 
maisemasuunnittelun asioita sekä rakennustuotteiden määrittelyä.  

Ohjeet julkaistaan vuoden 2019 alussa uudessa Rakennustiedon julkaisualustassa, jossa myös InfraRYL:n uudet päivitetyt 
vaatimukset ja ohjeet julkaistaan. Uusi julkaisutapa mahdollistaa InfraRYL:n ja YIV ohjeiden linkitykset rakennusosien ja 
niissä määriteltyjen vaatimusten tasolle asti. 

Ohjeiden tulevien päivitystöiden tarpeiden keräämistä varten kehitetään ohjeiden julkaisutapaa sellaiseksi, että alan 
toimijat voivat antaa paremmin kommentteja ja täydennysehdotuksia ohjeisiin. Ohjeiden luonnokset lähetetään alan 
toimijoille lausunnolle syyskuussa 2018 ennen viimeistelyä. 

Eri hankevaiheiden hankintaa käsittävän sisällön määrittelyä varten valmistellaan projektisuunnitelmaa. Toteutus 
tapahtuu osana bSF Infran inframallintamisen kehittämistä 2019. 

Tehtävän 1 yksityiskohtainen hankesuunnitelma on esitetty liitteessä 1, bSF_IMK2018_T1. 

Ohjeiden päivitys- ja täydennystyön vastuuhenkilöt Eija Prittinen, Harri Mäkelä 

Resurssit:  800 h  

Aikataulu:  1.3.2018 – 31.12.2018 

Kustannus:  80 000 euroa   
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Tulos: Päivitetty ja täydennetty YIV  

 Raportit ohjeiden päivitys- ja täydennystarpeista.  

  Julkaistu uudella julkaisualustalla v. 2019 alussa.  

 

 
T 2, InfraBIM-nimikkeistö 

InfraBIM-nimikkeistön osalta tehdään tarvittavia lyhyellä tähtäimellä tarvittavat päivitykset ja täydennykset liittyen mm. 
YIV-täydennyksiin. Tarkennuksia tulee kehittää mm. rautatietekniikan, verkostojen ja niiden ominaisuuksien osalta. 
Julkaistaan versio 17.7 ja rakentajakoodaus lähetään lausunnolle. InfraBIM-nimikkeistöstä tuotetaan englanninkieliset 
käännökset (kuuluu tehtävään T4) 

Esiselvityksessä tehdään  Infra-nimikkeistöjen kokonaisarvio tietomallintamisen ja erityisesti infraomaisuuden hallinnan 
näkökulmasta tapahtuu bSF:n Vakiointiryhmän alaisuudessa. Kokonaisarvioon kuuluu selvittää, miten eri rakenneosien tai 
infran kohteiden ominaisuustiedot otetaan huomioon sekä Infra- ja Talo-nimikkeistöjen sisältöjen vertailu. Tehtävän T2 
suunnitelma on esitetty liitteessä bSF_IMK2018_T2. 

Vastuuhenkilö: Juha Liukas 

Resurssit:  150 h 

Aikataulu:  1.1.2017 -31.12.2017 

Kustannus:  4500 (peruspäivitys) + 12 500 (esiselvitys). Kustannus esiselvityksestä yhteensä 25 000 euroa, josta Infra 

päätoimikunta rahoittaa puolet 

Tulos: Päivitetty nimikkeistö. 

 Projektisuunnitelma koko infra-alaa koskevista erillisistä nimikkeistöjen yhtenäistämisestä 

. 

 

T 3 Inframodel ja standardointi 

Työn pääpaino vuonna 2018 on tukea Inframodel-tiedonsiirtoformaatin vuonna 2017 julkaistun version 4 mahdollistamien 
uusien käyttötapausten ja toiminnollisuuksien toteutusta ohjelmistoissa. Tässä yhteydessä pyritään myös sopimaan 
ohjelmistojen yhteensopivuuden testauksen ja tiedonsiirron validoinnin periaatteet. Inframodel skeemamäärittelyjä ja 
dokumentaatiota päivitetään käyttöönoton edellyttämällä tavalla, ja samalla myös kerätään vaatimuksia seuraavissa 
versioissa toteutettaville toiminnollisuuksille. Lisäksi arvioidaan mahdollisuuksia siirtyä käyttämään Inframodel-
tiedonsiirrossa LandXML-skeeman sijaan IFC4.1 tai InfraGML1.0 standardeja. Kansainväliseen standardointiin pyritään 
vaikuttamaan ensisijaisesti buildingSMART International (bSI) InfraRoomin ja RailRoomin kautta (erityisesti käynnissä 
olevat kehitysprojektit), jonka lisäksi seurataan muuta bSI standardointia sekä Open Geospatial Consortiumin (OGC) 
LandInfra ja CEN/TC 442 - Building Information Modelling (BIM) komitean infra-standardointia. Tehtävän T3 suunnitelma 
on esitetty liitteessä bSF_IMK2018_T3. 

Vastuuhenkilö: Juha Liukas  (Juha Hyvärinen) 

Resurssit:  600 h 

Aikataulu:  1.5.2018 -31.12.2018 

Kustannus:  65 000 euroa 

Tulos: Inframodel 4 -skeeman ja dokumentoinnin päivitykset (2019)  

 IM4 käyttöohje (2018) 

 Inframodel 5 -vaatimusmäärittelyt (2019) 

 Inframodel 4 (osat 1-3) dokumentaatio IFC4.1/InfraGML1.0 pohjaisena (2019) 

 Inframodel 4 Esimerkit ja ristiintestauksen tulokset (loki) (2018)  
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  Ohjelmistojen IM-yhteensopivuuden testauksen ja IM4-tiedonsiirron validoinnin ohjeet (2019) 

 Tilanneraportit kansainvälisen standardoinnin etenemisestä (2018). 

 

T 4, Yhteiset tehtävät ja hankinnat  

Yhteisiin tehtäviin sisältyy hankkeen johtamisen, hallinnoinnin, talouden ja koordinoinnin tehtävät. Viestinnän ja 
koulutuksen edellyttämät hankinnat sekä tilaisuuksien järjestämiskustannukset sekä erikseen määrittelemättömät 
rahoittajien hyväksymät hankinnat ja kulut, kuten nimikkeistöjen käännöstyöt ja kehitysryhmän toimintakulut.  

Yhteisiin tehtäviin on nyt resursoitu lisäksi bSF:n standardoinin (nimikkeistöt, ohjeet, tiedonsiirto) piiriin kuuluvien 
projektien ja opinnäytetöiden koordinointityö. Kehitysryhmässä (vastuuhenkilö Tiina Perttula) pyritään tunnistamaan 
uudet hankkeet ja jakamaan niistä tietoa molempiin suuntiin. Ko. projekteille asetetaan myös tavoitteet bSF:n kannalta.  

Yhteisessä koordinointityössä osallistutaan myös Kehto-foorumin Infra-O –hankkeeseen, jossa tavoitteena on yleisten 
alueiden hallinnan vakioiminen. 

Vastuuhenkilö: Eija Prittinen (Harri Mäkelä) 

Resurssit:  250 h + hankintojen kustannukset 

Aikataulu:  1.4.2018 -31.12.2018 

Kustannus:  20 000 euroa  

Tulos: Hanke etenee hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 

 

4. PROJEKTIN RESURSOINTI  
Projektiin varataan osatehtävien suorittamisen lisäksi resursseja hankkeen yleisjohtoon ja koordinointiin. 

Osatehtävien lisäksi hankkeeseen sisältyy muita tehtäviä kuten erilaiset kansainväliset ja kansalliset työpajat ja seminaarit, 
koulutusaineiston hankinnat, toimintasuunnitelman 2019 laatiminen, strategiasuunnitelman toteuttaminen, yms. ja ne 
rahoitetaan yritysten omalla työllä ja yrityksiltä perittävillä toimintamaksuilla ja niistä hankinnoista päättää 
toimialaryhmän johtoryhmä. Lisäksi bSF Infran toimintaan osallistuvat yritykset panostavat omaa työtään 
työpajatyöskentelyin, lausuntojen laatimisella ja ohjeluonnosten kommentoinnilla.  

5. AIKATAULU 
Kansainvälinen työ on jatkunut viime vuodesta ja vuoden 2016 loppupuolella aktivoitui useita bSI-standardointihankkeita 
ja työryhmiä. Tämä projektisuunnitelma kattaa vuoden 2017 tehtävät. 

6. KUSTANNUKSET  

Kustannusten jakautuminen eri osatehtäville € 

T 1 YIV2015, Yleiset Inframallivaatimukset  80 000 

T 2 InfraBIM-nimikkeistö** 17 000 

T 3 Inframodelin ylläpito ja käytön tuki sekä kansainvälinen standardointityö* 65 000 

T 4 Yhteiset tehtävät ja hankinnat, koordinointi, käännöstyöt 20 000 

Yhteensä 182 000 

* Lisäksi matkakulut (arvio 15 000 €) kansainväliseen työhön (YM/KIRA-digi ja/tai bSF:n budjetti). 

** Esiselvityksen kokonaiskustannus on 25 000 €, josta toisen puolen rahoittaa ja työhön osallistuu Infra päätoimikunta. 
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7. RAHOITUSSUUNNITELMA 
Hanke on tarkoitus rahoittaa kuten aiemmat kehityshankkeet. Rakennustieto toimii hankkeen juridisena tahona ja 
rahaliikenne kulkee heidän kauttaan. Tämän hankkeen osalta hanketta valmistellut ryhmä näkee, että useampi tuloksista 
kiinnostunut taho voisi omalta osaltaan rahoittaa hanketta. Rahoitus voidaan kohdentaa myös johonkin / joihinkin 
osasuoritteisiin, mikäli rahoittava taho niin haluaa. 

Rahoituksen jakautuminen eri tahoille € 

Kaupungit (6 kpl) yhteensä*  60 000 

Liikennevirasto   115 000 

Järjestöt ** 7 000 

Muut tahot 0 

Siirto vuodelta 2017 0 

Yhteensä 182 000 

* Helsinki 23000, Espoo 9900, Vantaa 7800, Turku 6800, Tampere 8200, Lahti 4300 

** Infra ry 3000, SKOL ry 3000, Koneyrittäjien liitto ry 1000 

8. RISKIT  
Kansainvälinen inframallintamisen kehitystyö ei etene toivotulla tavalla ja tämä vaikeuttaa myös kehitystä Suomessa. 

9. HYÖDYT  
Tietomallintamisen kasvava käyttö ja osaaminen tehostaa toimintaa koko infran elinkaaren aikana. On tärkeää saada  
päivitetty ohjeistus kattavasti koko alan ja kaikkien toimijoiden käyttöön. 

Kansainväliseen standardointiin tuodut näkemykset auttavat standardien käyttöönotossa ja hyväksymisessä kansallisesti. 
Aktiivinen toiminta kansainvälisesti tasoittaa liiketoimintamahdollisuuksia muissa maissa. 

10 TULOSTEN YLLÄPITO JA JATKOKEHITTÄMINEN 

BuildingSMART Finland ja sen infra-toimialaryhmä ylläpitävät kehitettyjä ohjeitä, nimikkeistöjä ja standardeja. Ohjeita 
julkaistaan avoimesti sivustolla www.buildingsmart.fi ja Rakennustiedon julkaisujärjestelmässä 
 

 

http://www.buildingsmart.fi/

