
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta 29.06.2018
Palvelutilaverkko
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

6 §
Laakson yhteissairaala, hankesuunnittelun Big Room koordinaatto-
rin tehtävien tilaaminen

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Vison Oy:n anta-
man, 16.4.2018 päivätyn tarjouksen Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaiheen Big Room- koordinaattorin tehtävistä arvonlisäverot-
tomaan kattohintaan 58 400 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 
laativat vuoden 2019 loppuun mennessä Laakson sairaala-alueelle to-
teutettavan psykiatrian ja somatiikan yhteissairaalan hankesuunnitel-
man. Hankesuunnitelma perustuu Laakson yhteissairaalan 8.5.2017 
päivättyyn tarveselvitykseen, joka on hyväksytty sosiaali- ja terveyslau-
takunnassa 23.5.2017 §167 ja HUS hallituksessa 21.8.2017.  

Kaupungin ja HUS:n välinen hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja 
siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskeva sopimus on hyväksytty kau-
punginhallituksessa 28.5.2018 §385 ja HUS:n hallituksessa  
5.2.2018 §12.   

Kyseessä on poikkeuksellisen iso, yhteensä noin 150 000 brm² laajui-
nen ja vaativa sairaalahanke. Se käsittää uudisrakentamisen ja vanho-
jen sairaalarakennusten peruskorjaamisen lisäksi uusien katu- ja tun-
neliyhteyksien rakentamisen sairaalan tontille. Hankkeen toteuttaminen 
edellyttää myös uuden asemakaavan laatimisen alueelle. 

Hankesuunnitteluvaihe käynnistyy elokuussa 2018. Suunnitteluun tule-
vat osallistumaan tilaajan, rakennuttajien, kaavoittajan ja suunnittelijoi-
den lisäksi yli kymmenen sairaalan eri toimintoja edustavaa alatyöryh-
mää. Suunnittelu toteutetaan Big Room- konseptin mukaisena, kaikkien 
osapuolten välisenä yhteistyönä. Tilaaja haluaa näin varmistua hanke-
suunnitelman valmistumisesta aikataulussa ja hankkeelle asetettujen 
tavoitteiden mukaisena. Big Room -työmenetelmän onnistumisen edel-
lytys on, että siinä tarvittavat toimintamallit varmistetaan heti suunnitte-
lun alkuvaiheessa.

Vison Oy on antanut 16.4. 2018 päivätyn tarjouksen Laakson yhteissai-
raalan hankesuunnitteluvaiheen Big Room- toiminnan suunnittelun, 
käyttöönoton ja koordinoinnin tehtävistä ajalle 09/2018 – 12/2018. Tar-
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jouksen arvonlisäveroton kattohinta 58 400 euroa. Hankinnan arvo alit-
taa hankintalaissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon.

Big Room- koordinoinnin tehtävät tilataan tarjouksen mukaisesti Big 
Room- konseptin kehittäjänä ja asiantutijana toimivalta Vison Oy:ltä.

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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