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13 §
Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hanke-
suunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyö

HEL 2018-009168 T 02 08 03 01

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö Jarmo Raveala päätti tilata Arkkiteh-
titoimisto Tuomo Siitonen Oy:ltä lisätyönä Mäkelänrinteen lukion laajen-
nuksen ja perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkiteh-
tisuunnittelua arvonlisäverottomana yhteensä 27 900 eurolla.

Päätöksen perustelut

Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy:ltä on aiemmin, 10.11.2017, tilat-
tu pienhankintana Mäkelänrinteen lukion laajennuksen hankesuunnitte-
luvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelu arvonlisäverottomaan kattohin-
taan 56 000 euroa. Nyt tehtävän lisätyötilauksen jälkeen työtä on tilattu 
yhteensä arvonlisäverottomaan kattohintaan 83 900 eurolla. 

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan pää- ja arkki-
tehtisuunnittelutoimeksiannon sisältöön on tullut seuraavia, työmäärää 
merkittävästi lisänneitä muutoksia:

• Käyttäjän tarpeiden ja toimittamien lähtötietojen muuttuminen toista-
miseen kesken suunnittelun

• Uudisrakentamisvaihtoehdon tutkiminen 

• Nykyisen koulurakennuksen perusparannuksen arkkitehtisuunnittelu

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan vaihtaminen kesken hankesuunnittelu-
vaihetta aiheuttaisi merkittäviä ylimääräisiä suunnittelukustannuksia se-
kä merkittävää haittaa hankkeen viivästymisen myötä. Hanke on erit-
täin kiireinen, koska rakennuspaikan ahtauden vuoksi koulun laajen-
nuksen toteuttaminen kytkeytyy urheiluhallin toteutusaikatauluun.

Päätös perustuu hankintalain 136 §. 

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräi-
siä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista talou-
dellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kus-
tannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.
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Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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