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5 §
Kaupungintalon aulan uudistaminen, rakentamisvaiheen arkkitehti-
suunnittelun lisätyö

HEL 2018-011713 T 10 06 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö Jarmo Raveala päätti tilata Verstas 
Arkkitehdit Oy:ltä lisätyönä Kaupungintalon aulan uudistamisen raken-
tamisvaiheen arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomana 5 500 eurol-
la.

Päätöksen perustelut

Verstas Arkkitehdit Oy:ltä on 14.9.2018 tilattu pienhankintana Kaupun-
gintalon uudistamishankkeen arkkitehtisuunnittelu kattohintaan 59 000 
euroa (alv 0 %). Nyt tehtävän lisätilauksen jälkeen työtä on tilattu yh-
teensä arvonlisäverottomaan kattohintaan 64 500 eurolla.

Rakennustöiden valmistuminen on viivästynyt, mikä on aiheuttanut ark-
kitehtisuunnittelulle lisätyötä. 

Arkkitehtisuunnittelijan vaihtaminen kesken rakentamisvaihetta aiheut-
taisi merkittäviä ylimääräisiä suunnittelukustannuksia sekä merkittävää 
haittaa hankkeen viivästymisen myötä.

Päätös perustuu hankintalain 136 §. 

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräi-
siä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista talou-
dellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kus-
tannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.
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Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
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