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11 §
Päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimi-
paikan uudisrakennuksen yleissuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2019-004421 T 10 06 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto 
A-Konsultit Oy:n laatimat päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-as-
teen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennuksen 24.6 2019 päivätyt 
yleissuunnitelmat.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti kokouksessaan 
2.5.2019 esittää kaupunginhallitukselle 15.4.2019 päivätyn päiväkoti 
Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipaikan hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 532 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverot-
tomana 14 000 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus on käsitellyt hankkeen 26.8.2019 ja kaupunginval-
tuusto 11.9.2019. Hankesuunnitelma on hyväksytty esitetyssä muo-
dossa.

Suunniteltu uudisrakennus

Vartiokylän alueen päiväkodeille lpk Vaapukka, lpk Lakka ja lpk Mustik-
ka rakennetaan uudet tilat. Alueen palveluverkkoa arvioitaessa on pää-
dytty siihen, että lpk Vaapukan nykyisen rakennuksen peruskorjaami-
seen ei kannata ryhtyä ja rakennus korvataan laajuudeltaan suurem-
malla uudisrakennuksella. Lpk Lakan nykyiset Hekan vuokratilat on 
puolestaan päätetty purkaa. Palveluverkkotarkastelussa on niin ikään 
todettu, että päiväkoti Mustikan toiminta on tarkoituksenmukaista siirtää 
kerrostalossa sijaitsevista vuokratiloista hankesuunnitelman kohteena 
olevaan uudisrakennukseen.

Uudisrakennuksen tontilla nykyisin sijaitsevat Roihuvuoren ala-asteen 
Marjaniemen lisätilapaviljongit korvataan uudisrakennukseen suunnitel-
tavilla pysyvillä tiloilla.

Uudisrakennuksessa huolehditaan myös kuntalaiskäytön toimintaedel-
lytyksistä. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisuus tar-
jota tiloja varausjärjestelmän kautta kaupunkilaisten käyttöön.
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Lpk Vaapukan nykyisen rakennuksen tekniset puutteet ja laajuus, lpk 
Lakan nykyisten vuokratilojen purkaminen sekä Roihuvuoren ala-as-
teen pysyväksi osoittautunut lisätilatarve ovat merkittävimmät syyt sii-
hen, että nykyisten rakennusten korvaaminen uudisrakennuksella ar-
vioidaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Asemakaava ja tontti

Asemakaavan tunnus on 10835 ja se on tullut voimaan 5.12.2003. Päi-
väkodin tontti sijaitsee korttelissa 45049 ja se on merkitty YL- tunnuk-
sella eli se muodostaa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueen.

Tontin pinta-ala on 10 052 m² ja tonttitehokkuus 0,6 eli tontille saa ra-
kentaa kolme kerrosta käsittävän rakennuksen, jonka kerrosala on 
6 031 kem².

Kustannukset

Yleissuunnitelmista laaditun 13.8.2019 päivätyn kustannusarvion mu-
kaan hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 
13 605 000 euroa (alv 0%) hintatasossa 5/2019. Arvio alittaa tarjous-
hintaindeksillä korjatun hankesuunnitelman enimmäishinnan.

Rahoitus

Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020201 varatulla määrä-
rahalla.

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019-2028 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 16 milj. € siten, 
että hankkeen toteutus on vuosina 2020 - 2021.

Hankkeen ajoitus

Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä vaiheessa siten, 
että työ alkaa huhtikuussa 2020 ja tilat valmistuvat marraskuussa 2021. 
Piha joudutaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa, sillä koulun nykyiset 
lisätilat ja tilapäiset päiväkotitilat voidaan poistaa tontilta vasta uudisra-
kennuksen käyttöönoton jälkeen.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita.

Lpk Vaapukka ja Roihuvuoren ala-asteen lisätilat toimivat uudisraken-
nuksen rakentamisen ajan nykyisissä tiloissaan. Lpk Lakka toimii elo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (3)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta 07.10.2019
Palvelutilaverkko
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

kuusta 2019 alkaen uudisrakennuksen tontille toteutetuissa tilapäisissä 
tiloissa ja siirtyy uuteen rakennukseen sen valmistuttua.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat osallistuneet 
hankkeen suunnitteluun ja hyväksyneet yleissuunnitelmat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on tarkastanut suunnitelmat hankesuunnitteluvaiheessa ja anta-
nut niistä 6.2.2019 päivätyn lausunnon.

Hanke on esitelty pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien mukai-
sille ratkaisuille on saatu hyväksyntä. Pelastuslaitos on leimannut 
suunnitelmat 28.8.2019.

Rakennusvalvonnan kanssa on järjestetty ennakkoneuvottelut
19.2.2019 ja 18.6.2019. Teknillinen ennakkoneuvottelu järjestettiin 
3.9.2019. Kaupunkikuvatyöryhmän käsittelyä rakennusvalvonta ei ar-
vioinut tarpeelliseksi.
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Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008
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