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Vuokraus, Botby grundskola, Kukkaniityntie 2, kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
perusopetukselle Botby grundskolanin yläasteelle huoneistoalaltaan 
4845 m2 ja ala-asteelle huoneistoalaltaan 1820 m2 osoitteessa Kukka-
niityntie 2 seuraavasti:

Peruskorjauksen jälkeinen vuokra 1.1.2020 alkaen, päättymään aikai-
sintaan 20-vuoden kuluttua: 

Yläasteen uusi pääomavuokra on 23,29 €/m2/kk, ylläpitovuokra on 
3,54 €/m2/kk sekä hallintokulu 0,50 €/m2/kk. Kokonaisvuokra on 27,33 
€/m2/kk, 132 413,85 €/kk, 1 588 966,20 €/vuosi. 

Ala-asteen uusi pääomavuokra on 21,87 €/m2/kk, ylläpitovuokra on 
3,54 €/m2/kk sekä hallintokulu 0,50 €/m2/kk. Kokonaisvuokra on 25,91 
€/m2/kk, 47 156,20 €/kk, 565 874,40 €/vuosi.

Samalla yksikön päällikkö totesi, että nykyiset vuokrasopimukset 
211023410 ja 211022424 päättyvät 31.12.2019 ja tehdään tarvittavat 
hyvitykset vuodelta 2020 sekä yläasteen nykyiset lisävuokrat siirretään 
uudelle sopimukselle niin, että 615 €/kk päättyy 31.8.2021 ja 3418 €/kk 
päättyy 30.9.2021.

Päätöksen perustelut

Toteutettu hanke vaikuttaa rakennuksien teknisiin arvoihin.

Osoitteessa Kukkaniityntie 2 sijaitsevan Botby grundskolan peruspa-
rannuksen ja laajennuksen lähtökohtana on ollut rakennusten talotek-
niikan nykyaikaistamisen ja sisäilman laadun parantamisen lisäksi kou-
lurakennuksen kaikkien tilojen perusparantaminen. Hankkeessa on pa-
rannettu rakennuksen terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä tilojen toi-
minnallisuus on suunniteltu vastaamaan yhtenäisen peruskoulun tar-
peita ja nykyajan oppimisympäristöjä. Hankkeeseen sisältyi myös ra-
kennuksen C-siiven laajennus, jolla korvattiin tontilla olevat väliaikaisti-
lat.

Rakennushanke käynnistettiin joulukuussa 2017. Enimmäishinnan ko-
rotukseen ovat johtaneet työmaa-aikana esiin tulleet lisätyöt, joiden 
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selvittäminen olisi vaatinut mittavia purkutöitä suunnitteluvaiheessa. Li-
säksi hankkeen aloitus viivästyi kolme kuukautta ja koko hanke myö-
hästyi 20 kuukautta alkuperäisestä hankesuunnitelman aikataulusta. 
Hanke valmistui lokakuussa 2019.
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