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24 §
Kivikontien eritasoliittymä, 2. vaiheen urakka, muutostyötilaus,      
11 447,30 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kivikon eritasoliittymän 2. vaiheen urakan 
muutostyön Kreate Oyy:ltä muutostyötarjouksen nro 85 mukaisesti        
11 447,30 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 12.8.2014 § 280 oikeuttaa ra-
kennuttaminen -palvelun (ent. HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoi-
misto 2) käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkaso-
pimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
enintään arvonlisäverottomana 2 000 000 euroa.

Muutostyö on jaettu liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välillä teh-
dyn toteuttamissopimuksen mukaan kahtia siinä sovitun prosenttiosuu-
den mukaan.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 586 023,68 euroa.
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