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33 §
Vauhtitien DN 1600 HV-viemärin rakennusurakka, kokonaisurakka, 
muutostyötilaus, 6 178,14 euroa

HEL 2016-002081 T 02 08 03 00

2814I08202 6701520 3010, KPO = 661,92 euroa, 2824M04219 6402112 3010, Teliacompany = 5 516,20 euroa

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Vauhtitien DN 1600 HV-viemärin raken-
nusurakan kokonaisurakan töiden muutostyöt GRK Oy:ltä muutostyö-
tarjouksen nro 36A mukaisesti 6 178,14 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 10.5.2016 § 201 oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
535 000 euroa.

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 293 463,10 euroa.
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