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54 §
Ruusuniemen kanava, rannan pohjoisosan esirakentaminen, lisätöi-
den tilaaminen, Suomen Vesityö Oy, 18 691,27 euroa (alv 0 %)

HEL 2017-002733 T 02 08 03 00
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Ruusuniemen kanavan rannan pohjoiso-
san esirakentamiseen liittyvät lisätyöt Suomen Vesityö Oy:ltä 18 691,27 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 22.6.2017 § 25 oikeuttaa rakennuttaminen –pal-
velun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin UKA-kustannusar-
vion mukaisesti 136 000 euroa, alv 0 %.

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle.

Työ rahoitetaan kaupunginhallituksen 2017 talousarvion alakohdasta 8 
01 01 10, muu esirakentaminen (KH 15.5.2017 § 553).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien muutostöiden yhteissumma on 18 691,27 
euroa, alv 0 %.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen Vesityö Oy:n tarjous 5.9.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
.


