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56 §
Capella 2-urakka, muutostyötilaus, 433 309,10 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00

2814I06813 6701524 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Capella 2 -urakan muutostyöt Graniittira-
kennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 7C:n mukaisesti 433 
309,10 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on 22.11.2016 § 448 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävel-
voitteisiin enintään arvonlisäverottomana 1 120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 29.6.2017 § 11 päättänyt 
korottaa edelleen esitettyä varausta 4 500 000 euroa.

Capella 2–urakan varauksen kokonaismäärä on siten 5 620 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 877 328,03 euroa.
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