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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 26.09.2017

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

60 §
Teollisuuskadun jatke, 1. rakennusvaihe ja Pasilankadun muutos-
tyot, kokonaisurakka, muutostyotilaus, 38 691,48 euroa

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paattaa tilata Teollisuuskadun jatkeen 1. rakennus-
vaiheen ja Pasilankadun muutostéiden kokonaisurakan muutostyot
Lemminkainen Infra Oy:ltd muutostyotarjouksien nrot 151A, 154 ja 176
mukaisesti 38 691,48 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta on paattanyt 3.2.2015 § 46 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa esiinty-
viin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti
syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana 1 450
000 euroa.

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tilaa-
maan Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen seka Pasi-
lankadun liikennevaloty6t Teollisuuskadun jatkeen 1. rakennusvaiheen
ja Pasilankadun muutostodiden kokonaisurakan lisatyona suorahankin-
tana Lemminkainen Infra Oy:Ita tarjousten 33 (4.5.2015) ja 34
(18.5.2015) mukaisesti 928 229,21 euron arvonlisaverottomaan koko-
naishintaan.

Teollisuuskadun jatkeen 1. rakennusvaiheen ja Pasilankadun yhteinen
muutostydvaraus on tallin 2 378 229,21 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 2 497 309,02 euroa.

Lisatiedot

Juuso Luoto, projektipaallikkd, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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