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67 §
Paloheinän ulkoilualue, kuntoportaiden rakennustyö, lisätöiden ti-
laaminen, Pohjarakennus-Ekspertti Oy, 3 500 euroa (alv 0 %)

HEL 2017-004077 T 02 08 03 00

2814I12304 6701660 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Paloheinän ulkoilualueen kuntoportaiden 
rakennusurakkaan liittyvät kaiteiden muutostyöt muutostyötarjouksen 
nrot 1 ja 2 mukaisesti lisätyönä Pohjarakennus-Ekspertti Oy:ltä 3 500 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työn on lisätyötä liikuntajohtajan tilaamalle kuntoportaiden uudisraken-
nustyölle (liikuntajohtaja 25.4.2017 § 27).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 500 euroa.

Työ rahoitetaan puistojen ja liikunta-alueiden investointirahoista koh-
dasta 8 07 08 01 urheilulaitokset ja kentät.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi
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