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73 §
Kalasataman keskus, lisätyötilaus, 158 096,40 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-000050 T 02 08 03 01

2814I06801 6701625 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kalasataman keskuksen urakan lisätyön 
SRV Rakennus Oy:ltä lisätyötarjouksen nro 47c:n mukaisesti              
158 096,40 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Tarjouksen 47c:n optiota ei lunasteta.

Yleisten töiden lautakunta on 14.6.2011 § 404 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävel-
voitteisiin enintään arvonlisäverottomana 4 000 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.1.2016 § 7 
korottaa edellä esitettyä varausta 1 600 000 eurolla.

Kaupungininsinööri on päätöksellään 6.7.2017 § 31 päättänyt korottaa 
edelleen esitettyä varausta 1 400 000 eurolla.

Yleisten töiden lautakunta on päätöksellään 28.2.2017 § 71 päättänyt 
korottaa edelleen esitettyä varausta 1 200 000 eurolla.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 8 007 478,10 euroa.
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