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76 §
Capella, 2 urakka, muutostyötilaus, 235 820 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Capella 2 urakan muutostyöt Graniittira-
kennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 3i:n mukaisesti 235 820 
euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautankunta on 22.11.2016 § 448 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävel-
voitteisiin enintään arvonlisäverottomana 1 120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päätöksellään 29.6.2017 
päättänyt korottaa edelleen esitettyä varausta 4 500 000 euroa.

Capella 2 urakan varauksen kokonaismäärä on siten 5 620 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 4 485 193,03 euroa.

Lisätiedot
Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Infrayksikkö 1

.


