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105 §
Teollisuuskadun jatke 1. rakennusvaihe ja Pasilankadun muutos-
työt, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 6 798,14 euroa (alv. 0 %)

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00

2814I08204 6701534 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päättää tilata Teollisuuskadun jatkeen 1.rakennusvai-
heen ja Pasilankadun muutostöiden kokonaisurakan muutostyöt Lem-
minkäinen Infra Oy:ltä muutostyötarjouksien nro 200 mukaisesti 
6 798,14 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 3.2.2015, § 46 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa esiinty-
viin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
1 450 000 euroa. 

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tilaamaan Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen sekä 
Pasilankadun liikennevalotyöt Teollisuuskadun jatkeen 1. rakennusvai-
heen ja Pasilankadun muutostöiden kokonaisurakan lisätyönä suora-
hankintana Lemminkäinen Infra Oy:ltä tarjousten 33 (4.5.2015) ja 34 
(18.5.2015) mukaisesti 928 229,21 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on päättänyt oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun käyttämään Teolli-
suuskadun jatkeen 1. rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostöiden 
kokonaisurakan töiden lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 
3.2.2015 § 46 tekemän päätöksen lisäksi 1 954 000 euroa arvonlisäve-
rottomana. 

Teollisuuskadun jatkeen 1.rakennusvaiheen ja Pasilankadun yhteinen 
muutostyövaraus on tällöin 4 332 229,21 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 288 964,96 euroa.

Lisätiedot
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi
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