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106 §
Capellan kortteli, urakka 2, muutostyötilaus, 19 815,37 euroa 
(alv 0 %)
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Capellan kortteli, urakka 2:n muutostyöt 
Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 15A, 16A, 17, 
21 ja 22:n mukaisesti 19 815,37 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on 22.11.2016 § 448 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
1 120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päätöksellään 29.6.2017 
§ 11 päättänyt korottaa edelleen esitettyä varausta 4 500 000 euroa.

Capellan kortteli, urakka 2:n varauksen kokonaismäärä on siten 
5 620 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 4 693 773,90 euroa.
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