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115 §
Välimerenkadun kiskotyöt, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 
66 126,18 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Välimerenkadun kiskojen rakentamisen 
muutostyöt Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:ltä muutostyötar-
jouksien nrot 2 ja 4-6 mukaisesti 66 126,18 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 11.4.2017 § 131 oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Välimerenkadun kis-
kotyöt urakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kuljetus ja 
Maanrakennus P. Salonen Oy:n kanssa 1 532 000 euron arvonlisäve-
rottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- 
ja muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syn-
tyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 150 000 
euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana -38 831,56 euroa.
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