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118 §
Välimerenkadun kiskotyöt, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 
-104 957,74 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Välimerenkadun kiskojen rakentamisen 
muutostyön Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:ltä muutostyötar-
jouksen nro 1 mukaisesti -104 957,74 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 11.4.2017 § 131 oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Välimerenkadun kis-
kotyöt urakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kuljetus ja 
Maanrakennus P. Salonen Oy:n kanssa 1 532 000 euron arvonlisäve-
rottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- 
ja muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syn-
tyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 150 000 
euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana -104 957,74 euroa.
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