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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 05.01.2018

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

9§
Capellan korttelit, urakka 2, muutostyotilaus, 102 382,60 euroa

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Capellan kortteli, urakka 2:n lisa- ja muu-
tosty6t Graniittirakennus Kallio Oy:lta lisa- ja muutostyoétarjousten nrot
12, 24 ja 26-32 mukaisesti 102 382,60 euron arvonlisaverottomaan hin-
taan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautankunta on 22.11.2016 § 448 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana
1120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on paatoksellaan 29.6.2017
§ 11 paattanyt korottaa edelleen esitettya varausta 4 500 000 euroa.

Capellan kortteli, urakka 2:n varauksen kokonaismaara on siten
5620 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 4 843 781,05 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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