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15 §
Ruusuniemen kanava, rannan pohjoisosan esirakentaminen, lisätöi-
den tilaaminen, Suomen Vesityö Oy, 910,40 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Ruusuniemen kanavan rannan pohjoiso-
san esirakentamiseen liittyvät lisätyöt Suomen Vesityö Oy:ltä 910,40 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 22.6.2017 § 25 oikeuttaa rakennuttaminen –pal-
velun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin UKA-kustannusar-
vion mukaisesti 136 000 euroa (alv 0 %).

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle.

Työ rahoitetaan kaupunginhallituksen 2017 talousarvion alakohdasta 
8 01 01 10, muu esirakentaminen (KH 15.5.2017 § 553).

Nyt ja aikaisemmin tilattavien muutostöiden arvonlisäveroton yhteis-
summa on 22 088,87 euroa
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