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       Lisätyötarjous 4. / 16.1.2018

  

Helsingin Kaupunki kaupunkiympäristön 

toimiala / rakennuttaminen 

c/o Jussi Mäkinen 

PL 1540 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

 

 

 

Kiitämme lisätyötarjouspyynnöstänne koskien Ruusuniemen kanavan rannan  

pohjoisosan esirakentamiseen liittyvien kulmatukimuurielementtien valmistamisen teline-. muotti-, 

valaistuskaluston ja työmaatilojen lisäkustannuksista ( ajalla 15.11.2017 – 12.1.2018 ), johtuen 

urakan aloituksen viivästymisestä ja suunnitelmamuutoksista. 

Tarjoamme lisä- ja muutostyöt oheisen erittelyn mukaisesti, Alv 0 %. 

 

Tarjous sisältää: 

 

 Muottikalusto ( Peri Suomi ) :    1 kk x 5.334,00 €/ kk =  5.334,00 € 

 Alumiiniteline ( Cramo ) :    1 kk x    622,00 € / kk =    622,00 €   

 Valomasto ( Cramo ) :      2 kk x    818,00 € / kk = 1.636,00 € 

 Sosiaalitila ( Stara ):     2 kk x    694,00 € / kk = 1.388,00 € 

 WC-tila ( Eerola Oy ):     2 kk x    118,00 € / kk =    236,00 € 

 

            Lisä- ja muutostyöt yhteensä     9.216,00 €,  

          Alv 0 % 

 

 

 

TOIMITUSAIKA               Laituriurakan yhteydessä . 

VOIMASSAOLO               2 vko  

MAKSUEHTO  21 pv netto 

 

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille ja johtavan tilaukseen. 

 

Kunnioittavasti 

Suomen Vesityö Oy 

 

Ari Laavainen / 0500 430 420 
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