
Lisä- / muutostyötarjous

VRJ Etelä Suomi
Mittatie 24
01260 Vantaa

Projekti / urakka / työnumero Tilaajan työnumero

Pvm
16.1.9.2018

Muutos / Muutostyö
Lisätyö Lisätyö
Työn aihe
Sisältö ja
perustelut

Liitteenä yksikköhintaluettelo. Missä näkyy kustannuslisät.

Tarjouksen
voimassa- Tämä tarjous on voimassa 19.1.2018 saakka
oloaika
Urakoitsijan
allekirjoitus
Liite
tarjoukseen
Erittely Määrä yks. € /yks. Yhteensä, €

Nimike alv 0 %
7 372,00
2 095,00
369,00

Yhteensä alv 0 % 9 836,00

1

Tarjousnro: 1

Purettavat kivetykset + 50 %
Kaivuu tuetusta kaivannosta + 25 %
Kaapelikanaali + 25%

Helsingin kaupunki

Alueyksikkö / toimipiste
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen

16.1.2018

Mika Rissanen Nimenselvennys

Roudasta johtuvat lisätyöt
Koska työmaan piti käynnistyä jo syyskuun lopussa. Ja viivästys johtui tilaajan lupa asioista.
Ei kustannuksiin oltu laskettu roudan aiheuttamia kustannuksia.

Tilaaja


