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19 §
Tammasaaren laituri, aluspaikkojen rakentaminen, lisä- ja muutos-
töiden tilaaminen, VRJ Etelä-Suomi Oy, 14 380 euroa

HEL 2017-011264 T 02 08 03 01

2814I12303 6701558 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Tammasaaren laiturin aluspaikkojen ra-
kentamisen urakassa aiheutuneet lisätyöt VRJ Etelä-Suomi Oy:n tar-
jouksen 2 mukaisesti 14 380 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740001143, 98 200 euroa (alv 0 %).

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Kyseessä oleva lisä- ja muu-
tostyö aiheutui työnaikana löytyneiden kaivojen purkutyöstä ja suunni-
telmien muuttamisesta tilaajan päätöksellä.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yh-
teissumma on 24 216 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 VRJ Etelä-Suomi Oy:n tarjous 2, 23.1.2018
2 Yksikön päällikön päätös 17.10.2017 § 80

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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