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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 01.02.2018

Infrayksikkd 1

Yksikon paallikko

30§
Capellan kortteli, urakka 2, lisa- ja muutostyoétilaus, 47 624,55 euroa
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Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Capellan korttelin, urakka 2, lisa- ja muu-
tostyot Graniittirakennus Kallio Oy:lta lisa- ja muutostyotarjousten nrot
14, 18a, 19a, 20a, 23a ja 25 mukaisesti 47 624,55 euron arvonlisave-

rottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautakunta on 22.11.2016 § 448 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintdan arvonlisaverottomana
1120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on paatoksellaan 29.6.2017
§ 11 paattanyt korottaa edelleen esitettya varausta 4 500 000 euroa.

Capellan kortteli, urakka 2:n varauksen kokonaismaara on siten
5620000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 4 741 398,45 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
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