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32 §
Capellan kortteli, urakka 2, lisä- ja muutostyötilaus, 269 742,82 eu-
roa

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Capellan korttelin, urakka 2, lisä- ja muu-
tostyöt Graniittirakennus Kallio Oy:ltä lisä- ja muutostyötarjousten nro 
35 mukaisesti 269 742,82 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautankunta on 22.11.2016 § 448 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
1 120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päätöksellään 29.6.2017 
§ 11 päättänyt korottaa edelleen esitettyä varausta 4 500 000 euroa.

Lisäksi rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päättänyt 25.1.2018 
§ 14 korottaa muutostyövarausta arvonlisäverottomana 485 000 euroa.

Capellan korttelit, urakka 2:n varauksen kokonaismäärä on siten arvon-
lisäverottomana 6 105 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 6 103 523,87 euroa.
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