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Yksikon paallikko

35§
Capellan kortteli, urakka 2, lisa- ja muutostyoétilaus, 15 818 euroa
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Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Capellan kortteli, urakka 2, lisa- ja muu-
tostyot Graniittirakennus Kallio Oy:lta lisa- ja muutostydtarjousten nro
10 mukaisesti 15 818 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautankunta on 22.11.2016 § 448 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan arvonlisaverottomana
1120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on paatoksellaan 29.6.2017
§ 11 paattanyt korottaa edelleen esitettya varausta 4 500 000 euroa.

Lisaksi rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on paattanyt 25.1.2018
§ 14 korottaa muutostydvarausta arvonlisaverottomana 485 000 euroa.

Capellan kortteli, urakka 2:n varauksen kokonaismaara on siten
6 105000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 6 103 523,87 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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