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Suunnitelmamuutosten kustannusvaikutus 
Kisakopit, Pukinmäki ja Brahenkenttä 

litt selite/työ | määrä | yks 

ULKOSEINÄ-, ALA- JA VALIPOHJAERISTEET (laskenta/ sopimussarjan suunnitelmissa ei ollut lämmöneristeitä ulkosinissä) 
ulkoseinäeriste esim. Paroc Extra kivivilla 100 mm, levykoko 565x1220 mm 5.51 m2/pkt 
yläpohjaeriste Paroc Extra kivivilla 150 mm , levykoko 565x1220 mm 3.45m2/pkt 

välipohjaeriste Paroc Extra kivivilla 50 mm , levykoko 565x1220 mm 9.65m2/pkt 
ulkoseinäeriste esim. Paroc Extra kivivilla 100+100 mm, levykoko 565x1220 mm 5.51 m2/pkt 
eristeiden asennustyö 
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UUSI ALAPOHJARAKENNE, laskenta/ sopimussarjan suunnitelmassa ei ollut leikkauspiirrosta, tarjous laskettu rakennustapaselostus mukaan (betonilaatta+pölynsidontakäsittely) 
alapohjapalkit Kuusi mitallistettu 48x198 T24 lujuusluokiteltu 
Tuulensuojalevy 12x1200x2700 alapintaan 
kannatuslaudat tuulensuojalevylle 
Lattialauta HLL 28x95 mökkilattialauta 
lattialaudan pintakäsittely, lakkaus tai petsilakkaus 2x 

Minkkiverkko 25,4 x 12,7 mm / 2 700 mm 30.5 m sinkitty 
alapohjan puutyöt 
hyvitys (betonilaatan pölynsidontakäsittelyjää pois) 
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ULKOSEINÄRAKENTEEN LISÄYKSET (laskennassa kylmä tila, ei leikkauspiirrosta) 
21x95 k600 laudoitus sisäpuolella 
ilmansulku, esim. Ilmansulkupaperi Ekovilla X5 
Tuulensuojalevy 12x1200x2700 ulkopuolelle 
ulkoseinärakenteen lisääntynyt työ 
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YLÄPOHJARAKENTEEN LISÄYKSET (laskennassa kylmä tila, ei leikkauspiirrosta) 
tuulensuojalevy Runkoleijona 25x1200x3000 mm 

runko eristetylle yläpohjalle 48x148 
tyyppihyväksytty höyrysulku teipaten 
21x95 k400 laudoitus sisäpuolella 
kipsilevy 13mm SUORAREUNAINEN 
listat katon rajaan 
lipsikaton maalaus, valkoinen 
yläpohjarakenteen lisääntynyt työ 
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TERASPORTAAN MUUTOS (laskennassa välijohteellinen kaide, jälkeenpäin tulleessa leikkauspiirroksessa pystypinnalaide) 
alihankkijan kustannusvaikutus 1 erä 

TYÖMAAN LISÄÄNTYNEET KÄYTTÖ-JA YHTEISKUSTANNUKSET 
käyttö-ja yhteiskustannusten lisääntyminen 1 erä 


